

澎湖縣 110 年度路面管線工程協調小組

第 2 次協調會議簽到簿

時 間	110 年 10 月 13 日	地 點	本府第三會議室
主持人	工務處 薛處長文堂 薛文堂	記 錄	工務處鄭宇珊 鄭宇珊
出 席 單 位			
交通部公路總局第三區養護 工程處澎湖工務段	蔡永祥、顏緒萍		
臺灣電力股份有限公司 嘉南供電區營運處	周聰源、李夏昇		
臺灣電力股份有限公司 輸變電工程處南區施工處	無配合事項、請假		
台灣電力股份有限公司 再生能源處	請假		
台灣電力股份有限公司 澎湖區營業處	陳智玄、翁慶雲		
中華電信澎湖營運處	呂秉勛		
台灣自來水股份有限公司 南區工程處	顏弘政		
台灣自來水股份有限公司 第七區管理處	 		
台灣自來水股份有限公司 第七區管理處澎湖營運所	葉清興		

110 年度澎湖縣第 2 次路面管線工程

協調會報會議簽到簿

出席單位

澎湖縣政府建設處	請假
澎湖縣政府警察局	請假
澎湖縣馬公市公所	郭明奇 薛美香
澎湖縣七美鄉公所	張峻琦
澎湖縣望安鄉公所	請假
澎湖縣湖西鄉公所	吳守德
澎湖縣白沙鄉公所	蔡文婷
澎湖縣西嶼鄉公所	陳易達
澎湖縣政府工務處	林育德 蔡文輝

110 年度澎湖縣第 2 次路面管線工程

協調會報會議簽到簿

出席單位

澎湖有線電視股份有限公司	吳北翔
澎湖縣後備指揮部	
陸軍第一地區支援指揮部 補給油料庫	
陸軍第一地區支援指揮部補 給油料庫馬公油料分庫	唐詠順
海軍馬公通信隊	
澎湖防衛指揮部通訊組	陳政村、胡珣諾
台灣中油股份有限公司 油品行銷事業部澎湖營業處	葉家傑
新世紀資通股份有限公司	黃慶榮
台灣固網股份有限公司	黃慶榮
其他管線單位	

澎湖縣 110 年度「路面管線工程協調小組」 第 2 次協調會議議題與宣導配合事項

壹、推動道路平整方案

- 一、為提升本縣執行路平成效，倘道路辦理刨除加封工程時，請各管線單位務必配合檢討減量或人手孔蓋下地，各管線單位於人手孔檢修後，配合路面辦理下地工作，以維持現有道路平整性。
- 二、各管線單位為配合道路工程將人手孔蓋下地，改善工程完竣後，請各管線單位依規定於每季 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日統計本縣人手孔蓋及制水閘下地數量，於次月 10 日前提報本府彙整。
- 三、惟人手孔蓋因免收路修費且為各管線單位之財產，其於道路上使用即應盡維護及管理責任，以維持道路平整確保人車通行安全，並派員定期巡視，如發現不合格處應立即改善，不受年限限制，經本府查驗未符合平坦度規定將依「澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例」進行裁罰。
- 四、縣府成立道路管線挖掘稽查小組定期抽查各管線單位路面挖掘查核工作，後續定期稽核日期分別為 10/22、11/5 及 12/3，請各管線單位派員與會。
- 五、縣府將於 111 年度起委託廠商辦理施工中及完工案件現場查驗，落實道路品質，實施後請各管線單位配合辦理，經查驗未符合各項規定將依「澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例」進行裁罰。

貳、道路使用費情形

- 一、110 年度市區道路使用費，依「公路用地使用費徵收辦法」及「市區道路使用費收費標準」第三條規定，使用單位應於 111 年 3 月 31 日前向主管機關申報其前一年度之已設置數量、使用期間及試算應繳費額，請各使用單位於期限內正式公文申報道路使用費，依規定主管機關受理申報後，應於 5 月 31 日前完成審定並以書面通知使用人於 6 月 30 日前繳納完畢。

- 二、各管線單位於道路邊溝申請暫掛纜線，請依「澎湖縣道路附屬設施纜線暫掛及收費標準」按實際暫掛情形提出申請，並依第 14 條規定辦理定期檢視工作，以確保現有排水設施正常。纜線暫掛於雨水下水道之單位，請於每月應檢視一次，並於每計次月(4、7、10 及次年 1 月 15 日前)提送該計巡查結果報府(下水道科)備查，倘未依規定提送者將不再同意次年附掛申請。
- 三、道路挖掘系統於 111 年度纜線附掛模組正式上線，惟今年底欲申請明年度(111 年)纜線附掛單位，將先以紙本申請，屆時再請管線單位將承租地點、長度及相關資料上系統填報。

參、公共管線系統

- 一、澎湖縣道路整合系統於 110 年 3 月 1 日正式上線，所有管挖資訊及配合事項於系統首頁公告，請各路權單位及管理單位上網查看並密切配合，管挖前請上系統申請並取得許可證方可施工，完工後請確實申報上傳完整資料俾利結案。
- 二、為配合內政部營建署公共設施管線資料標準第二版於 110 年 1 月 1 日正式上線，各管線單位申報完工時，請填具澎湖縣政府新設及維護管線施工圖資更新作業「自主查核表」，並上傳 GML 圖資，以利圖資更新，確實匯入圖資及檢視無誤後，路權單位方可同意結案；路權單位請確實依據上傳資料核對無誤，於期限內審核完成，並填寫「澎湖縣道路挖掘完工接管會勘紀錄表」(詳附件 1)，符合規定再行辦理路權接管。
- 三、為配合內政部營建署督導本縣公共管線機制，本縣打卡通報比率偏低，請各管線單位開工後如有施工，請配合辦理打卡作業。
- 四、配合本府及各管理機關道路工程埋設案件，需上線填報案件申挖，並依協調會議紀錄作為免收路修費依據，以利道路修復費控管。
- 五、如有修復整段路面之路權單位，請於工程完工後，上系統繪製標示禁挖路段，避免重複開挖，造成民眾觀感不佳。
- 六、本縣目前有設置 9 個共同管道地區(詳附件 2)，皆為永久禁挖區，如需道路

挖掘請以專案送府憑辦。

七、有關道路緊急開挖或漏水搶修之情形預非屬上班日，請管線單位先行傳真至本府工務處，傳真號碼 06-9278048 作為依據，並於道路挖掘完成後，依規定三日內辦理系統申請。

八、109 年度已發路證，道路挖掘申請及完工結案情形：

申挖單位								
申挖單位	核發路證總數(A)	應申報完工...	已申報完工...	未申報完工案... D=B-C	申報完工比例(E) E=C/B	完工結案案件...	完工未結案件... G=C-F	完工結案比例(... H=F/C
中華電信股份有 限公司	206	206	205	1	99%	199	5	97%
台灣自來水股份 有限公司	500	497	486	11	97%	465	21	95%
台灣電力股份有 限公司	206	206	206	0	100%	203	3	98%
澎湖有線電視股 份有限公司	14	14	14	0	100%	12	2	85%
台灣中油股份有 限公司	5	5	5	0	100%	5	0	100%
台灣電力股份有 限公司嘉南供電 區營運處	1	1	1	0	100%	1	0	100%
澎湖縣政府警政 署	7	7	7	0	100%	7	0	100%
台灣國網	1	1	1	0	100%	1	0	100%
新世紀實通股份 有限公司	4	4	4	0	100%	4	0	100%
總計	944	941	929	12	98%	897	32	96%

結論：

- (一) 未申報完工單位，請儘速上系統申報竣工，並請路權單位督促結案。
- (二) 資料不齊全退件案件，需補齊資料方能結案，請儘速辦理。

九、110 年度截至 8 月 31 日已發路證，道路挖掘申請及完工結案情形：

申挖單位	核發路證總數(A)	應申報完工案...	已申報完工案...	未申報完工案... D=B-C	申報完工比例(E) E=C/B	完工結案案件...	完工未結案件... G=C-F	完工結案比例(H) H=F/C
台灣電力股份有限公司	166	165	164	1	99%	124	40	75%
中興電通股份有限公司	170	159	25	134	15%	25	0	100%
台灣自來水股份有限公司	283	263	3	255	3%	7	1	87%
交通部民用航空局馬公航空站	1	1	1	0	100%	1	0	100%
澎湖縣政府工務處下水工程	7	0	0	0	0%	0	0	0%
澎湖有線電視股份有限公司	3	3	0	3	0%	0	0	0%
澎湖縣政府警察局	4	4	1	3	25%	1	0	100%
台灣電力股份有限公司馬公供電區營運處	1	1	1	0	100%	1	0	100%
總計	635	596	200	396	33%	159	41	79%

結論：

- (一) 未申報完工單位，請儘速於 110 年 10 月 30 日前上系統辦理竣工審查。
- (二) 路權單位（公所/澎湖工務段）請督促儘速辦理完工結案事宜。

十、本府預計 12 月底辦理公共管線系統操作使用教育訓練，請各單位派員與會。

十一、內政部營建署預計 11-12 月辦理管線圖資更新作業教育訓練，屆時請各單位踴躍報名參加。

肆、道路挖掘管理事宜

一、有關 205 線道路挖掘請各管線單位逕洽本府工務處申請，餘 201、202、203 及 204 線道，則由本府委託交通部公路總局澎湖工務段受理挖掘，並依本府制定「澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例」規定辦理，如非屬必要措施，則禁止三年內道路計畫型挖掘申請。

二、請確實回填高性能低強度回填料（CLSM），並將施作抗壓試體規定納入契約，確實掌握回填抗壓強度於每平方公分 20 至 90 公斤範圍內，管線施工結案時應提交試驗報告至路權管理機關備查；近日內發現管線單位在澆置管溝 CLSM 完成後，清洗攪拌車輸送槽時，將廢水直接沖入管溝，請各管線

單位督促廠商施作情形。

- 三、本處辦理定期稽查有多處道路完成後，發生回填不實、道路沉陷、混凝土起沙或部分 AC 隆起擠壓，請各管線單位加強道路回填工作並督促廠商施作情形，如有道路不平整或修復不良者，依相關法令或自治條例規定課以行政罰鍰。
- 四、請各管線單位督促施工廠商確實做好相關交通安全維持措施及勞工安全衛生講習，並於道路管線挖掘時，應責成施工廠商注意道路整潔及落實交通維持計畫書與勞工安全相關規定之執行。
 - (一) 將工地相關施工車輛備妥”輪擋”與相關交通設施與警示標誌，施工中如有占用車道，請派員做好交通指揮工作。
 - (二) 如當日無法完成施工，請做好交維設施並鋪設鐵板，避免高低差之情形，以及加強晚間警示設施，避免意外發生。

伍、道路修復費用支用情形

- 一、本府控管道路管理基金，請各公所務必督促各管線單位辦理完工結案事宜後，依澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例第 25 條【管理機關應於申請人辦理管線挖掘路基路面回填完工後六個月內，依收取道路修復費之修復面積，對該挖掘路段進行重新鋪設。為避免管線單位因有其他因素須辦理道路修復費退費等事宜，請各管理單位務必先行確認已完工結案後，再提報相關修復計畫，報府辦理請撥修復費用。
- 二、另本府所管道路管理基金 111 年度預算編列委辦費 5,000 萬元，目前馬公市公所匡列 3,000 萬元，湖西鄉公所匡列 300 萬，白沙鄉公所匡列 300 萬，西嶼鄉公所匡列 500 萬元，七美鄉公所匡列 200 萬，為利分配預算及執行率提升，各公所有工程或委辦設計案件需求，請於每年度 4 月底前提報道路修復計畫送本府核辦(預算書圖需附上欲施工路段照片，以確為管挖事實需修復)，並於 6 月底前辦理發包完成，於同年 10 月 30 日前報府核銷結案，於當年度 6 月過後即不再核定修復計畫，請納入次年度計畫辦理。

陸、年度管線協調會協調

- 一、110 年度下半年度管線協調會檢討(詳附件 3)。
- 二、111 年度年度預計施工路段管線協調(詳附件 4)。
- 三、111-113 年度施工路段管線協調(詳附件 5)。

柒、臨時動議

- 一、縣府沙港土資場刨除料可提供各管線單位做為回填材料粗細骨材，如各公所有所需求，請洽本府土木科申請。
- 二、縣鄉及市區道路協請警察局(紅綠燈、監視器、測速照相器等設備)配合道路改善，請警察局統一統籌，避免施工完成後二次開挖。
- 三、本年度管線協調會屬計畫性開挖，如無派員與會說明報備，視為放棄申請權利，將不予核准。

捌、會議結束

附件 1

澎湖縣道路挖掘完工接管會勘紀錄表

申請書編號：

許可證編號：

管線單位：

工程地點：

核可施工日期：

種類：管溝自修復 管溝臨鋪修復 人手孔 立桿 其它：_____

日期： 年 月 日

抽 查 項 目	標 準	現場量測	結 果		規 定
			符合	不符	
<input type="checkbox"/> 標誌、標線或其他設施物	依原狀回復	/			1. 澎湖縣道路挖掘管理自治條例第 19 條規定。 2. 路面施工多處，則每處修復平整度皆需量測。
<input type="checkbox"/> 路面修復平整	≤0.6 公分	公分			
<input type="checkbox"/> 其他材質之路面	依原材質鋪設				澎湖縣道路挖掘管理自治條例第 7 條規定。
路面 修復 寬度	<input type="checkbox"/> 道路寬度 3.5m 以上	至少 1 車道			
	<input type="checkbox"/> 道路寬度 3.5m 以下	全車道			
<input type="checkbox"/> 抽查項目尚符規定，同意接管。 <input type="checkbox"/> 本路證接管會勘時原修復完成面遇其他路證或工程施工，已非屬本路證所保固，爰逕予接管。 <input type="checkbox"/> 缺失需改正（檢附改善前、中、後照片），改正期限至 年 月 日止。					
路 權 單 位			管 線 單 位		
承辦人員	承辦科長	承辦單位	施工廠商		
(簽章)	(簽章)	(簽章)	(簽章)		

備註：

1. 隱藏部分由管線機構負責。
2. 上表內容確依當日接管抽查結果填寫無誤，如有不實應負相關責任。

澎湖縣道路挖掘完工接管會勘查驗照片

編號：

照片
1

照片
2

照片
3

附件 2

分區	項次	道路名稱	計畫長度	型式	纜線管路內容
馬都 市 計 畫 區	1	海埔路共同管溝	403 公尺	纜線管路	電信、固網、監視、 號誌、路燈
	2	新店路共同管溝	3,300 公尺		
	3	案山工業區周邊道路 共同管溝	260 公尺		
	4	金龜頭礮臺聯外周邊 道路共同管溝	290 公尺		
	5	綜合體育館周邊道路 共同管溝	515 公尺		
	6	春暉公園周邊道路共 同管溝	168 公尺		
	7	公五公六地區周邊道 路共同管溝	1,600 公尺		
鎖港 地 區 都 市 計 畫	8	鎖港工業區周邊道路 共同管溝	230 公尺	纜線管路	電信、固網、監視、 號誌、路燈
	9	鎖港紫微宮周邊道路 共同管溝	563 公尺		

澎湖縣轄區內110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工務項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
1	澎湖工務段	201線0K~3K+500路面整修工程(興仁圓環~山水電信局)	<input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖工務段	W=16m L=3500m	110年3月發包 修正110年8月	配合自來水管線汰換/澎湖工務段列入110年度改善路段	已核准/警察局交通隊配合施工/免收路修費
2	澎湖工務段	204線7K+500~8K+500路面整修工程(機場段~隘門圓環)	<input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖工務段	W=16m L=1000m	110年3月發包 修正110年8月	配合工務處箱涵施作/澎湖工務段列入110年度改善路段	已核准
3	澎湖縣政府	203縣道23K+380~26K+500路面改善(橫礁-合界至小門)	<input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=18~20m L=3120m	預計110年下半年度/改列111年度	配合自來水管線汰換/109年10月提報中/	已核准/警察局配合橫礁段設置監視器/免收路修費
4	澎湖縣政府	澎湖縣西嶼鄉鄉道擇要改善工程(澎2、澎3、澎5及澎6)	<input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	西嶼鄉鄉道	預計110年6月發包	109年10月提報中/已獲交通部公路總局補助/規劃設計中	已核准
5	澎湖縣政府	澎25號線鄉道改善工程(烏坎至鎖港圓環)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=15m L=4121m	預計110年下半年度/改列111年度	109年10月提報中/改善澎25號鄉道整段/經費爭取中	已核准/台電配合引上管/中華電信配合
6	澎湖縣政府	澎34號線鄉道改善工程(望安鄉)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=6~8m L=7862m	預計110年6月發包	109年10月提報中/已獲交通部公路總局補助/規劃設計中	已核准
7	澎湖縣政府	澎37號線鄉道改善工程(馬公市虎井里)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=8~10m L=460m	預計110年4月	施工中	已核准/以個案開協調會/解除列管
☆8	澎湖縣政府	馬公市民權路(民生路至中山路)道路及人行道改善工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=12m L=260m	110年9月發包 /改列111年度	經費爭取中	已核准/請各單位配合辦理地下工作
☆9	澎湖縣政府	馬公市四維路共管溝埋設及道路改善工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=15m L=1000m	110年9月發包 /改列111年度	經費爭取中	已核准/請各單位配合辦理地下工作

澎湖縣轄區內110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
☆10	澎湖縣政府	馬公市中華路(新村路至同和路)道路及人行道改善工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W= 15 m L= 590m	110年9月發包/政列111年度	經費爭取中	已核准/警察局配合/免收路修費
☆11	澎湖縣政府	馬公市新生路(玉山銀行-北辰街)道路及人行道改善工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W= 15 m L= 600m	110年9月發包/政列111年度	經費爭取中	已核准/警察局配合/免收路修費
☆12	澎湖縣政府	縣府周邊人行道改善工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W= 15 m L= 800m	110年9月發包	經費爭取中	已核准/請各單位配合辦理下地工作
☆13	澎湖縣政府	110年度兩地下水水道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W= 8 m L= 835 m	110年3月發包	施工位置、馬公市文前路(新生路至文學路)	已核准/以個案開協 調會
☆14	澎湖縣政府	興仁及成功地區既有污水截流設施改善工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W= 16 m L= 1800 m	110年7月發包	馬公市興仁及成功里	已核准/以個案開協 調會
15	澎湖縣政府	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程分支管網及用戶接管工程第一標	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W= 1 m L= 1773m	110年3月開工	石泉、光華里	已核准/以個案開協 調會
☆16	湖西鄉公所	(110)湖西鄉村里邊路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	湖西鄉公所	L=715m W=3-10m	預計110年7月	1、北榮活動中心周邊道路 2、許家村75-6號道路水溝新設 3、東石往許家農路AC改PC路面 4、中西北營往海邊道路 5、沙港138-7號宅前路段AC改PC路面 6、中西段745地號道路改善	已核准/以個案開協 調會/解除列管

澎湖縣轄區內110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
☆17	湖西鄉公所	(110)湖西鄉AC路面改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	湖西鄉公所	L=1130m W=4-8m	預計110年7月/施工中	1、葉葉將軍廟至葉葉63號宅AC路面 2、西溪13號往西溪漁港AC路面 3、北寮社區AC路面	已核准/以個案開協 調會/解除列管
☆18	湖西鄉公所	油料庫陸鄰工作—太武、城北及隘門村環境設施、設備改善	<input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	湖西鄉公所	L=440m W=3-6m	預計110年8月	1、城北村新設道路。 2、隘門村道路改善。	已核准/以個案開協 調會/解除列管
19	馬公市公所	馬公市峙裡里、井坡里、五德里、安宅里及興仁國小對面路段、興仁至大城北路段等架空線路地下化改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	W=管溝寬度 0.6m、L=8, 400m	預定110年-112年	另一案改列111年度	已核准/請依規上系 統申報
	馬公市公所	馬公市井坡里、五德里(五德國小旁)等架空線路地下化預埋管路工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	W=管溝寬度 0.6m、L=1, 900m	預定110年10月-110年12月 進場施工	井坡(澎湖201號線統一超對面-新隊)、五德里(五德國小旁)	已核准/施工中
20	湖西鄉公所	湖西村、南寮村、北寮村、白坑村及隘門至隘門沙灘路段等架空線路地下化改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	W= 0.6m, L=7, 000m	預定110年-112年/改列112年度	規劃設計中	已核准/請依規上系 統申報
21	白沙鄉公所	後寮村、大倉村架空線路地下化改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	W= 0.6m, L=1, 400m	預定110年-112年	規劃設計中	已核准/請依規上系 統申報
22	自來水公司南區工程處	☆馬公海淡廠至成功場管線連絡工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	台灣自來水公司南區工程處	W=1.5 m, L=1, 300m	改列111年下半年度	馬公海淡廠至成功淨水場供水系統改善	本案屬行政院列管案件/經查禁挖路路段至112年11月/已改列至111年度
23	自來水公司南區工程處	☆馬公成功至白沙配水管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	台灣自來水公司南區工程處	W=1.5 m, L=12, 100m	改列112年度	白沙供水系統改善	本案屬行政院列管案件/經查禁挖路路段至111年6月/已改列至111年度
24	公路局第三區養護工程處澎湖工務段	澎湖馬公市安宅里至湖西鄉許家村管線連接工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區湖管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.7m、L=1, 050m	預定110年10月	本案施工範圍:起點由澎203號線(澎湖醫院安宅院區起至農改場澎湖分場止)右側單邊埋管。	已核准/請依規上系 統申報

澎湖縣轄區內110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
☆25	馬公市公所	澎湖馬公市敬業街等汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、L=900m	預定110年10月/改列111年度	本案施工範圍:1.敬業街(四維路口起至三多路口)2.西文里縣農會供銷部道路(203線路口起至天教聖宮北側)。	已核准/請依規上系統申報
☆26	陸軍第一地區支援指揮部補給油料庫	110年度一支研隘門作業組機場外環道路油管汰換工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	基錫實業有限公司	W=1.5m、L=1.5m	110年4月發包	新設油管通過空軍圍牆後銜接舊管	已核准/請依規上系統申報
27	馬公市公所	澎湖馬公市公鐵線、五德等2里汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、L=0.500m	預定110年12月/施工中	本案預計辦理鐵線、五德等2里、全社區路段管線汰換，目前辦理發包作業中。	已核准/請依規上系統申報
28	馬公市公所	澎湖馬公市菜園第4里汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、 L=16,000m	預定110年12月/施工中	本案預計辦理菜園、石泉、前寮、光華等4里、全社區路段管線汰換，目前辦理發包作業中。	已核准/請依規上系統申報
29	馬公市公所	澎湖馬公市井坎里、時裡里汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、 L=12,000m	預定110年12月/施工中	本案預計辦理井坎、時裡、等2里全社區路段管線汰換，目前辦理發包作業中。	已核准/請依規上系統申報
30	馬公市公所 公路局第三區養護工程處澎湖工務段	澎湖馬公市風櫃里汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、 L=8,000m	預定110年12月/施工中	本案預計辦理風櫃里全社區路段及201號線(時裡至風櫃段)管線汰換，目前辦理發包作業中。	已核准/請依規上系統申報
31	公路局第三區養護工程處澎湖工務段	澎湖201號線(興仁濟公廟-鎖港澎湖農會超市段)汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、 L=3,500m	預定110年10月	本案預計辦理201號線(興仁濟公廟-鎖港澎湖農會超市段)管線汰換，目前設計中。	已核准/已上系統申報/解除列管
32	馬公市公所	澎湖馬公市臨海路等市區道路汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、 L=7,500m	預定110年10月	本案預計辦理馬公市臨海路、民生路、民權路等市區道路管線汰換，目前設計中。	已核准/請依規上系統申報
33	馬公市公所 湖西鄉公所	澎湖東衛里及城北村等等汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、 L=2,000m	預定110年12月	本案預計辦理馬公市東衛里及湖西鄉城北村管線汰換，目前設計中。	已核准/請依規上系統申報

澎湖縣轄區內110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
34	馬公市公所	台灣中油馬公管線開挖檢查	■台電、 ■自來水公司、 ■中華電信、 ■澎湖有線電視、	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	W=2 m, L= 20 m	預計110年中 至110年底/改 列1111年度	1. 檢查從馬漁站興港南街、民福路、臨海路至馬公碼頭等管線	屬禁挖路段
☆35	公路局澎湖工務段及馬公市公所	台灣中油6吋及8吋管線開挖檢查(202縣道國軍副食品段)	■台電、 ■自來水公司、 ■中華電信、 ■澎湖有線電視、	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	W=1.5 m, L= 40 m	預計110年中 至110年底/改 列1111年度	1. 澎湖21縣及202縣道(國軍副食品)交接處橫切道路至202縣道國軍副食品段檢查2條長途管線供電情況。2. 確認其它管線是否有影響到中油管線	屬禁挖路段
☆36	公路局澎湖工務段及馬公市公所	台灣中油6吋及8吋管線智慧型通管器檢查後開挖驗證	■台電、 ■自來水公司、 ■中華電信、 ■澎湖有線電視、	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	W=4 m, L= 60 m	預計110年中 至111年中/改 列1111年度	1. 範圍：馬公至湖西約12公里(興港南街-民福路-樹德路-203線1K+110-4K+200-202線0K+000-7K+530-澎湖19號-湖西供油中心。2. 針對智慧型通管器檢查後管線腐蝕嚴重處進行開挖檢查	屬禁挖路段

☆:為新增項目; △:為修正項目

澎湖縣轄區內111年度預計辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
☆1	公路總局 澎湖工務段	202縣道7K+200-9K+000道路改善工程(湖西-南寮)	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	公路總局 澎湖工務段	W=m, L=1800m	預計111年上半年度	湖西郵局-南寮車站	已核准
☆2	公路總局 澎湖工務段	203縣道16K+500-18K+500道路改善工程(赤崁-後寮)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	公路總局 澎湖工務段	W=m, L=2000m	預計111年上半年度	白沙分局-後寮	已核准
3	澎湖縣政府	203縣道23K+380-26K+500路面改善(橫礁-合界至小門)	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=18-20m, L=3120m	預計111年上半年度	配合自來水管線汰換/110年9月底中央審議通過/	已核准/警察局配合機礁段設置監視器/免收路修費
4	澎湖縣政府	111年度 新生路 AC標(205縣道)	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=15m, L=1020m	預計111年上半年度	新生路(交通隊路口-體育場T字路口+生博館-文澳派出所路口)	已核准
5	澎湖縣政府	澎25號線鄉道改善工程(烏坎至鎮港圓環)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=15m, L=4121m	預計111年下半年度	109年10月提報中/改善澎25號鄉道整段/已核定	已核准/台電配合引上管/中華電信配合
☆6	澎湖縣政府	澎9、澎9-1及澎10線鄉道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=15m, L=4122m	預計111年下半年度	已核定	已核准
7	澎湖縣政府	馬公市民權路(民生路至惠民路)道路及人行道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=12m, L=260m	預計111年上半年度	已核准/規劃設計中	已核准/請各單位配合辦理 下地工作/自來水5月前施工 完成/台電配合共管設置/與 管線單位協調

澎湖縣轄區內111年度預計辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
8	澎湖縣政府	馬公市四維路(六合路至民族路)共同管溝埋設及道路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=15m, L=1000m	預計111年上半年度	已核准/規劃設計中	已核准/請各單位配合辦理地下工作/與案31自來水公司相關/與管線單位協調
9	澎湖縣政府	馬公市中華路(陽明路至新生路)道路及人行道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=15m, L=590m	預計111年上半年度	已核准/規劃設計中	已核准/請各單位配合辦理地下工作/與管線單位協調
10	澎湖縣政府	馬公市新生路(民生路-北辰街)道路及人行道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=15m, L=600m	預計111年上半年度	已核准/規劃設計中	已核准/請各單位配合辦理地下工作/與管線單位開會
☆11	澎湖縣政府	111年度馬公市東文、西文里道路挖掘改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	馬公市公所		預計111年上半年度	道路挖掘修復工作/自來水管線汰換修復工作	已核准/馬公市公所道管經費(路修費專款專用)/與管線單位協調
☆12	澎湖縣政府	111年度馬公市案山、文澳里道路挖掘改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	馬公市公所		預計111年上半年度	道路挖掘修復工作/自來水管線汰換修復工作	已核准/馬公市公所道管經費(路修費專款專用)/與管線單位協調
☆13	澎湖縣政府	111年度馬公市鎮港里道路挖掘改善工程(人魚之丘對面民宿)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=8m, L=400m	預計111年上半年度	道路挖掘修復工作	已核准

澎湖縣轄區內111年度預計辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
14	澎湖縣政府	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程分支管網及用戶接管工程第二標	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	$W = m,$ $L = 3012m$	預計110年-113年	光榮地區： 民族路約-五福路-文光路860m、文光路-陽明路-貿商街約720m、三多路-貿商街約340m(200mm連接管)、忠孝路影響長度約38.5m、民遠路140m、自立路影響長度約82.5m、治平路91.7m(200mm連接管)、樹德路148.8m(200mm連接管)、大勇街114m 雙湖園地區：	已核准/辦理現勘/與管線單位協調/公所道路修復暫緩實施
15	澎湖縣政府	111年度雨水下水道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	L= 150 m	110年12月發包		已核准/與管線單位協調
☆16	澎湖縣政府	111年度排水改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府		預計111年度	中西、竹灣	已核准/與管線單位協調/公所道路修復暫緩實施
☆17	澎湖縣政府	111年度排水改善工程(第二標)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		預計111年度	湖西、隘門、鐵線、東石、烏坎	已核准/與管線單位協調/公所道路修復暫緩實施
☆18	澎湖縣政府	湖西1-3號排水改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府		預計111年度		已核准/與管線單位協調/公所道路修復暫緩實施

澎湖縣轄區內111年度預計辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
☆19	澎湖縣政府	中屯3號箱涵改道工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府		預計111年度		已核准/與管線單位協調/公所道路修復暫緩實施
☆20	澎湖縣政府	林投1號排水應急改善工程(第二標)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府		預計111年度		已核准/與管線單位協調/公所道路修復暫緩實施
21	湖西鄉公所	湖西鄉沙港、青螺、龍門村道路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	湖西鄉公所	L=2251.62m W=4.94m(平均)	預計110年12月~111年07月	1、沙港北極殿、安檢所周邊廣場地坪改善。 2、青螺海堤往青螺沙嘴沿海道路改善。 3、龍門觀音宮東側往202縣道路面改善。	已核准/與工務處下水道協調確認有無施工範圍
22	公路總局澎湖工務段	69KV澎湖~馬公紅白線M8-M9、M13-M23人孔提升點檢	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *13處	109年下半年 改列111年9月	人孔打開點檢	已核准/人手孔檢點後兩個月辦理地下
23	公路總局澎湖工務段	69KV澎湖~馬公紅白線M3-M5人孔提升點檢	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *3處	109年下半年 改列111年4月	人孔打開點檢	已核准/人手孔檢點後兩個月辦理地下
24	公路總局澎湖工務段	69KV澎湖~馬公紅白線M35-M41人孔提升點檢	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *7處	109年下半年 改列111年7月	人孔打開點檢	已核准/人手孔檢點後兩個月辦理地下
25	公路總局澎湖工務段	馬公海淡廠至成功場管線連絡工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司南區工程處	W=1.5 m, L=1,300m	預計111年下半年 半年度	馬公海淡廠至成功淨水場供水系統改善	本案屬行政院列管案件/經查禁挖路段至112年11月/已改列至111年度/專案申請/施工完成需重新鋪設道路/與台電嘉南供電區營運處協調

澎湖縣轄區內111年度預計辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
☆26	七美鄉公所	澎湖七美鄉管線汰換工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=2,000m	預定111年8月	本案預計辦理汰換七美鄉澎36號線送水管線及平和村頂茄埕、下茄埕部分道路管線，目前設計中。	已核准/請上系統申請
☆27	馬公市公所	澎湖馬公市敬業街等汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=1,200m	預定111年10月	本案預計辦理馬公市敬業街及203號線汰換，目前設計中。	已核准/請上系統申請
☆28	馬公市公所	澎湖馬公市民族路等市區道路汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=9,500m	預定111年12月	本案預計辦理馬公市民族路、信義路等市區道路管線汰換，目前設計中。	已核准/與工務處下水道科協調有無施工範圍/禁挖路段請向縣府申請
☆29	馬公市公所	澎湖馬公市文明路126巷等汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=1,500m	預定111年12月	本案預計辦理馬公市文明路126巷及周邊道路管線汰換，目前規劃中。	已核准/請上系統申請
☆30	馬公市公所	澎湖馬公市六合路等汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=2,300m	預定111年12月	本案預計辦理馬公市六合路整段及周邊道路管線汰換，目前規劃中。	已核准/請上系統申請
☆31	馬公市公所	澎湖馬公市四維路等汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=3,500m	預定111年12月	本案預計辦理馬公市四維路整段及周邊道路管線汰換，目前規劃中。	與案8相關/與工務處土木科協調
☆32	公路總局澎湖工務段	縣道203線(27k+400)大池牌樓前岔路口	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府警察局			已完成設計，預計111年度發包。	已核准/澎3號線禁挖
33	澎湖縣政府	緊密電位缺失改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	陸軍第一地庫馬公油料分庫	w=1 m, L=3m 共計5處	預計111年3月(30日曆天)		已核准/禁挖期限至110年12月10日/以開口契約修復

澎湖縣轄區內111年度預計辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
34	馬市公所	馬市五德里(社區)、興仁國小對面南側路段、興仁~大城北路段等架空線路地下化預埋管線工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	管溝寬度 W=0.6m, L=2,500m	預定111年6月-12月	五德里(澎湖201號線~五德社區~部隊)、興仁國小對面南側(澎湖204號線~百世多麗宿舍~澎湖農國民宿)、興仁圓環北側(興炭段-大城北路段)	已核准/請上系統申請/圖章 34-2範圍與台電嘉南供電區營運處協調
35	馬市公所	台灣中油馬公管線開挖檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣中油澎湖營業處澎湖西供油服務中心	W=2 m, L= 20 m	預計110年中至110年底/改列111年度	1. 檢查從馬漁站興港南街、民福路、臨海路至馬公碼頭等管線	屬禁挖路段/專案報府
36	公路局澎湖工務段及馬市公所	台灣中油6吋及8吋管線開挖檢查(202縣道國軍副食品段)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣中油澎湖營業處澎湖西供油服務中心	W=1.5 m, L= 40 m	預計110年中至110年底/改列111年度	1. 澎湖21縣及202縣道(國軍副食品)交接處橫切道路至202縣道國軍副食品段檢查2條長途管線狀況。 2. 確認其它管線是否有影響到中油管線	屬禁挖路段/專案報府
37	公路局澎湖工務段及馬市公所	台灣中油6吋及8吋管線智慧型通管器檢查後開挖驗證	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	台灣中油澎湖營業處澎湖西供油服務中心	W=4 m, L= 60 m	預計110年中至111年中/改列111年度	1. 範圍:馬公至湖西約12公里(興港南街-民福路樹德路-203線1K+110-4K+200-202線0K+000-7K+530-澎湖19號-湖西供油中心。 2. 針對智慧型通	屬禁挖路段/專案報府
☆38	馬市公所	澎湖地區加油站地下儲槽暨油電管等更新工程-鎮港漁船站	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	台灣中油澎湖營業處澎湖西供油服務中心	W= 1 m L= 365 m	預計 110年12月或 111年1月 進行施工	鎮港漁船站發油管線汰換工程	已核准/洽營建署協調
☆39	七美鄉公所	澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	七美鄉公所	W= 4.4 m L= 1,082 m	111年發包	南港村	已核准/與管線單位協調

澎湖縣轄區內111年度預計辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
☆40	七美鄉公所	澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	七美鄉公所	W= 5.0 m L= 832 m	111年發包	南嶼城	已核准/與管線單位協調
☆41	七美鄉公所	澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	七美鄉公所	W= 7.1 m L= 915 m	111年發包	月鯉灣-龍埕	已核准/與管線單位協調
☆42	七美鄉公所	澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	七美鄉公所	W= 6.7 m L= 601 m	111年發包	龍埕-白馬坡	已核准/與管線單位協調
☆43	七美鄉公所	澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	七美鄉公所	W= 4.6 m L= 1,692 m	111年發包	環海道路	已核准/與管線單位協調

☆:為新增項目; △:為修正項目

澎湖縣轄區內111年至113年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工程項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	結論
1	澎湖縣政府 第二工務段澎湖分段	高壓電纜老舊更新工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	W=——m L=——m	預計110年	白沙鑽線/需人孔調升/166孔 (尖山電廠→澎湖204縣道→成功 天軍電→東石村→鼎灣監獄→澎 203號線→講美村→白沙分局→ 成名社區(候車站))	行政院列管強勁計畫工程
2-1	公路總局澎湖工務段	69KV澎湖-馬公紅白線M8-M9、M13-M23人孔提升點檢	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *13處	109年下半年 改列111年9月	人孔打開點檢	已核准/人手孔檢點後兩個月辦理下地
2-2	公路總局澎湖工務段	69KV澎湖-馬公紅白線M3-M5人孔提升點檢	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *3處	109年下半年 改列111年4月	人孔打開點檢	已核准/人手孔檢點後兩個月辦理下地
2-3	公路總局澎湖工務段	69KV澎湖-馬公紅白線M35-M41人孔提升點檢	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *7處	109年下半年 改列111年7月	人孔打開點檢	已核准/人手孔檢點後兩個月辦理下地
3	澎湖縣政府	澎湖縣興仁地區排水路污水截流改善工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=——m L=——m	預計110-111年 年施工	辦理興仁十號、十一號區排水路分流工程	改至109年度施工
4	澎湖縣政府	澎湖縣成功地區主要道路側溝污水截流改善工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=——m L=——m	預計110-111年 年施工	辦理成功十號、十一號區排水路分流工程	改至109年度施工
5	澎湖縣政府	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程分支管網及用戶接管工程第二標	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W= m, L= 3012m	預計110-112	預計109年底辦理第四次招標作業，將採分案方式辦理，先行招標雙湖園地區用戶接管工程。	
6	澎湖縣政府	中正橋、永安橋改建	<input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=——m L=——m		現階段為提報計畫中	交通部公路總局生活圈計畫
7	湖西鄉公所	澎13號鄉道路面改善	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=——m L=——m	預計110-111 年施工	台電需求說明： 因應未來分散型再生能源併網需求，6"管增設至10管	交通部公路總局生活圈計畫

8	馬公市公所	澎22及23號鄉道路面改善工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	$W=$ m, $L=$ m	預計111年施工	台電需求說明： 因應未來負載及分散型再生能源併網需求，澎22鄉道之6"管增設至10管	交通部公路總局生活圈計畫
9-1	自來水公司南區工程處	馬公海淡廠至成功場管線連通工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司南區工程處	$W=1.5$ m, $L=1,300$ m	(原109下半年度提報預計110年5月)改預計110年12月	馬公海淡廠至成功淨水場供水系統改善	本案屬行政院列管案件/經查禁挖路段至112年11月/已改列至111年度
9-2	自來水公司南區工程處	馬公成功至白沙配水管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司南區工程處	$W=1.5$ m, $L=12,100$ m	(原109下半年度提報預計110年9月)改預計110年12月	白沙供水系統改善	本案屬行政院列管案件/經查禁挖路段至111年6月/已改列至112年度
10-1	馬公市公所	台灣中油馬公管線開挖檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	$W=2$ m, $L=20$ m	預計110年中至110年底	1. 檢查從馬漁站與港南街、民福路、臨海路至馬公碼頭等管線	屬禁挖路段改列至111年
10-2	公路局澎湖工務段及馬公市公所	台灣中油6吋及8吋管線開挖檢查(202縣道國軍副食品段)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	$W=1.5$ m, $L=40$ m	預計110年中至110年底	1. 澎21縣及202縣道(國軍副食品)交接處橫切道路至202縣道國軍副食品段檢查2條長途管線狀況。2. 確認其它管線是否有影響到中油管線	屬禁挖路段改列至111年
10-3	公路局澎湖工務段及馬公市公所	台灣中油6吋及8吋管線智慧型通管器檢查後開挖驗證	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	$W=4$ m, $L=60$ m	預計110年中至111年中	1. 範圍:馬公至湖西約12公里(興港南街-民福路-樹德路-203線1K+110-4K+200-202線0K+000-7K+530-澎19號-湖西供油中心。2. 針對智慧型通管器檢查後管線腐蝕嚴重處進行開挖檢查	屬禁挖路段改列至111年
110提報-10	澎湖縣政府	111年度縣道路面改善工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	$W=6-10$ m $L=500$ m	111年3月發包	規劃設計中, 205縣道(文澳派出所-生活博物館)	
☆11	湖西鄉公所	白坑村(社區)架空線路地下化預埋管路工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	$W=0.6$ m, $L=2,000$ m	預定112年6月-12月	澎13號線部分-白坑社區	已核准/規劃設計中

☆:為新增項目; △:為修正項目



111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>111-01</p> <p>202 縣道 7K+200~9K+ 000 道路改 善工程(湖 西-南寮)</p> <p>提案單位： 公路總局澎 湖工務段</p>	 <p>The map shows a road improvement project along County Road 202, specifically between the 7K+200 and 9K+000 markers. The project area is highlighted in blue and orange. Key landmarks include the Taiwan Petroleum Station (湖西站直營), Huxi Post Office (湖西郵局), Nanxiao Station (南寮車站), and various local temples and cultural sites like the Huxi Culture Workshop (湖西文化工作坊) and the Huxi Village Holy Temple (湖西村聖帝廟). The map also shows the surrounding road network and geographical features.</p>
<p>111-02</p> <p>203 縣道 16K+500~18 K+500 道路 改善工程 (赤崁-後 寮)</p> <p>提案單位： 公路總局澎 湖工務段</p>	 <p>The map displays a road improvement project on County Road 203, between the 16K+500 and 18K+500 markers. The project area is highlighted in blue and orange. Notable locations include the Houliiao Weiling Temple (后寮威靈廟), Xiangxie Homestay (向斜民宿), and the Taiwan Petroleum Station (赤崁站直營). The map also shows the proximity to Pehu Island (澎湖島) and other local landmarks like the Fisherman's Cottage (漁人小館) and the Ancient Tomb (古塚).</p>



111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編 號	位 置
<p>111-03</p> <p>203 縣道 23K+380~26 K+500 路面 改善(橫礁- 合界至小 門)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	
<p>111-04</p> <p>111 年度文 山路 AC 標</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	

111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編 號	位 置
<p>111-05</p> <p>澎 25 號線鄉道改善工程 (烏坎至鎖港圓環)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	
<p>111-06-1</p> <p>澎 9、澎 9-1 及澎 10 線鄉道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	

111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

<p>111-06-2</p> <p>澎 9、澎 9-1 及澎 10 線鄉 道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	
<p>111-06-3</p> <p>澎 9、澎 9-1 及澎 10 線鄉 道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	

111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編 號	位 置
<p>111-07</p> <p>馬公市民權路(民生路至惠民路)道路及人行道改善工程</p> <p>提案單位：澎湖縣政府工務處</p>	
<p>111-08</p> <p>馬公市四維路(六合路至民族路)共同管溝埋設及道路改善工程</p> <p>提案單位：澎湖縣政府工務處</p>	

111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>111-09</p> <p>馬公市中華路(陽明路至新生路)道路及人行道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	<p>This map shows the project area for 111-09, which is the improvement of Zhonghua Road from Yangming Road to Xinseng Road. The project area is highlighted in yellow and blue. Landmarks include Maoyi City Government, Maoyi University, and various commercial buildings.</p>
<p>111-10</p> <p>馬公市新生路(民生路-北辰街)道路及人行道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	<p>This map shows the project area for 111-10, which is the improvement of Xinseng Road from Minsheng Road to Beichen Street. The project area is highlighted in yellow and blue. Landmarks include Maoyi City Government, Maoyi University, and various commercial buildings.</p>



111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>111-11</p> <p>111 年度馬公市東文、西文里道路挖掘改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府工務處</p>	
<p>111-12</p> <p>111 年度馬公市案山、文澳里道路挖掘改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府工務處</p>	



111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>111-13</p> <p>111 年度馬公市鎮港里道路挖掘改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	
<p>111-14</p> <p>澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程-分支管網及用戶接管工程第二標</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	

111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>111-15-1</p> <p>111 年度兩水下水道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	
<p>111-15-2</p> <p>111 年度兩水下水道清淤及維護管理改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	


111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置	圖
<p>111-16</p> <p>111 年度排水改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	 <p>竹灣漁港</p> <p>中西村</p> <p>竹灣漁港安檢所</p> <p>竹灣漁港</p> <p>代天宮</p> <p>中西社區活動中心</p> <p>竹灣漁港 3.7 (17)</p> <p>中西村 3.6 (17)</p>	
<p>111-17-1</p> <p>111 年度排水改善工程 (第二標)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	 <p>離門沙灘</p> <p>鐵線里</p> <p>兜風租車行</p> <p>海的女兒民宿</p> <p>陽光沙灘俱樂部</p> <p>離門沙灘</p> <p>鎖港</p> <p>澎湖巨</p> <p>麥味登-澎南店</p> <p>馬公市第二</p> <p>離門沙灘 4.6 (153)</p> <p>鐵線里 3.9 (153)</p>	

111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>111-17-2</p> <p>111 年度排水改善工程 (第二標)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	
<p>111-18</p> <p>湖西 1-3 號 排水改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	



111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編 號	位 置
<p>111-19</p> <p>中屯 3 號箱涵改道工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	
<p>111-20</p> <p>林投 1 號排水應急改善工程(第二標)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	

111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編 號	位 置	圖
<p>111-21-1</p> <p>「湖西鄉沙港、青螺、龍門村道路改善工程」-沙港村工區</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>111-21-2</p> <p>「湖西鄉沙港、青螺、龍門村道路改善工程」-青螺村工區</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		



111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>111-21-3</p> <p>「湖西鄉沙港、青螺、龍門村道路改善工程」-龍門村工區</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>	
<p>111-25</p> <p>馬公海淡廠至成功場管線連絡工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司南區工程處</p>	

111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>111-26</p> <p>☆澎湖七美鄉管線汰換工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	
<p>111-27</p> <p>☆澎湖馬公市敬業街等汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	



111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>111-28</p> <p>☆澎湖馬公市民族路等市區道路汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	
<p>111-29</p> <p>☆澎湖馬公市文明路 126 巷等汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	



111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>111-30</p> <p>☆澎湖馬公市六合路等汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	
<p>111-31</p> <p>☆澎湖馬公市四維路等汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	

111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編 號	位 置	圖
<p>111-32</p> <p>縣道 203 線 (27k+400) 大池牌樓前 岔路口</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 警察局</p>		
<p>111-33</p> <p>緊密電位缺 失改善工程</p> <p>提案單位： 陸軍第一地 區支援指揮 部補給油料 庫馬公油料 分庫</p>		

111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編 號	位 置
<p>111-34-1 馬公市五德里(社區)、興仁國小對面南側路段、興仁~大城北路段等架空線路地下化預埋管路工程</p> <p>提案單位： 臺灣電力股份有限公司澎湖區處</p>	
<p>111-34-2 馬公市五德里(社區)、興仁國小對面南側路段、興仁~大城北路段等架空線路地下化預埋管路工程</p> <p>提案單位： 臺灣電力股份有限公司澎湖區處</p>	

111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>111-34-3</p> <p>馬公市五德里(社區)、興仁國小對面南側路段、興仁~大城北路段等架空線路地下化預埋管路工程</p> <p>提案單位： 臺灣電力股份有限公司 澎湖區處</p>	
<p>111-35</p> <p>台灣中油馬公管線開挖檢查</p> <p>提案單位： 台灣中油嘉義營業處湖西供油服務中心</p>	

111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>11-36</p> <p>台灣中油 6 吋及 8 吋管線開挖檢查 (202 縣道國軍副食品)</p> <p>提案單位：台灣中油嘉義營業處湖西供油服務中心</p>	
<p>111-37</p> <p>台灣中油 6 吋及 8 吋管線智慧型通管器檢查後開挖驗證</p> <p>提案單位：台灣中油澎湖營業處</p>	

111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>111-38</p> <p>澎湖地區加油站地下儲槽暨油電管等更新工程-鎖港漁船站</p> <p>提案單位： 中油公司-澎湖營業處</p>	
<p>111-39</p> <p>澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)(二期)工程</p> <p>提案單位： 七美鄉公所</p>	

111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編 號	位 置	圖
<p>111-40</p> <p>澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)(二)期工程</p> <p>提案單位：七美鄉公所</p>		
<p>111-41</p> <p>澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)(二)期工程</p> <p>提案單位：七美鄉公所</p>		

<p>111-42</p> <p>澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)(二)期工程</p> <p>提案單位： 七美鄉公所</p>	
<p>111-43</p> <p>澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)(二)期工程</p> <p>提案單位： 七美鄉公所</p>	