

澎湖縣 112 年度「路面管線工程協調小組」

第 1 次協調會議議題與宣導配合事項

壹、推動道路平整方案

- 一、為提升本縣執行路平成效，辦理道路刨除加封工程時，請各管線單位務必在指定期程內配合檢討減量或辦理人手孔蓋下地，並應確保挖掘範圍臨鋪品質，倘沉陷經查驗未符平坦度規定將進行裁罰。
- 二、各管線單位於人手孔提升後，應配合路面辦理下地工作，以維持現有道路平整性，路面上之人手孔蓋除具有救災功能或特殊需求，經核准得免下地外，其餘人手孔蓋以下地至少二十公分為原則，並建議於孔蓋上方加裝地工格網或其他更妥適處理方式，以增加其摩擦力避免滑動。
- 三、未下地人手孔蓋及制水閘為各管線單位之財產，其於道路上使用即應盡維護及管理責任，並派員定期巡視，以維持道路平整確保人車通行安全，如發現缺失(含老舊無止滑效果)應立即改善，倘經本府查驗未符合平坦度規定將依「澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例」進行裁罰。
- 四、新設未下地人手孔蓋（面積 $\geq 900\text{cm}^2$ ）抗滑能力之規定，以「英式擺錘抗滑試驗」於濕環境下實測抗滑值應在 50BPN 以上。

貳、道路挖掘管理事宜

一、有關路證申請單位：

1. 本府工務處：縣道 205、禁挖期內道路範圍(除村里道路外)。
2. 公路總局工務段：縣道 201-204。
3. 各鄉市公所：除以上範圍其轄管區域內道路。

如非屬必要措施，則禁止三年內道路計畫型挖掘申請。

- 二、各機關及單位應於施工現場放置施工告示牌或道路挖掘許可證，俾利人員辨識。
- 三、請各管線單位督促施工廠商確實做好相關交通安全維持措施及勞工安全衛生講習，並於道路管線挖掘時，應責成施工廠商注意道路整潔及落實交通

維持計畫書與勞工安全相關規定之執行。

- (一) 將工地相關施工車輛備妥”輪擋”與相關交通設施與警示標誌，施工中如有占用車道，請派員做好交通指揮工作，倘須封路請提早於路口告示改道。
- (二) 如當日無法完成施工，請做好交維設施並鋪設鐵板(如車輛經過會發出聲響請墊軟墊)，避免高低差之情形，以及加強晚間警示設施，避免意外發生。
- (三) 如暫停施工且無施工人員在場，應於施工範圍放置交通錐做好安全防護措施，確保用路人安全。

四、道路挖掘工程範圍：

- (一) 如遇公車行駛路線或靠站地點，請於施工前告知車船處，以利安排公車行駛路線相關事宜。
- (二) 如為大範圍、於社區內或期程較長，施工前協調會除通知管線單位(含本府下水道科)配合，應告知村里長，協調相關事宜(如垃圾車路線，避免造成民眾不便)；另因應疫情緩解，本縣觀光人潮漸多，道路挖掘工程應考量是否避開觀光旺季施工，避免造成民怨。

參、公共管線系統(道路整合資訊便民服務網)

- 一、系統首頁-最新消息不定時公告道路挖掘資訊及相關配合事項，各單位應定期查看並密切配合，如有相關道路挖掘事宜(範圍大、施工期長、封路)需刊登亦可聯繫本府。
- 二、各管線單位於道路管線挖掘前應先上系統申請，於申請案件時請先釐清施工範圍之土地使用權，勿將非道路用地繪製申請，避免退件造成審核時程延宕；另路權單位應盡速審核案件，避免造成管線單位施工期程延誤及民怨。
- 三、申挖應取得許可證方可施工，如未申請或於未取得許可證前施工將視為擅自挖掘，依規裁罰，如配合本府及各管理機關道路工程埋設作業，仍需於

系統申請案件取得路證，可依協調會議紀錄(備註文號、工程)作為免收路修費依據，路權單位也應依程序核發路證。

- 四、各管線單位應配合辦理施工打卡作業，確實於施工期間每日進退場完成打卡(附上進場交維照片、退場警示措施)。
- 五、完工後管線單位應確實上傳資料及圖資更新作業俾利結案。路權單位應於管線單位申報完工後盡速審核，檢視案件資料確認無誤，並於現場查驗平坦度，符合規定再行辦理路權接管。
- 六、道路管理機關辦理路面刨鋪工程完工後，應於系統繪製標示禁挖路段，避免重複開挖，造成民眾觀感不佳。
- 七、有關道路緊急開挖或漏水搶修之案件，管線單位應於系統先行申請緊急案件，並於 Line 群組內上傳地點及照片作為依據，於道路挖掘完成後，依規定三日內辦理系統申請，路權單位亦應追蹤有無申請。
- 八、今年度抽查測案件已開始辦理作業，請管線單位盡速申報完工，路權單位盡速辦理結案。
- 九、今年度配合營建署政策，本府計畫辦理更新本縣公共設施管線圖資，預計請各管線單位 6 月底前提供資料(另行發文通知)。
 - (一) 提供圖資範圍：全澎湖縣。
 - (二) 配合辦理單位：包含電力、電信、自來水、雨水、污水、寬頻管道警訊、油管、有線電視、軍方等管線單位。
 - (三) 公共設施管線相關資料、地下管線竣工圖資：包括所有公共設施管線設施物(管線、人手孔、開關閥消防栓、電桿、場站、號誌、維護口、及其他設施等)。
 - (四) 各設施的屬性資料應包括「公共設施管線資料標準(第 2 版)」規範之屬性欄位內容。

肆、道路修復費用支用情形

- 一、本府控管之道路管理基金，依澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例第 25 條【管理機關應於申請人辦理管線挖掘路基路面回填完工後六個月內，依

收取道路修復費之修復面積，對該挖掘路段進行重新鋪設。】為避免管線單位因有其他因素須辦理道路修復費退費等事宜，請各管理單位務必先行確認已完工結案後，再提報相關修復計畫，報府辦理請撥修復費用。

二、本府所管道路管理基金 112 年度預算編列，請各公所於今年度 4 月底前提報道路修復計畫送本府核辦(預算書圖需附上欲施工路段照片，以確為管挖事實)，逾期將不受理請撥經費，俟追加減預算程序再行辦理，工程應於 6 月底前辦理發包完成，於 10 月 30 月底前報府核銷結案，另 113 年度預算將於下半年度編列，請各公所先行告知需匡列額度，俾利本府提報。

伍、其他配合事項：

一、請各管線單位於每季次月 10 日前統計人手孔蓋及制水閥下地數量，提報本府彙整資料。(112 年度第一季除嘉南供電，餘皆未提報)

二、申請道路側溝及雨水下水道纜線暫掛之單位應依「澎湖縣道路附屬設施纜線暫掛及收費標準」規定辦理定期檢視工作，以確保現有排水設施正常，並於每季次月 15 日前提送季巡查結果予管理機關備查(如暫掛雨水下水道之單位，請函文下水道科)，並同步資料上傳系統，倘未依規定提送者將不同意繼續纜線暫掛。

三、申請共同管道納管之單位應依「澎湖縣共同管道管理辦法」規定於每年一月三十一日前提送年度定期安全巡檢計畫報府核辦，並依計畫辦理巡檢工作提送季巡查結果予本府備查，並同步將資料上傳系統，倘未依規定提送者將不同意繼續納管。(季報告書及使用費尚未提報單位：中華電信公司)

五、本縣沙港土資場刨除料可提供各單位做為回填材料粗細骨材，如有所需求，請洽本府土木科申請。

六、「澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例」部分條例修正，業於 111 年 11 月 15 日發布實施，請各單位依規配合辦理相關作業。

七、本府預訂 112 年 4 月 27 日辦理系統圖資更新作業教育訓練，請各單位務必派員參加。

陸、施工路段協調

112 年度「路面管線工程協調小組」第 1 次協調會議

- 一、112 年度施工路段管線協調(附件 1)。
- 二、113-114 年度預計施工路段管線協調(附件 2)。
- 三、112-114 年度施工位置圖檔(附件 3)。

柒、臨時動議

澎湖縣轄區內112年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

★為新增項目；紅字為修正事項

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
1★	公路總局 澎湖工務段	201縣道7K+000-10K+103路面 改善及縣道擇要路面整修工 程(時裡到風櫃)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	公路總局 澎湖工務段	W=m, L=m	預計112年度	112/2/6工務段已開協調會	各單位如有工程請配合期程盡早施作 /施工前請與管線單位協調
2	公路總局 澎湖工務段	203線4K+832~6K+818路面整 修工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	公路總局 澎湖工務段	W=m, L=m	預計112年度	112/2/6工務段已開協調會	各單位如有工程請配合期程盡早施作 /施工前請與管線單位協調
3	公路總局 澎湖工務段	澎湖縣主要道路改善工程 203縣道26K+500~28K+000路 面改善(竹灣-大池)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	公路總局 澎湖工務段	W=18-20m, L=1500m	預計112年度	112/2/6工務段已開協調會	各單位如有工程請配合期程盡早施作 /施工前請與管線單位協調
4	公路總局 澎湖工務段	203線34K+095~34K+970路面 整修工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	公路總局 澎湖工務段	W=m, L=m	預計112年度	112/2/6工務段已開協調會	各單位如有工程請配合期程盡早施作 /施工前請與管線單位協調
5	澎湖縣政府	澎25號線鄉道改善工程 (烏崁至鎖港圓環)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=15m, L=4121m	人行道施工中	109年10月提報中/改善澎25號鄉道 整段/已核定	已核准/台電配合引上管/中華電信配 合
6	澎湖縣政府	馬公市民權路(民生路至惠民 路)道路及人行道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=12m, L=260m	人行道施工中	已開施工前協調會	已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 自來水5月前施工完成/台電配合共管 設置/與管線單位協調

澎湖縣轄區內112年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

★為新增項目；紅字為修正事項

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
7	澎湖縣政府	馬公市四維路(六合路至民族路)共同管溝埋設及道路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=15m, L=1000m	人行道施工中	已開施工前協調會	已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與案33自來水公司相關/與管線單位 協調
8	澎湖縣政府	馬公市中華路(樹德路至同和路)道路及人行道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=15m, L=590m	施工期112/2/6- 112/7	已開施工前協調會	已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調
9	澎湖縣政府	馬公市新生路(民生路-北辰街)道路及人行道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=15m, L=600m	人行道施工中	已開施工前協調會	已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位開協調會
10★	澎湖縣政府	112年度市區道路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		預計112年下半年 度	仁愛路 中山路	
11	澎湖縣政府	澎湖縣林投都市計畫區道路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=15m, L=2089m	施工中 112/1/30-7月		各單位如有工程請配合期程盡早施作/ 施工前請與管線單位協調
12★	澎湖縣政府	112年度道路挖掘改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		施工中	三多路、貿商街、文學路、鐵線社 區外、澎27線、文安路、經國路、 民富街51巷	已核准/馬公市公所道管經費(路修費 專款專用)/與管線單位協調

澎湖縣轄區內112年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

★為新增項目；紅字為修正事項

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
13★	澎湖縣政府	風櫃蛇頭山聯外道路建置工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		預計112年上半年 度		
14	澎湖縣政府	澎湖縣白沙鄉道路及附屬設施改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=8m, L=1800m、 L=650m	預計112年上半年 度	澎7線(0K+000~1K+800)全段、 澎8線(2K+820~3K+370)往後寮社區	各單位如有工程請配合期程盡早施作/ /施工前請與管線單位協調
15★	澎湖縣政府	澎17線鄉道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		預計112年下半年 度		
16	澎湖縣政府	112年度花嶼村里道路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		預計112年上半 年度	2個工區	已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調
17★	澎湖縣政府	112年度望安村里道路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		預計112年上半 年度	3個工區	已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調
18★	澎湖縣政府	將軍玄武岩露頭景觀道路串連計畫	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		預計112年上半 年度		

澎湖縣轄區內112年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

★為新增項目；紅字為修正事項

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
19	澎湖縣政府	吉貝村里道路改善工程(約略 施作區域)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		預計112年下半年 度	約略施作區域	各單位如有工程請配合期程盡早施作 /施工前請與管線單位協調
20	澎湖縣政府	112年度雨水下水道改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=m L=400m	預計112年度	重光海堤公園至重光出海口箱涵新 建工程	各單位如有工程請配合期程盡早施作 /施工前請與管線單位協調
21	澎湖縣政府	澎湖縣馬公地區污水下水道 系統第一期工程分支管網及 用戶接管工程第二標	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W= m, L= 3012m	施工中-113年6月	光榮地區： 民族路約-五福路-文光路660m、文 光路-陽明路-貿商街約720m、三多 路-貿商街約340m(200mm連接管)、 忠孝路影響長度約38.5m、民遠路 140m、自立路影響長度約82.5m、治 平路91.7m(200mm連接管)、樹德路 148.8m(200mm連接管)、大勇街114m 雙湖園地區： 204縣道20m、澎23鄉道250m	已核准/辦理現勘/與管線單位協調/ 公所道路修復暫緩實施
22	澎湖縣政府	澎湖縣馬公地區污水下水道 系統第一期工程-分支管網及 用戶接管工程第三標	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府		預計112年下半年 度	五福路78巷89m、五福路61巷77m、 五福路138巷215m、五福路638m、忠 孝路85m、忠孝路77巷52m、信義路 165m、文光路150m	各單位如有工程請配合期程盡早施作 /施工前請與管線單位協調

澎湖縣轄區內112年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

★為新增項目；紅字為修正事項

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
23	澎湖縣政 府、 各鄉市公所	紅綠燈及監視系統	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府 警察局		預計112年	號誌燈桿 中華、新村路口(新增) 文學路、永福街口(新增) 新生路、永福街口(新增) 新店路、永福街口(新增) 明遠、信義路口(新增) 同和路、北辰街口 光復路、明遠路口(汰換) 路燈桿 縣道203線西文里97-50號前岔路口 (新增) 新生、水源路口(新增) 縣道204線澎湖26線中華電信機房前岔 路口(新增) 四維、民族路口(新增) 成功國小南側100公尺路口(新增) 縣道202線紅羅村勝龍國術館前路口 (新增) 講美、城前路口(汰換改善)	需系統申請核準方可施作(需過禁挖 期)
24★	馬公市公所	112年度馬公市各里道路改善 工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	馬公市公所		預計112年下半年 度	大仁街、時裡水仙宮前	與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區

澎湖縣轄區內112年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

★為新增項目；紅字為修正事項

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
25	湖西鄉公所	湖西鄉道路改善工程第1標	<ul style="list-style-type: none"> ■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視 	湖西鄉公所	W=2.54~8.16m, L=1954.5m	施工中	道路翻修為混凝土道路(含水溝清淤，溝面重作 北寮村(長246M、均寬約2.54M，面積620.03m ²) 尖山村(長845M、均寬約4.16M，面積計3518.6m ²) 林投村(長366M、均寬約4.76M，面積計1741.35m ²) 成功村(長230.5M、均寬約8.16M，面積計1881.5m ²) 青螺村(長64M、均寬約5.8M，面積計371.7m ²) 紅羅村(長203M、均寬約4.85M，面	預計112年施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/與管線單位協調/屆時完工請於系統繪製禁挖區
26	湖西鄉公所	湖西鄉道路改善工程第2標	<ul style="list-style-type: none"> ■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視 	湖西鄉公所	W=4.0~6.78m, L=1504.5m	施工中	道路翻修為混凝土道路(含水溝清淤，溝面重作 許家村(長401.5M、均寬約6.78M，面積計2721.33m ²) 潭邊村(長290M、均寬約6M，合計面積計1740m ²) 沙港村(長296.5M、均寬約4M，面積計1187.1m ²) 青螺村(長516.5M、均寬約5.13M，面積2648.33m ²)	預計112年施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/與管線單位協調/屆時完工請於系統繪製禁挖區
27★	澎湖縣湖西鄉公所	(112)湖西鄉農路改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視 	澎湖縣湖西鄉公所	W=約3.8m L=約1400m	預計112年下半年度	澎022號農路改善(澎19號線)往西溪太武南營區路段	
28★	澎湖縣湖西鄉公所	(112)湖西鄉道路挖掘路段改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視 	澎湖縣湖西鄉公所	W=約3.5m, L=約1000m	預計112年下半年度	1.沙港廣聖殿往澎11號線2條道路改善 2.尖山舊顯祭殿澎17號線東側管挖路段改善	

澎湖縣轄區內112年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

★為新增項目；紅字為修正事項

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
29★	澎湖縣湖西 鄉公所	(112)湖西鄉龍門村道路水溝 改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視 	澎湖縣湖西鄉 公所	W=約4.15m, L=約355m	預計112年下半年 度	1. 龍門中路至青擔尾產業道路改善 2. 龍門育安診所至觀音宮旁公廁水溝整建 3. 龍門村119-41、42號宅前水溝新設	
30★	澎湖縣湖西 鄉公所	(112)湖西鄉龍門村119-11號 宅旁排水改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視 ■警察局 	澎湖縣湖西鄉 公所	W=約5.89m, L=約83.4m	預計112年下半年 度	119-11號宅旁排水暨路面改善	
31★	澎湖縣湖西 鄉公所	(112)湖西鄉南寮村道路水溝 改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視 	澎湖縣湖西鄉 公所	W=約3.16m, L=約709.3m	預計112年下半年 度	A：南寮活動中心至119-6號宅 路面暨水 溝改善 B：南寮142號宅旁 路面改善 C：南寮106號宅旁 路面改善 D：趙氏祖厝至150號宅側 路面暨水溝改 善	
32	白沙鄉公所	白沙鄉通梁村路面改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電、 ■自來水公司、 ■中華電信、 ■澎湖有線電視 	白沙鄉公所	平均寬 W=2.04M-12.33 M 長度 L=2400.2M	施工中	配合內政部營建署前瞻計畫（竣工 後3年內不得有開挖管線行為）	預計年底或112年初施作 已核准/請各單位配合辦理地下工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區
33	白沙鄉公所	白沙鄉講講美村路面改善工 程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電、 ■自來水公司、 ■中華電信、 ■澎湖有線電視 	白沙鄉公所	平均寬 W=3.25M-12.05 M 長度 L=679.4M	施工中	配合內政部營建署前瞻計畫（竣工 後3年內不得有開挖管線行為）	預計年底或112年初施作 已核准/請各單位配合辦理地下工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區
34	白沙鄉公所	白沙鄉巷子村路面改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電、 ■自來水公司、 ■中華電信、 ■澎湖有線電視 	白沙鄉公所	平均寬 W=2.64M-21M 長度L=371.2M	施工中	配合內政部營建署前瞻計畫（竣工 後3年內不得有開挖管線行為）	預計年底或112年初施作 已核准/請各單位配合辦理地下工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區

澎湖縣轄區內112年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

★為新增項目；紅字為修正事項

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
35	白沙鄉公所	白沙鄉赤崁村路面改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	白沙鄉公所	平均寬 W=3.03M-16.23 M 長度 L=740.5M	施工中 111/12/1-112/7/5	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工後3年內不得有開挖管線行為)	預計年底或112年初施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區
36	白沙鄉公所	白沙鄉小赤村路面改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	白沙鄉公所	平均寬 W=3.11M-10.6M 長度L=319.1M	施工中 111/12/1-112/7/5	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工後3年內不得有開挖管線行為)	預計年底或112年初施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區
37	白沙鄉公所	白沙鄉瓦硐村路面改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	白沙鄉公所	平均寬 W=4.65M-18.22 M 長度 L=534M	施工中 111/12/1-112/7/5	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工後3年內不得有開挖管線行為)	預計年底或112年初施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區
38	白沙鄉公所	白沙鄉後寮村路面改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	白沙鄉公所	平均寬 W=2.25M-14.99 M 長度 L=2068.4M	施工中 111/12/7- 112/7/21	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工後3年內不得有開挖管線行為)	預計年底或112年初施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區
39	七美鄉公所	澎湖縣七美鄉生活道路及周 遭人本環境改善計畫(一)期 工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	七美鄉公所	W= 4.4 m L= 1,082 m	112年6月完工	南港村	已核准
40	七美鄉公所	澎湖縣七美鄉生活道路及周 遭人本環境改善計畫(一)期 工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	七美鄉公所	W= 5.0 m L= 832 m	112年6月完工	南嶼城	已核准

澎湖縣轄區內112年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

★為新增項目；紅字為修正事項

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
41	七美鄉公所	澎湖縣七美鄉生活道路及周 遭人本環境改善計畫(一)期 工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	七美鄉公所	W= 7.1 m L= 915 m	112年初施作	月鯉灣-龍埕	已核准/請台電盡快配合施工
42	七美鄉公所	澎湖縣七美鄉生活道路及周 遭人本環境改善計畫(一)期 工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	七美鄉公所	W= 6.7 m L= 601 m	施工中	龍埕-白馬坡	已核准/與管線單位協調
43	七美鄉公所	澎湖縣七美鄉生活道路及周 遭人本環境改善計畫(一)期 工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	七美鄉公所	W= 4.6 m L= 1,692 m	111年發包	環海道路	已核准/與管線單位協調
44	公路總局 澎湖工務段	尖山~赤崁線M42人孔提升及 降埋 (203 縣道 4K+953，往安宅 社區路口)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電 區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *1處	112年	因人孔曾有滲水情形， 故須抽水配合澎湖工務 段路面改善工程降埋後 ，俟完工後提升 (203縣道4K+953，往安 宅社區路口)	請上系統申請
45	澎湖縣政府	69kV澎湖~馬公紅白線M41人 孔提升	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電 區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *1處	113年2月-113 年12月 112年8月 ~112年10月	●人孔開孔點檢 (海埔路上快樂渡假村南路口) ●禁挖期至112/12/10	已核准/過禁挖期申請/人手孔檢點後 兩個月辦理下地
46	公路總局 澎湖工務段	69KV澎湖~馬公紅白線 M10~M12人孔提升點檢	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電 區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *3處	113年2月 -113 年12月 112年8月 ~112年10月	●人孔開孔點檢 (204縣道6K+903~204縣道 6K+495) ●禁挖期至113/12/4	已核准/過禁挖期申請/人手孔檢點後 兩個月辦理下地

澎湖縣轄區內112年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

★為新增項目；紅字為修正事項

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
47★	公路總局 澎湖工務段	69kV澎湖~尖山紅白線M1及澎 湖~馬公紅白線M2人孔提升	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電 區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *2處	112年8月 ~112年 10月	人孔開孔點檢 (204縣道8K+911~204 縣道9K+171, 尖山電廠周圍)	
48★	澎湖縣政府	69kV澎湖~紅白線M36-M40人 孔提升	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電 區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *5處	112年8月 ~112年 10月	●人孔開孔點檢 (新店路4之2號(花 菜干)-197號(喜來登飯店旁) ●共同管道永久禁挖區	
49	馬公市公所	馬公市五德里(社區)、興仁 國小對面南側路段、興仁~大 城北路段等架空線路地下化 預埋管路工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份 有限公司澎湖 區處	w=管溝寬度 0.6m、 L=2,500m	111年10月開工 112年6月完工	五德里(澎湖201號線~五德社區~部 隊)、興仁國小對面南側(澎湖204號 線~百世多麗宿舍~澎湖麗園民宿)、 興仁圓環北側(興崁段~大城北路段) 已完工, 驗收中	已核准/請上系統申請
50	湖西鄉公所	白坑村(社區)架空線路地下 化預埋管路工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份 有限公司澎湖 區處	W= 0.6m, L=2,000m	預定112年6月-12 月 預定112年 10月~113年 4月	澎13號線部分-白坑社區 規劃設計中	已核准/規劃設計中
51	公路總局 澎湖工務段	馬公海淡廠至成功場管線連 絡工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處	W=1.5 m, L=1,300m	預計112年至113年	本案預定由澎202號線(國軍副食品 供應站門口)至成功淨水場路段	本案屬行政院列管案件/經查禁挖路 段至112年11月/專案申請/施工完成 需重新鋪設道路

澎湖縣轄區內112年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

★為新增項目；紅字為修正事項

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工工期	說明	備註
52	公路總局 澎湖工務段	烏坎海淡廠送白沙淨水場清 水管工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處	W=1.0m, L=14,000m	預計112年至113年	本案預計由澎202號線(東衛國軍副 食品供應站門口)沿澎12號線至鼎灣 轉203號線至赤坎白沙淨水場,全長 約14,000m,依各路段未禁挖可施工 路段分別於112-113年辦理。	請上系統申請
53	湖西鄉公所	馬公海淡廠送水管大城北盲 管段連接工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司南區工程處	W=1m, L=900m	111/12/22開工 預計112年6月底完 工	原澎21線道經城北村反應已無空間 可供埋設施工,經協助後改由鄉道 連結管線	
54	七美鄉公所	七美嶼900噸海水淡化廠興建 工暨委託代操作維護	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司南區工程處	W=1m, L=2200m	輸水管線工程預計 112年4月底完成	海淡廠出水管線與暨有送水管線連 結	
55	白沙鄉公所	吉貝嶼600噸海水淡化廠興建 工暨委託代操作維護	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司南區工程處	W=1m, L=1600m	管線部份預計 112/4/12開工,預 計7月底完成	海淡廠出水管線與暨有送水管線連 結	
56	七美鄉公所	澎湖七美鄉管線汰換工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=2,000m	預定111年10月底 施工 預計112年5月底施 工	本案預計辦理汰換七美鄉澎36號線 送水管線及平和村頂茄埕、下茄埕 部分道路管線。	已核准/請上系統申請
57★	七美鄉公所	澎湖湖七美鄉平和村汰換管 線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=5,600m	預計112年下半年 度	本案預計汰換平和村頂茄埕、下茄 埕與九孔生態園區等區域管線汰換	

澎湖縣轄區內112年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

★為新增項目；紅字為修正事項

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
58	馬公市公所	澎湖馬公市民族路等市區道 路汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=9,500m	本案已解約暫不施 作	本案預計辦理馬公市民族、忠孝、 民遠、信義路等市區道路管線汰 換。	已核准/與工務處下水道科協調有無 施工範圍/禁挖路段請向縣府申請
59	馬公市公所	澎湖馬公市民權路等市區道 路汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=13,000m	本案已解約暫不施 作	本案預計辦理馬公市民權、光復、 文化、民生、三民、中興、光明、 惠民、中山路等市區道路管線汰 換。	與工務處土木科協調
60	馬公市公所	澎湖馬公東衛、城北汰換管 線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=9,000m	本案已解約，預計 112年5月起再辦理 發包施作	本案預計辦理馬公市東衛里及湖西 鄉城北村社區內管線汰換。	109年度提報/已核准
61	湖西鄉公所	澎湖湖西鄉澎12號線汰換管 線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=1,100m	預定112年下半年 度	本案預計辦理澎12號線(鼎灣監獄- 203號線路口)管線汰換。	已核准/是否有計畫重新創鋪
62★	馬公市公所	澎湖馬公市文化路、文康街 汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=470m	預計112年下半年 度	本案預計汰換文化路與文康街路段 管線汰換	
63★	公路總局 澎湖工務段 澎湖縣政府	澎湖馬公供水改善工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 1m、 L=70m	預計112年下半年 度	本案預計辦理澎204號線3K+200M- 3K+250M(含橫越)(204號線與205號 線路口)，及澎205號線0K+700M處 (三官殿前)管線連接改善	

澎湖縣轄區內112年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

★為新增項目；紅字為修正事項

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工工期	說明	備註
64	馬公市公所	澎湖馬公市文明路126巷等汰換管線工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=1,500m	預計112年	本案預計辦理馬公市文明路126巷及周邊道路管線汰換，原列於111年辦理，改列入112年辦理。	已核准/請上系統申請
65	馬公市公所	澎湖馬公市六合路等汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=2,300m	預計112年	本案預計辦理馬公市六合路整段及周邊道路管線汰換，原列於111年辦理，改列入112年辦理。	已核准/請上系統申請
66	馬公市公所 及 公路總局 澎湖工務段	澎湖馬公市烏坎海淡廠前送水管汰換工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.8m、 L=800m	預計112年	本案預計辦理烏坎海淡廠前至204號線(含橫越204線路段)送水管汰換	與土木科協調/請上系統申請
67	馬公市公所	澎湖馬公市新營路南段管線汰換工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=1100m	預計112年	本案預計辦理新營路南段及澎澄飯店南側道路管線汰換	請上系統申請
68	馬公市公所	澎湖風櫃里增設200噸配水池工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.8m、 L=420m	預計112年	本案預計於風櫃里金王殿東側辦理增設配水池埋設連接配水管線	請上系統申請
69	馬公市公所	澎湖地區加油站地下儲槽暨油電管等更新工程-鎖港漁船站	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	中油公司澎湖營業處馬公直銷服務中心	W= 1 m L= 365 m	預計112年初至112年底 預計112年中至113年中	鎖港漁船站發油管線汰換工程	已核准/洽營建署協調 本年度長約金額用完，長約發包中，預112年中才可安排施工
70	公路總局澎湖工務段及馬公市公所	台灣中油6吋及8吋管線開挖檢查(202縣道國軍副食品段)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	W=1.5 m, L= 40 m	預計111年中至112年中 預計112年中至113年中	1. 澎21縣及202縣道(國軍副食品)交接處橫切道路至202縣道國軍副食品段檢查2條長途管線狀況. 2. 確認其它管線是否有影響到中油管線	屬禁挖路段(禁挖期限至112年11月11日)/專案報府/與台電嘉南供電協調 本年度長約金額用完，長約發包中，預112年7/10禁挖解禁才可安排施工

澎湖縣轄區內112年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

★為新增項目；紅字為修正事項

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
71	公路總局澎湖工務段及馬公市公所	台灣中油6吋及8吋管線智慧型通管器檢查後開挖驗證	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	W=4 m, L= 60 m	預計111年中至112年中 預計112年中至113年中	1. 範圍:馬公至湖西約12公里(興港南街-民福路-樹德路-203線1K+110-4K+200- 202線0K+000-7K+530-澎19號-湖西供油中心. 2. 針對智慧型通管器檢查後管線腐蝕較嚴重處進行開挖檢查	屬禁挖路段/專案報府/與台電嘉南供電協調 澎19號-111/7/19 203線-112/7/10 民福路、興港南街-112/12/10 智慧型通管器檢查中, 預112年底檢查報告出再施工
72	公路總局澎湖工務段	台灣中油馬公管線開挖檢查(明興驗車廠前開挖)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	W=2 m, L= 5 m	預計111年中至111年底 預計112年中至113年中	1. 檢查管線是否搭接	屬禁挖路段至112/7/10 本年度長約金額用完, 長約發包中, 預112年7/10禁挖解禁才安排施工
73	公路總局澎湖工務段	台灣中油馬公管線開挖檢查(文東加油站前開挖)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	W=2 m, L= 5 m	預計111年中至111年底 預計112年中至113年中	1. 檢查管線是否搭接	屬禁挖路段至112/7/10 本年度長約金額用完, 長約發包中, 預112年7/10禁挖解禁才安排施工
74	公路總局澎湖工務段	臺澎#4長途光纜登陸點管道土木工程(204縣道7K+585-7K+600路段)	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	中華電信	管道挖埋	預計112年下半年度	臺灣澎湖第一、二海纜老舊, 亟需汰換。	與台電嘉南供電協調
75	公路總局澎湖工務段	澎金#4長途光纜登陸點管道土木工程(203縣道21K+850-21K+855路段)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	中華電信	管道挖埋	預計112年下半年度	澎湖金門一、二海纜不敷使用, 亟需增設。	
76	湖西鄉公所	臺澎#4長途光纜陸纜管道土木工程(20號道路終點70公尺及往白灣道路登陸點人孔管道)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	中華電信	管道挖埋	預計112年下半年度	臺灣澎湖#4長途光纜陸纜佈放需要。	與台電嘉南供電協調

澎湖縣轄區內112年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

★為新增項目；紅字為修正事項

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工工期	說明	備註
77	白沙鄉公所	澎金#4長途光纜陸纜管道土木工程(海底寶商店前至通樑北港聯外道路)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	中華電信	管道挖埋	預計112年下半年 度	澎湖金門#4長途光纜陸纜佈放需要。	
78	公路總局澎湖工務段及湖西鄉公所	臺澎#4長途光纜陸纜佈放線路工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	中華電信	提升人孔	預計112年下半年 度	澎湖金門#4長途光纜陸纜佈放需要(林投登陸人孔-通樑登陸人孔區間路段)。	
79	公路總局澎湖工務段	白沙局-西嶼局96C中繼光纜線路佈接工程(203線18K+000~27K+000區間路段)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	中華電信	提升人孔	預計112年下半年 度	局間中繼需要	

澎湖縣轄區內113年至114年度預計辦理之道路及管線工程項目彙整表

★為新增項目；紅字為修正事項



編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	結論
1	澎湖縣政府	「澎20線道路拓寬工程（烏崁-隘門）」	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=m, L=1288m	預計113年下半年度		各單位如有工程請配合期程盡早施作/施工前請與管線單位協調
2	澎湖縣政府	澎13線0K+000~4K+200	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=8m, L=4200m	預定113年	澎13號線(白坑及青螺社區)	各單位如有工程請配合期程盡早施作/施工前請與管線單位協調
3	澎湖縣政府	113年度雨水下水道改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=m L=300m	預計113年度	同和路雨水下水道箱涵頂板改善工程(同和路-中華至新生)	與台電嘉南供電協調
4	七美鄉公所	七美鄉平和村線路改善預埋管路工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	w=管溝寬度 0.6m、 L=1,600m	預定112年4月-12月 預計113年4月-10月	七美鄉平和村垃圾掩埋場-潭子港-機場跑道南側(九孔養殖池)及七美海鮮風味餐旁 規劃設計中	請上系統申請
5	馬公市公所	澎湖馬公市敬業街等汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=1,200m	預計112年 預計113年	本案預計辦理馬公市敬業街及203號線台電公司周邊道路管線汰換，原列入112年改列入113年辦理。	已核准/請上系統申請

6	馬市公所	台灣中油馬公管線開挖檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	W=2 m, L= 20 m	預計112年中至112年底 預計113年中至113年底	1. 檢查從馬漁站興港南街、民福路、臨海路至馬公碼頭等管線	屬禁挖路段/專案報府
114-1	澎湖縣政府	114年度雨水下水道改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=m L=300m	預計114年度	文光路及成功街雨水下水道箱涵頂板改善工程成功街-三多至文光、文光路-三多至陽明)、石滬廣場下方雨水下水道改善工程(箱涵重建工程, 中山路至馬公港)	

112 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>★ 112-01</p> <p>201 縣道 7K+000-10K +103 路面改善及縣道擇要路面整修工程(時裡到風櫃)</p> <p>提案單位： 公路總局 澎湖工務段</p>	
<p>112-02</p> <p>203 線 4K+832~6K+818 路面整修工程</p> <p>提案單位： 公路總局 澎湖工務段</p>	


編號	位置
<p>112-03</p> <p>澎湖縣主要道路改善工程</p> <p>203 縣道 26K+500~28K+000 路面改善(竹灣-大池)</p> <p>提案單位： 公路總局 澎湖工務段</p>	
<p>112-04</p> <p>203 線 34K+095~34K+970 路面整修工程</p> <p>提案單位： 公路總局 澎湖工務段</p>	


編號	位置	圖
<p>112-05</p> <p>澎 25 號線鄉道改善工程 (烏坎至鎖港圓環)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		
<p>112-06</p> <p>馬公市民權路(民生路至惠民路) 道路及人行道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		



編號	位置	圖
<p>112-07</p> <p>馬公市四維路(六合路至民族路)共同管溝埋設及道路改善工程</p> <p>提案單位：澎湖縣政府</p>	 <p>The map shows a section of Siwei Road in Maoyi City, highlighted in orange. The highlighted segment runs from Luoheli Road (光榮里) in the west to the intersection of Siwei Road and Luoheli Road (四維路) in the east. Various landmarks and businesses are marked on the map, including SUNLA, Tiamo B&B, and several restaurants. A callout box indicates a distance of 1.5 kilometers and a travel time of 4 minutes.</p>	 <p>The map shows a section of Zhonghua Road in Maoyi City, highlighted in orange. The highlighted segment runs from Shude Road (樹德路) in the west to Tonghe Road (同和路) in the east. Landmarks such as Penghu County Government, Penghu County National Middle School, and various shops are visible. A callout box indicates a distance of 1 kilometer and a travel time of 12 minutes.</p>
<p>112-08</p> <p>馬公市中華路(樹德路至同和路)道路及人行道改善工程</p> <p>提案單位：澎湖縣政府</p>	 <p>This map is identical to the one in the previous row, showing the location of project 112-08 along Zhonghua Road in Maoyi City. The highlighted orange segment runs from Shude Road to Tonghe Road. A callout box indicates a distance of 1 kilometer and a travel time of 12 minutes.</p>	 <p>This map is identical to the one in the previous row, showing the location of project 112-08 along Zhonghua Road in Maoyi City. The highlighted orange segment runs from Shude Road to Tonghe Road. A callout box indicates a distance of 1 kilometer and a travel time of 12 minutes.</p>


編號	位置	圖
<p>112-09</p> <p>馬公市新生路(民生路-北辰街)道路及人行道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		
<p>★ 112-10</p> <p>112 年度市區道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		


編號	位置	圖
<p>112-11</p> <p>澎湖縣林投都市計畫區道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		
<p>★</p> <p>112-12</p> <p>112 年度道路挖掘改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		



編號	位置	圖
<p>★ 112-13</p> <p>風櫃蛇頭山 聯外道路建 置工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		
<p>112-14</p> <p>澎湖縣白沙 鄉道路及附 屬設施改善 工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		

編號	位置	圖
<p>★ 112-15</p> <p>澎 17 線鄉道 改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		
<p>112-16</p> <p>112 年度花 嶼村里道路 改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		

編 號	位 置	圖
<p>★ 112-17</p> <p>112 年度望安村里道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		
<p>★ 112-18</p> <p>將軍玄武岩露頭景觀道路串連計畫</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		


編號	位置	圖
<p>112-19</p> <p>吉貝村里道路改善工程 (約略施作區域)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		
<p>112-20</p> <p>112 年度雨水下水道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		


編號	位置	圖
<p>112-21</p> <p>澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程分支管網及用戶接管工程第二標</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		
<p>112-22</p> <p>澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程分支管網及用戶接管工程第三標</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		

編號	位置	圖
<p>112-23</p> <p>紅綠燈及監視系統</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 警察局</p>		
<p>112-24</p> <p>112 年度馬公市各里道路改善工程</p> <p>提案單位： 馬公市公所</p>		

編號	位置	圖
<p>112-25</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 1 標</p> <p>提案單位： 湖西鄉公所</p>	   	   
<p>112-26</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 2 標</p> <p>提案單位： 湖西鄉公所</p>	   	   

編號	位置	圖
<p>112-27</p> <p>(112)湖西鄉農路改善工程</p> <p>提案單位：澎湖縣湖西鄉公所</p>		圖
<p>112-28</p> <p>(112)湖西鄉道路挖掘路段改善工程</p> <p>提案單位：澎湖縣湖西鄉公所</p>		圖

編號	位置	圖
<p>112-29</p> <p>(112) 湖西鄉龍門村道路水溝改善工程</p> <p>提案單位：澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>112-30</p> <p>(112) 湖西鄉龍門村 119-11 號宅旁排水改善工程</p> <p>提案單位：澎湖縣湖西鄉公所</p>		

編 號	位 置	圖
<p>112-31</p> <p>(112) 湖西鄉南寮村道路水溝改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>112-32</p> <p>白沙鄉通梁村路面改善工程</p> <p>提案單位： 白沙鄉公所</p>		

編號	位置	圖
<p>112-33</p> <p>白沙鄉講講美村路面改善工程</p> <p>提案單位： 白沙鄉公所</p>		
<p>112-34</p> <p>白沙鄉港子村路面改善工程</p> <p>提案單位： 白沙鄉公所</p>		

編號	位置	圖
<p>112-35</p> <p>白沙鄉赤崁村路面改善工程</p> <p>提案單位： 白沙鄉公所</p>		
<p>112-36</p> <p>白沙鄉小赤村路面改善工程</p> <p>提案單位： 白沙鄉公所</p>		

編號	位置
<p>112-37</p> <p>白沙鄉瓦硯村路面改善工程</p> <p>提案單位： 白沙鄉公所</p>	
<p>112-38</p> <p>白沙鄉後寮村路面改善工程</p> <p>提案單位： 白沙鄉公所</p>	<p>H4、H9等2個路段非中央補助範圍，為地方自籌項目</p>



編號	位置	圖
<p>112-39</p> <p>澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程</p> <p>提案單位： 七美鄉公所</p>		
<p>112-40</p> <p>澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程</p> <p>提案單位： 七美鄉公所</p>		

編 號	位 置	圖
<p>112-41</p> <p>澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程</p> <p>提案單位： 七美鄉公所</p>		
<p>112-42</p> <p>澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程</p> <p>提案單位： 七美鄉公所</p>		

編號	位置	圖
<p>112-43</p> <p>澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程</p> <p>提案單位： 七美鄉公所</p>		
<p>112-44</p> <p>尖山~赤崁線 M42 人孔提升及降埋 (203 縣道 4K+953, 往安宅社區路口)</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p>		


編號	位置	圖
<p>112-45</p> <p>69kV 澎湖~馬公紅白線 M41 人孔提升</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p>		
<p>112-46</p> <p>69KV 澎湖~馬公紅白線 M10~M12 人孔提升點檢</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p>		

編號	位置	圖
<p>112-47</p> <p>69kV 澎湖~尖山紅白線 M1 及澎湖~馬公紅白線 M2 人孔提升</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p>		
<p>112-48</p> <p>69kV 澎湖~紅白線 M36-M40 人孔提升</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p>		

編號	位置	圖
<p>112-49</p> <p>馬公市五德里(社區)、興仁國小對面南側路段、興仁~大城北路段等架空線路地下化預埋管路工程</p> <p>提案單位： 臺灣電力股份有限公司澎湖區處</p>		
<p>112-50</p> <p>白坑村(社區)架空線路地下化預埋管路工程</p> <p>提案單位： 臺灣電力股份有限公司澎湖區處</p>		

編號	位置	圖
<p>112-51</p> <p>馬公海淡廠至成功場管線連絡工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處</p>	 <p>25.馬公海淡廠至成功場管線連絡工程</p>	
<p>112-52</p> <p>烏坎海淡廠送白沙淨水場清水管工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處</p>	 <p>△1.烏坎海淡廠送白沙淨水場清水管工程</p>	

編號	位置
<p>112-53</p> <p>馬公海淡廠 送水管大城 北盲管段連 接工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水 公司南區工 程處</p>	
<p>112-54</p> <p>七美嶼 900 噸海水淡化 廠興建工暨 委託代操作 維護</p> <p>提案單位： 台灣自來水 公司南區工 程處</p>	

編號	位置
<p>112-55</p> <p>吉貝嶼 600 噸海水淡化廠興建工暨委託代操作維護</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司南區工程處</p>	
<p>112-56</p> <p>澎湖七美鄉管線汰換工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	

編 號	位 置	圖
<p>112-57</p> <p>澎湖湖七美鄉平和村汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>		
<p>112-58</p> <p>澎湖馬公市民族路等市區道路汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>		


編號	位置	圖
<p>112-59</p> <p>澎湖馬公市民權路等市區道路汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處澎湖 營運所</p>		
<p>112-60</p> <p>澎湖馬公東衛、城北汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處澎湖 營運所</p>		


編 號	位 置
<p>112-61</p> <p>澎湖湖西鄉 澎 12 號線汰 換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水 公司第七區 管理處澎湖 營運所</p>	
<p>112-62</p> <p>澎湖馬公市 文化路、文 康街汰換管 線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水 公司第七區 管理處澎湖 營運所</p>	

編號	位置	圖
<p>112-63</p> <p>澎湖馬公供水改善工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處澎湖 營運所</p>		
<p>112-64</p> <p>澎湖馬公市文明路 126 巷等汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處澎湖 營運所</p>		

編號	位置
<p>112-65</p> <p>澎湖馬公市六合路等汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	 <p>△3.澎湖馬公市六合路等汰換管線工程</p>
<p>112-66</p> <p>澎湖馬公市烏坎海淡廠前送水管汰換工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	 <p>☆14澎湖馬公市烏坎海淡廠前送水管汰換工程</p>

編號	位置	圖
<p>112-67</p> <p>澎湖馬公市新營路南段管線汰換工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	 <p>☆15澎湖馬公市新營路南段管線汰換工程</p>	
<p>112-68</p> <p>澎湖風櫃里增設 200 噸配水池工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	 <p>☆16澎湖風櫃里增設200噸配水池工程</p>	


編號	位置	圖
<p>112-69</p> <p>澎湖地區加油站地下儲槽暨油電管等更新工程-鎖港漁船站</p> <p>提案單位： 中油公司澎湖營業處馬公直銷服務中心</p>		
<p>112-70</p> <p>台灣中油 6 吋及 8 吋管線開挖檢查 (202 縣道國軍副食品段)</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p>		


編號	位置	圖
<p>112-71</p> <p>台灣中油 6 吋及 8 吋管線智慧型通管器檢查後開挖驗證</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p>		
<p>112-72</p> <p>台灣中油馬公管線開挖檢查(明興驗車廠前開挖)</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p>		

編號	位置
<p>112-73</p> <p>台灣中油馬公管線開挖檢查(文東加油站前開挖)</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處 西供油服務中心</p>	
<p>112-76</p> <p>臺澎#4 長途光纜陸纜管道土木工程 (20 號道路終點 70 公尺及往白灣道路登陸點人孔管道)</p> <p>提案單位： 中華電信</p>	

編號	位置	圖
<p>112-77</p> <p>澎金#4 長途光纜陸纜管道土木工程 (海底寶商店前至通樑北港聯外道路)</p> <p>提案單位： 中華電信</p>		

113-114 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置	圖
<p>113-01</p> <p>「澎 20 線道路拓寬工程 (烏坎-隘門)」</p> <p>提案單位：澎湖縣政府</p>	 <p>The map shows the proposed road widening project for Route 20, highlighted in blue. The route starts at Wukan (烏坎) and ends at Aimen (隘門). Key landmarks include Penghu Airport (澎湖機場), Penghu Airport Parking (澎湖機場停車場), and various local businesses and services. A callout box indicates a distance of 2.2 kilometers and a travel time of 25 minutes.</p>	
<p>113-02</p> <p>澎 13 線 0K+000~4K+200</p> <p>提案單位：澎湖縣政府</p>	 <p>The map shows the proposed road widening project for Route 13, highlighted in blue. The route starts at 0K+000 and ends at 4K+200. Key landmarks include Red Luo Fishing Port (紅羅漁港), Qinghai Wetland (青螺濕地), and various local businesses and services. A callout box indicates a distance of 4.2 kilometers and a travel time of 7 minutes.</p>	

編號	位置
<p>113-03</p> <p>113 年度雨水下水道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	
<p>113-04</p> <p>七美鄉平和村線路改善預埋管路工程</p> <p>提案單位： 臺灣電力股份有限公司 澎湖區處</p>	

編號	位置	圖
<p>113-05</p> <p>澎湖馬公市敬業街等汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	 <p>▲4.澎湖馬公市敬業街等汰換管線工程</p>	
<p>113-06</p> <p>台灣中油馬公管線開挖檢查</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p>	 <p>開挖 1. 開挖 2. 開挖 3. 開挖 4. 開挖 5.</p>	

