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澎湖縣 115 年度「路面管線工程協調小組」 

第 1次協調會議議題與宣導配合事項 

 

壹、道路挖掘管理事宜 

一、 路證審核單位： 

1. 本府工務處：縣道 201、202、204、205、禁挖期內道路範圍(除村里道

路外)。 

2. 公路局澎湖工務段：縣道 203。 

3. 各鄉市公所：除以上範圍其轄管區域內道路。 

如非屬必要措施，則禁止三年內道路計畫型挖掘申請。 

二、臨近本縣觀光旺季，請各單位於 4 月底至 8月底期間儘量減少道路挖掘，

並禁止於主要幹道及市區辦理計畫性挖掘工程；相關工程請於期間前完

成，或延後辦理。 

三、辦理道路挖掘之單位，如有挖損其他單位管線情形，應即時通知相關單位

辦理現場會勘及後續處理，不得隱匿或延誤通報。 

四、施工範圍之交通維持措施請妥善控管，如需採逆向通行，務必派員現場引

導指揮；如車道狹小致車輛無法通行，應於路口設置改道指引標誌。每日

施工退場前應再行巡視道路通行狀況，必要時鋪設鐵板供車輛通行，以確

保車輛得以順利通行。 

貳、公共管線系統(道路整合資訊便民服務網) 

一、 如配合本府及各管理機關道路工程埋設作業，仍需於系統申請案件取得路

證，可依協調會議紀錄(備註文號、工程)作為免收路修費依據，路權單位

亦應依程序核發路證。 

二、 本府預訂 115 年 4月 21 日辦理公共管線系統圖資更新作業教育訓練，請各

單位派員參加(實際使用者及承辦人員務必參加)。 

參、道路修復費用支用情形 
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一、 各鄉市公所 113-115 年度提報經縣府核定之工程，請盡速辦理，應辦期程

如下表，如未於預定期程內辦理完成將撤回經費於下一年度辦理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肆、其他配合事項： 

一、 本會議宗旨係協調各路權及管線單位預計施作之道路工程，使其相關單位

能配合期程及相關作業，路權單位應當表率，確實提供資料，以利其他單

位配合。 

二、 為配合各項活動及考試期間之交通與環境需求，請各相關單位於該期間內

配合辦理道路禁挖措施，停止挖掘道路及含道路範圍內各項施工行為。 

時間 活動名稱 主辦單位 禁挖範圍 

115/4/11-12 2026 IRONMAN Penghu 國際鐵

人三項賽 

澎湖縣政府教育處 活動路線 

115/4/25-26 115 學年度技專校院統一入

學測驗考試 

財團法人大學入學

考試中心基金會 

澎科大周圍 
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115/5/16-17 115 年國中教育會考 教育部 馬公高中周圍 

115/11/22-29 115 年地方公職人員選舉 中央選舉委員會 全縣 

三、 於中油公司管路路線施工前請各單位務必通知該公司人員辦理會勘。 

伍、施工路段協調 

一、 113-115 年度提報列管之道路及管線工程項目彙整表(附件 1)。 

二、 113-115 年度提報列管之道路及管線工程項目施工位置圖檔(附件 2)。 

三、 各單位施工位置路段彙整於

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1b6jY8zBt5aQxPShKfjhYuJd4

KxJo_Qw&usp=sharing 

陸、臨時動議   

一、縣府工務處：因東衛路段（202 縣道 0K+000 至 0K+450 雅輪文石館前）道路

現況差，影響行車安全，爰 115 年度將辦理路面刨鋪改善工程(追加項次

115-7)，請各相關單位如有管線或相關工程需配合施作，請儘速完成，以

避免後續重複挖掘，影響道路品質。 

二、縣府工務處：尚未提報 114 年度道路使用費及 115 年度纜線暫掛使用費之

單位，請儘速提送各管理機關。 

三、縣府工務處：五福路與文光路交叉口處有 1處孔蓋，及鎖港雨水下水道與

側溝內發現未申請附掛管路(詳後圖片)，尚無法確認所屬管理單位，請相

關設施物管理單位儘速聯繫本府確認；倘無單位出面認領，將逕依規定強

制移除該設施物。 

捌、會議結論 

一、 本次會議共協調路面工程計27案(114年度保留提案2案，本次新增25案)，

各案會議決議詳如彙整表，請各路權及管線單位遵照預計期程辦理，本次

未提報及未與會說明之計畫型案件不予受理核准，請於下一次會議提出審

議。 

二、各鄉市公所倘有計畫辦理之工程，請務必於本會議提供相關資料供各單位

知悉，俾利各單位提前協調配合辦理。 
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待認領設施物 

五福路與文光路交叉口處 1處孔蓋 

 



鎖港雨水下水道人孔

SF2-2~2-1 

皆有附掛情形並一路

沿伸至側溝 

 

鎖港碼頭 

側溝內不明管線圖 

 



管線由側溝 

一路延伸至碼頭 

 

  

管線位置示意圖 
雨水下水道內附掛管線 

            側溝內管線 



項次
提報年度

及編號
施工單位 工稱項目名稱概要 施工範圍

路權單位名

稱

配合之管

線單位
施工寬、長 施工期程 說明

114年度第1次決議及配合

事項

114年度第2次決議及

配合事項

115年度第1次決議及配合

事項

1 113-11
澎湖縣政府

土木科
澎13線鄉道改善工程 湖西至青螺社區(0K+000~2K+200) 澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

W=8m,

L=2200m

7月28日開工

目前施工中

預計115年7月份完工

新增2K-4K

案114-2-4

照案通過

請召開管線協調會

2 113-39

臺灣電力股

份有限公司

澎湖區處

白坑村(社區)架空線路

地下化預埋管路工程
澎13號線部分~白坑社區 湖西鄉公所

■台電

□自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

W= 0.6m,

L=2,000m

施工中

預訂115年6月完工

1.原預計

113年4月-10月

2.延至預訂

114年4月-10月

照案通過

1.後續澎13線倘未能配合

縣府期程(113-11)將撤案

★3 113-40

臺灣電力股

份有限公司

澎湖區處

七美鄉平和村線路改善

預埋管路工程

七美鄉平和村垃圾掩埋場~潭子港~機

場跑道南側(九孔養殖池)及七美海鮮

風味餐旁
七美鄉公所

■台電

□自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m,

L=1,600m

預計115年下半年度進

場

1.原預計113年

4月-10月

2.延至預訂114年

4月-10月

照案通過

1.公所同意本案施作

2.請公所納入115年度刨鋪

(基金專款專用)

公所同意延期

1.公所同意延期施作

2.請公所於完工後納入116

年度刨鋪(基金專款專用)

4 113-43

台灣自來水

公司第七區

管理處澎湖

營運所

澎湖湖七美鄉平和村汰

換管線工程

汰換平和村頂茄埕、下茄埕與九孔生

態園區等區域管線汰換
七美鄉公所

□台電

▓自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m,

 L=5,600m

進場施工中預計115年

5月完工

因管材變更重新設計

，預計5月公告招標

照案通過

1.公所同意本案施作

2.請公所納入115年度刨鋪

(基金專款專用)

5 113-55
澎湖縣政府

土木科

「澎20線道路拓寬工程

（烏崁-隘門）」
澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

W=m,

L=1288m

預計11月發包

預計公告上網中，預

計115年4月份開工。

已召開設計協調會 照案通過

6 113-58
澎湖縣政府

下水道科

澎湖縣馬公地區污水下

水道系統第二期工程-主

次幹管工程第一標

1.同和路-新店路-文德路

2.203縣道(文化局-華勇預拌廠前)
澎湖縣政府

■台電

█自來水

█中華電信

█澎湖有線電視

短管推進

L=3,700m
預計114年~116年度 原定114年~115年度

照案通過

請召開管線協調會

7 113-59
澎湖縣政府

下水道科

澎湖縣馬公地區污水下

水道系統第二期工程-P1

揚水站及壓力管工程

1.國際廣場-體育園區道路-中華路口

2.國際廣場-新生路-新村路
澎湖縣政府

■台電、

█自來水公司、

█中華電信、

█澎湖有線電視

壓力管

 L=1,440m
預計115-116年度 原定114年~115年度

照案通過

請召開管線協調會

8 113-60
澎湖縣政府

下水道科

澎湖縣馬公地區污水下

水道系統第二期工程-分

支管網及用戶接管工程

第一標(Ca)

新店路以北、中華路以南 澎湖縣政府

■台電、

█自來水公司、

█中華電信、

█澎湖有線電視

短管推進

L=3,499m
預計116-118年度 原定114年~116年度

照案通過

請召開管線協調會

9 113-61
澎湖縣政府

下水道科

114年度雨水下水道改善

工程
同和路-中華至新生 澎湖縣政府

□台電、

□自來水公司、

□中華電信、

□澎湖有線電視

□警察局

W=m

L=300m

114/9/17開工，

已開過管線協調會

同和路雨水下水道箱

涵頂板改善工程

照案通過

請召開管線協調會

10 113-62
澎湖縣政府

建設處

馬公市台電舊電廠內計

畫道路開闢工程

預計辦理民福路接至海埔路管線連接

新設
澎湖縣政府

█台電

□自來水公司

█中華電信

□澎湖有線電視

W=11m

L=99.4m

114年9月8日申報開工

工期270日曆天

目前建置停車場，後

續施作道路部分，預

計115/10完工

道路開闢工程後續擴

充程序刻正簽辦中，

未來將於道路工程施

作路基前將通知中華

電信及台電公司埋設

管線。

照案通過

請召開管線協調會

11 113-2-5

台灣自來水

公司第七區

管理處

澎湖縣白沙鄉赤崁村/通

樑村管線汰換工程

公路局

澎湖工務段

/白沙鄉公

所

□台電

▓自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6~1m

L=14200m

申請路證中預計115年

4月進場

照案通過

部分路段公所112年度前瞻

計畫已施作完成，屬三年

禁挖，遇禁挖路段不施作

1.113-2-6通樑村併

案。

2.請與公所協調施工

範圍及回填方式

通樑村縣府已施作完成部

分屬三年禁挖，遇禁挖路

段不施作

★12 113-2-10

台灣自來水

公司第七區

管理處

澎湖縣馬公市民生治平

路等管線汰換工程

民生路、文化路、忠孝路、治平路等

路段

馬公市公所

/澎湖縣政

府/公路局

澎湖工務段

□台電

▓自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m~1m、

  L=1839m

目前剩民生路，民族

路至中正路3月底完成

，中正路至光復路口

(雙側)115/9開始施作

1.文化路，撤案

2.忠孝路、民生路、治平

路，照案通過

1.施作前一禮拜請發布訊

息

2.請自來水公司於115年底

前完成，請管理機關納入

116年度改善工程，並於4

月底前完成

澎湖縣轄區內113年度提報列管之道路及管線工程項目彙整表
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項

次

提報年度

及編號
施工單位 工稱項目名稱概要 施工範圍

路權單位名

稱

配合之管

線單位
施工寬、長 施工期程 說明

114年度第1次決議及

配合事項

114年度第2次決議

及配合事項
115年度第1次決議及配合事項

1 114-1
澎湖縣政府

土木科

澎湖縣白沙鄉中正、永

安橋整建工程
中正、永安橋 澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

預計115年年底進場
已開設計階段會議

邀集各單位與會

照案通過

請召開管線協調會

2 114-9 望安鄉公所
西安村人行環境暨路口

改善工程

望安衛生所至西安村活動中心路

段
望安鄉公所

█台電

█自來水公司

█中華電信

█澎湖有線電視

W=5 m,L= 537 m 預計115/4完工

1.澎湖縣永續提升人行安全

計畫

2.預計114/3/30勞務開標

照案通過

請召開管線協調會

★3 114-11
台電嘉南供

電區營運處

69kV澎湖~馬公紅白線

M41人孔提升及降埋
海埔路上快樂渡假村南路口 馬公市公所

▓台電

□自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

W= 1.6 m

L= 1.6 m

1處

114年11月~114年12月

115年2月~115年12月
人孔開孔點檢

保留提案

1.未確認施工期程，

延至下一次會議決議

2.請於114年底發包，

115/4前施作完成

照案通過 請於115年9月進場施作

★4 114-12
台電嘉南供

電區營運處

69kV澎湖~馬公紅白線

M36~M40人孔提升及降埋
新店路 澎湖縣政府

▓台電

□自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

W= 1.6 m

L= 1.6 m

5處

114年11月~114年12月

115年2月~115年12月
人孔開孔點檢

保留提案

1.未確認施工期程，

延至下一次會議決議

2.請於114年底發包，

115/4前施作完成

照案通過

於主要幹道完工後

請下地

請於115年9月進場施作

★5 114-13
台電嘉南供

電區營運處

69kV澎湖~馬公紅白線

M10-M12人孔提升及降埋
204縣道6K+495~204縣道6K+903 澎湖縣政府

▓台電

□自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

W= 1.6 m

L= 1.6 m

3處

114年11月~114年12月

115年2月~115年12月
人孔開孔點檢

保留提案

1.未確認施工期程，

延至下一次會議決議

2.請於114年底發包，

115/4前施作完成

照案通過 請於115年9月進場施作

★6 114-14
台電嘉南供

電區營運處

69kV澎湖~馬公紅白線

M21-M23人孔提升及降埋
204縣道3K+706~204縣道4K+209) 澎湖縣政府

▓台電

□自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

W= 1.6 m

L= 1.6 m

3處

114年11月~114年12月

115年2月~115年12月
人孔開孔點檢

保留提案

1.未確認施工期程，

延至下一次會議決議

2.請於114年底發包，

115/4前施作完成

照案通過 撤案，請於過禁挖期後再申請

7 114-18
澎湖縣政府

警察局
監視系統裝設

1.大賢、文學路口

2.朝陽、林森路口

澎湖縣政府/

馬公市公所

█台電

□自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

1.預計115年度下半年

度

2.施作完畢

1.大賢、文學路口遇

禁挖範圍不能施作

2.朝陽、林森路口，

照案通過

★8 114-2-1
國土管理署

南區工程署

澎湖馬公市西文里社會

住宅計畫道路開闢工程
文學路、文城三路 澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

█中華電信

□澎湖有線電視

W= 8 m

L= 155 m

預計115/3/15前上網公

告，115/3月底前決標

，決標起20日內開工，

工期預估150工作天

保留提案

請於設計階段邀集

管線單位協調配合

(三大管線務必配

合)

照案通過

1.請主辦單位召開施工前管線協調會

2.因是開闢道路，請三大管線確實評估

及配合預埋管(台電：會配合預埋、台

水：目前無計畫，再與主辦單位討論、

中華電信：納共管、汙水：無計畫)

9 114-2-2
澎湖縣政府

土木科

澎湖縣馬公市區樹德路

及議會周邊人行空間改

善工程

樹德路(中華路-民族路)-440M

忠孝路-72M

中正路-72M

治平路-52M

澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

■後備指揮部

施工中

包括人行道串聯與改善、路

燈改善、路側排水改善、人

行道附屬設施改善等。

照案通過

請召開管線協調會

10 114-2-3
澎湖縣政府

土木科

澎湖縣馬公市區民福路

人行空間改善工程

中山路-50M

民福路-180M

仁愛路-85M
澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

█中華電信

█澎湖有線電視

預計115下半年度

包括人行道串聯與改善、路

燈改善、路側排水改善、人

行道附屬設施改善等。

照案通過

請於設計階段邀集

管線單位協調配合

11 114-2-5
澎湖縣政府

土木科
115年度鄉道改善工程 文光路及重光社區 澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

█中華電信

█澎湖有線電視

預計115年4月進場
照案通過

請召開管線協調會

12 114-2-6
澎湖縣政府

土木科

115年度鄉道改善工程第

二標
五福路(文光路至全家) 澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

█中華電信

█澎湖有線電視

預計115年年底進場
照案通過

請召開管線協調會
下水道、自來水工程請儘速配合

13 114-2-7
澎湖縣政府

土木科

114年度村里道路急需改

善工程
澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

█中華電信

█澎湖有線電視

施工中
照案通過

請召開管線協調會

澎湖縣轄區內114年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整表

第1頁/共2頁



項

次

提報年度

及編號
施工單位 工稱項目名稱概要 施工範圍

路權單位名

稱

配合之管

線單位
施工寬、長 施工期程 說明

114年度第1次決議及

配合事項

114年度第2次決議

及配合事項
115年度第1次決議及配合事項

14 114-2-8
澎湖縣政府

土木科

114年度村里道路急需改

善工程 (第二標)
講美、池西 澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

█中華電信

█澎湖有線電視

施工中 新設水溝
照案通過

請召開管線協調會

15 114-2-9
澎湖縣政府

土木科

114年度望安鄉將軍及東

吉村里道路急需改善工

程

澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

█中華電信

█澎湖有線電視

預計115年4月進場
照案通過

請召開管線協調會

16 114-2-10
澎湖縣政府

土木科

114年度桶盤村里道路急

需改善工程
澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

設計中

預計115下半年度
道路加封，管線要配合

照案通過

請召開管線協調會

17 114-2-11
澎湖縣政府

土木科

114年度鳥嶼村里道路急

需改善工程
澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

█中華電信

█澎湖有線電視

115/1開工

工期90天

照案通過

請召開管線協調會

18 114-2-12
澎湖縣政府

土木科

115年度澎湖縣道路挖掘

AC標開口契約(後續擴

充)

1-1.治平路(中華路-民生路)

1-2.自立路(信義路-忠孝路)

1-3.忠孝路47巷(民族路-忠孝路)

1-4.忠孝路77巷(民族路-忠孝路)

1-5.忠孝路101巷(民族路-忠孝)

1-6.西嶼小門橋-停車場

2-3.詳114年度管線協調會

澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

█中華電信

█澎湖有線電視

本案屬道路挖掘開口契約

，年度預計分3次派工，

分別4月、8月及10份派工

/第1次派工預計115年4月

20日-已確定改善路段/第

2次派工預計115/8/20/第

3次派工預計115/10/20

照案通過

請召開管線協調會

19 114-2-13
澎湖縣政府

土木科

116年度澎湖縣道路挖掘

AC標開口契約
澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

█中華電信

█澎湖有線電視

預計116上半年度 配合下水道科工程辦理刨鋪
照案通過

請召開管線協調會

20 114-2-14
澎湖縣政府

下水道科

115年度雨水下水道改善

工程
西文工業區及鎖港

澎湖縣政府/

馬公市公所

□台灣固網

□自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

長69m、寬1.5m
預計115年1月~115年12

月
下水道箱函改善 照案通過

21 114-2-15
澎湖縣政府

下水道科

澎湖縣馬公地區機關及

學校污水下水道用戶接

管工程(114年度後續擴

充)

自立路、信義路、文光路、澎23

鄉道部分路段

澎湖縣政府/

馬公市公所

█台電

█自來水

█中華電信

█澎湖有線電視

道路連接管

L=286m
預計114年底進場 污水用戶接管 照案通過

22 114-2-16 西嶼鄉公所
外垵村道路挖掘改善工

程

1.外垵村29-1號至外垵7-11前巷

道。
西嶼鄉公所

█台電

█自來水

█中華電信

█澎湖有線電視

w=管溝寬度

0.4m~0.6m、

L=348.1m

預計115下半年度 尚未發包

照案通過

請於設計階段邀集

管線單位協調配合

23 114-2-17 西嶼鄉公所
西嶼鄉竹灣橫礁道路修

繕工程

1.竹灣大義宮旁澎2段大斜坡、南

甲福德廟旁道路。

2.橫礁意象旁往橫礁漁港道路。

西嶼鄉公所

█台電

█自來水

█中華電信

█澎湖有線電視

預計115下半年度 尚未發包

照案通過

請於設計階段邀集

管線單位協調配合

★24 114-2-20
台電嘉南供

電區營運處

69kV澎湖~馬公紅白線

M1(微創)-M2人孔提升及

降埋

204縣道8K+911~9K+171
公路局澎湖

工務段

▓台電

□自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

W= 1.6 m

L= 1.6 m

2處

114年11月~114年12月

115年2月~115年12月
人孔開孔點檢 照案通過 請於115年9月進場施作

25 114-2-24

台灣自來水

公司第七區

管理處

澎湖縣西嶼鄉竹篙灣村

汰換管線工程
西嶼鄉竹篙灣村

工務段/西嶼

鄉公所

□台電

▓自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m~1m、

L=8921m

w=0.6m~1m、

L=6844m

預計115年度

203縣道禁挖至115/3

大義宮旁(澎2)公所計畫刨鋪

施工範圍重新修正再送圖簽

核

照案通過(除禁挖路

段，請與公所確認

範圍)

★26 114-2-25
台灣固網股

份有限公司

馬公市四維路.後窟潭管

道埋設工程
四維路.敬業街.後窟潭

澎湖縣政府/

馬公市公所

▓台灣固網

□自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

長38m.寬0.6m
預計114年9月~114年12

月

四維(進共管)、敬業禁挖至

116/5月底

後窟潭縣府預計115年上半年

度進場

保留提案(未與會說

明)
撤案，請於過禁挖期後再申請

第2頁/共2頁



項

次

提報年度

及編號
施工單位 工稱項目名稱概要 施工範圍

路權單位名

稱

配合之管

線單位
施工寬、長 施工期程 說明 115年度第1次決議及配合事項

★1 115-1
澎湖縣政府

土木科
縣道擇要路面修復工程

1. 202縣道7K+150-7K+900(郵局~澎

福古棗味)

2. 204縣道7K+120-7K+690(隘門)

澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

■警察局

1. W=16，L=750

2. W=12，L=570
預計116年度

隘門-林投路段自來

水汰換工程儘速配

合

照案通過

請召開管線協調會

★2 115-2
澎湖縣政府

土木科
115年度縣道改善工程 203縣道28K+000~34K+200 澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

尚在設計中

預計6月發包，下半年

度進場

照案通過

請於設計階段邀集管線單位協

調配合

★3 115-3
澎湖縣政府

土木科
115年度市區改善工程

1.貿商街(光榮公園-光榮街)

2.光榮街(貿商街-三多路)

3.朝陽路(貿商街-光復路)

4.光榮公園北側道路

5.樂群街

澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

預計115/3/31開工
照案通過

請召開管線協調會

★4 115-4
澎湖縣政府

土木科

115年度村里道路改善工

程
前寮、烏崁、鎖港、重光 馬公市公所

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

預計115年4月底進場

台電公司於前寮及

烏崁預計施作線路

改善工程，請與主

辦單位協調期程

照案通過

請召開管線協調會

★5 115-5
澎湖縣政府

土木科

115年度村里道路改善工

程(第二標)
南寮、西溪、白坑 湖西鄉公所

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

設計中

預計115年10月底進場

照案通過

請召開管線協調會

★6 115-6
澎湖縣政府

土木科
桶盤村里道路改善工程 桶盤 馬公市公所

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

設計中

預計115年8月底進場

自來水管線淺埋，

倘有挖損請通知馬

公市公所

照案通過

請召開管線協調會

★7 115-7
澎湖縣政府

土木科

115年度縣道路面改善工

程(第2標)

202縣道0K+000-0K+450(雅輪文石

館)
澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

尚在設計中
照案通過

請召開管線協調會

★8 115-8
澎湖縣政府

下水道科

澎湖縣馬公市雨水下水

道系統MB8幹線改善工程
馬公市石滬廣場 澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

長70M、寬4M 預計115年10月進場
照案通過

請召開管線協調會

★9 115-9
澎湖縣政府

下水道科

澎湖縣馬公地區第二期

光榮系統用戶接管工程

第一標

馬公市五福路78巷(含周邊巷道)、

61巷(含周邊巷道)、重光活動中心

旁、四維路人行道(含周邊巷道)、

自強街

澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

預計115年10月進場
照案通過

請召開管線協調會

★10 115-10
澎湖縣政府

下水道科
115年度排水改善工程 西嶼鄉外垵村里道路 澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

長60M、寬1M 預計115年4月進場
請提供交通管制計畫，確認通

行無影響再核准

澎湖縣轄區內115年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整表
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項

次

提報年度

及編號
施工單位 工稱項目名稱概要 施工範圍

路權單位名

稱

配合之管

線單位
施工寬、長 施工期程 說明 115年度第1次決議及配合事項

★11 115-11
澎湖縣政府

下水道科

光榮水資源回收中心廠

外繞流管路改善工程
馬公市民族路 澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

長5M、寬1M 預計115年6月進場
照案通過

請召開管線協調會

★12 115-12
澎湖縣湖西

鄉公所

115年度湖西鄉村里道路

挖掘改善工程

1、湖西43-26號至43-18號道路改善

2、青螺19號至47-1號道路改善

3、成功1-43號至226號道路面改善

4、 潭邊2-11號至東明宮路口及至

2-10號道路改善

澎湖縣湖西

鄉公所

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

長：約500公尺

寬：約3.5~7公尺
預計115/6/30進場

農變建請公所確認

，積極協調預埋

照案通過

請召開管線協調會

★13 115-13
澎湖縣湖西

鄉公所

115年度湖西鄉農路改善

工程
1.編號：農澎湖011

澎湖縣湖西

鄉公所

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

長：約430公尺

寬：約4公尺
115年6月~12月

農變建請公所確認

，積極協調預埋

照案通過

請召開管線協調會

★14 115-14
澎湖縣湖西

鄉公所

115年度湖西鄉農路改善

工程
1.編號：農澎湖018

澎湖縣湖西

鄉公所

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

長：約500公尺

寬：約4公尺
預計115/5/31進場

照案通過

請召開管線協調會

★15 115-15
澎湖縣湖西

鄉公所

太武村、城北村、隘門

村環境設施改善工程

1、城北村宅19號至21號水溝改善-

(全長20M*寬約0.6M)

2.編號：隘門村宅60-8號 路面改

善：(全長35.5M*路寬約3~4M)

3.編號：隘門村宅108號 路面改

善：(全長138M*路寬約2~5M)

澎湖縣湖西

鄉公所

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

1-長：約0.6公尺

寬：約5~7.5公尺

2、3-長：約173.5公

尺

寬：約2~5公尺

115年6月~12月
照案通過

請召開管線協調會

★16 115-16
澎湖縣白沙

鄉公所

115年度白沙鄉管線挖掘

道路鋪面改善工程
白沙鄉中屯村 白沙鄉公所

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

長：約336.5公尺

寬：約3~5公尺
預計115年3月進場

已召開管線協調會

，中間路段不施作
照案通過

★17 115-17
海軍馬公通

信隊
海軍管道強化案 205縣道陸軍一支部口至菜園路口段 澎湖縣政府 陸軍一支部

長416.84公尺

寬0.6公尺
預計115年5月進場 目前於編案階段

保留提案

1.請先與管線單位辦理會勘確

認設施位置

2.請管理機關納入116年改善

工程

★18 115-18
澎湖縣政府

警察局

配合縣道改善工程道路

刨鋪下地作業
縣道204線與鳳凰殿岔路口 澎湖縣政府

■台電

□自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

預計115年2月施工 免收路修費

照案通過

請於縣府刨鋪工程前(115-1)

完成，請於9月進場施作

★19 115-19
澎湖縣政府

警察局
新設號誌埋設管線工程 澎17與縣道204線岔路口 澎湖縣政府

■台電

□自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

預計115年施作

1.澎17部分禁挖至117/10，請

勿挖掘施作

2.其餘部分照案通過，請於9

月進場施作

★20 115-20
澎湖縣政府

警察局
新設號誌埋設管線工程 縣道203線與四季常照岔路口

公路局

澎湖工務段

■台電

□自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

預計115年施作

1.203縣道部分禁挖至

115/8/30

2.照案通過，俟禁挖期過後，

請於9月進場施作
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項

次

提報年度

及編號
施工單位 工稱項目名稱概要 施工範圍

路權單位名

稱

配合之管

線單位
施工寬、長 施工期程 說明 115年度第1次決議及配合事項

★21 115-21
澎湖縣政府

警察局
號誌管線下地工程

縣道204線與縣道201線岔路口(興仁

圓環)
澎湖縣政府

□台電

□自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

預計115年施作
照案通過，俟禁挖期過後，請

於9月進場施作

★22 115-22

台灣自來水

公司第七區

管理處

馬公市五福路管線汰換

工程
馬公市五福路 馬公市公所

□台電

■自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m~1m、

L=2300m

發包公告中，預計115

年7月進場

馬公市公所：此路

段已接獲多次民怨

，請各單位儘速於

115年度將相關工程

辦理完成，116年度

將辦理刨鋪

照案通過

請於縣府刨鋪工程前(114-2-

6)完成

★23 115-23

台灣自來水

公司第七區

管理處

湖西鄉204縣配合道路整

修管線汰換
湖西鄉204線隘門路口到澎19路口 澎湖縣政府

□台電

■自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m~1m、

L=1350m

發包公告中，預計115

年7月進場

照案通過

請於縣府刨鋪工程前(115-1)

完成，請於9月進場施作

★24 115-24

台灣自來水

公司第七區

管理處

望安鄉全鄉管線汰換 望安鄉公所

□台電

■自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m~1m、

L=12000m

設計提報中，預計115

年10月進場

1.請與管理機關討

論並排除禁挖路段
照案通過

★25 115-25

台灣自來水

公司第七區

管理處

馬公市三多路、朝陽路

管線汰換
三多路、朝陽路、光復路、三民路 馬公市公所

□台電

■自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m~1m、

L=4081m

提送設計中，預計115

年10月進場

保留提案
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