
項次
提報年度

及編號
施工單位 工稱項目名稱概要 施工範圍

路權單位名

稱

配合之管

線單位
施工寬、長 施工期程 說明

114年度第1次決議及配合

事項

114年度第2次決議及

配合事項

115年度第1次決議及配合

事項

1 113-11
澎湖縣政府

土木科
澎13線鄉道改善工程 湖西至青螺社區(0K+000~2K+200) 澎湖縣政府

 ■台電

 ■自來水

 ■中華電信

 ■澎湖有線電視

W=8m,

L=2200m

7月28日開工

目前施工中

預計115年7月份完工

已完工解除列管 照案通過

請召開管線協調會

2 113-39

臺灣電力股

份有限公司

澎湖區處

白坑村(社區)架空線路

地下化預埋管路工程
澎13號線部分~白坑社區 湖西鄉公所

■台電

□自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

W= 0.6m,

L=2,000m

施工中

預訂115年11月-116年

1月完工

1.原預計

113年4月-10月

2.延至預訂

114年4月-10月

照案通過

1.後續澎13線倘未能配合

縣府期程(113-11)將撤案

▲3 113-40

臺灣電力股

份有限公司

澎湖區處

七美鄉平和村線路改善

預埋管路工程

七美鄉平和村垃圾掩埋場~潭子港~機

場跑道南側(九孔養殖池)及七美海鮮

風味餐旁
七美鄉公所

■台電

□自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m,

L=1,600m

施工中

預計115年10月~115年

12月完工

已部分完工，本案修

正之施工範圍如工程

位置圖。

照案通過

1.公所同意本案施作

2.請公所納入115年度刨鋪

(基金專款專用)

公所同意延期

1.公所同意延期施作

2.請公所於完工後納入116

年度刨鋪(基金專款專用)

 ▲4 113-43

台灣自來水

公司第七區

管理處澎湖

營運所

澎湖湖七美鄉平和村汰

換管線工程

汰換平和村頂茄埕、下茄埕與九孔生

態園區等區域管線汰換
七美鄉公所

 □台電

 ▓自來水

 □中華電信

 □澎湖有線電視

w=0.6m,

 L=5,600m

進場施工中預計115年

5月完工
已完工解除列管

照案通過

1.公所同意本案施作

2.請公所納入115年度刨鋪

(基金專款專用)

5 113-55
澎湖縣政府

土木科

「澎20線道路拓寬工程

（烏崁-隘門）」
澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

W=m,

L=1869m

施工中

115/9水溝及共管進場
已召開設計協調會 照案通過

6 113-58
澎湖縣政府

下水道科

澎湖縣馬公地區污水下

水道系統第二期工程-主

次幹管工程第一標

1.同和路-新店路-文德路

2.203縣道(文化局-華勇預拌廠前)
澎湖縣政府

■台電

█自來水

█中華電信

█澎湖有線電視

短管推進

L=3,700m
114年6月2日開工 原定114年~115年度

照案通過

請召開管線協調會

7 113-59
澎湖縣政府

下水道科

澎湖縣馬公地區污水下

水道系統第二期工程-P1

揚水站及壓力管工程

1.國際廣場-體育園區道路-中華路口

2.國際廣場-新生路-新村路
澎湖縣政府

 ■台電、

 █自來水公司、

 █中華電信、

 █澎湖有線電視

壓力管

 L=1,440m
預計116下半年度

改至115年度提報資
料

照案通過

請召開管線協調會

8 113-60
澎湖縣政府

下水道科

澎湖縣馬公地區污水下

水道系統第二期工程-分

支管網及用戶接管工程

第一標(Ca)

新店路以北、中華路以南 澎湖縣政府

 ■台電、

 █自來水公司、

 █中華電信、

 █澎湖有線電視

短管推進

L=3,499m
預計117年初

改至115年度提報資
料

照案通過

請召開管線協調會

9 113-61
澎湖縣政府

下水道科

114年度雨水下水道改善

工程
同和路-中華至新生 澎湖縣政府

□台電、

□自來水公司、

□中華電信、

□澎湖有線電視

□警察局

W=m

L=300m

114/9/17開工，目前

停工，115/9月復工，

預計116/2完工

同和路雨水下水道箱

涵頂板改善工程

照案通過

請召開管線協調會

10 113-62
澎湖縣政府

建設處

馬公市台電舊電廠內計

畫道路開闢工程

預計辦理民福路接至海埔路管線連接

新設
澎湖縣政府

█台電

□自來水公司

█中華電信

□澎湖有線電視

W=11m

L=99.4m

114年9月8日申報開工

工期270日曆天

目前建置停車場，後

續施作道路部分，預

計115/10完工

道路開闢工程後續擴

充程序刻正簽辦中，

未來將於道路工程施

作路基前將通知中華

電信及台電公司埋設

管線。

照案通過

請召開管線協調會

11 113-2-5

台灣自來水

公司第七區

管理處

澎湖縣白沙鄉赤崁村/通

樑村管線汰換工程

公路局

澎湖工務段

/白沙鄉公

所

□台電

▓自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6~1m

L=14200m
115/5進場

照案通過

部分路段公所112年度前瞻

計畫已施作完成，屬三年

禁挖，遇禁挖路段不施作

1.113-2-6通樑村併

案。

2.請與公所協調施工

範圍及回填方式

通樑村縣府已施作完成部

分屬三年禁挖，遇禁挖路

段不施作

12 113-2-10

台灣自來水

公司第七區

管理處

澎湖縣馬公市民生治平

路等管線汰換工程

民生路、文化路、忠孝路、治平路等

路段

馬公市公所

/澎湖縣政

府/公路局

澎湖工務段

□台電

▓自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m~1m、

  L=1839m

目前剩民生路，民族

路至中正路3月底完成

，中正路至光復路口

(雙側)115/9開始施作

1.文化路，撤案

2.忠孝路、民生路、治平

路，照案通過

1.施作前一禮拜請發布訊

息

2.請自來水公司於115年底

前完成，請管理機關納入

116年度改善工程，並於4

月底前完成

澎湖縣轄區內113年度提報列管之道路及管線工程項目彙整表

第1頁/共1頁



項

次

提報年度

及編號
施工單位 工稱項目名稱概要 施工範圍

路權單位名

稱

配合之管

線單位
施工寬、長 施工期程 說明

114年度第1次決議及

配合事項

114年度第2次決議

及配合事項
115年度第1次決議及配合事項

1 114-1
澎湖縣政府

土木科

澎湖縣白沙鄉中正、永

安橋整建工程
中正、永安橋 澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

預計115/11中開工 9/24評選
照案通過

請召開管線協調會

2 114-9 望安鄉公所
西安村人行環境暨路口

改善工程

望安衛生所至西安村活動中心路

段
望安鄉公所

 █台電

 █自來水公司

 █中華電信

 █澎湖有線電視

W=5 m,L= 537 m 預計115/4完工 已完工解除列管 照案通過

請召開管線協調會

3 114-11
台電嘉南供

電區營運處

69kV澎湖~馬公紅白線

M41人孔提升及降埋
海埔路上快樂渡假村南路口 馬公市公所

 ▓台電

 □自來水公司

 □中華電信

 □澎湖有線電視

W= 1.6 m

L= 1.6 m

1處

114年11月~114年12月

115年2月~115年12月
撤案，無道路開挖

保留提案

1.未確認施工期程，

延至下一次會議決議

2.請於114年底發包，

115/4前施作完成

照案通過 請於115年9月進場施作

4 114-18
澎湖縣政府

警察局
監視系統裝設

1.大賢、文學路口

2.朝陽、林森路口
澎湖縣政府/馬公市公所

 █台電

 □自來水公司

 □中華電信

 □澎湖有線電視

1.預計115年度下半年

度

2.施作完畢

已完工解除列管

1.大賢、文學路口遇

禁挖範圍不能施作

2.朝陽、林森路口，

照案通過

5 114-2-1
國土管理署

南區工程署

澎湖馬公市西文里社會

住宅計畫道路開闢工程
文學路、文城三路 澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

█中華電信

□澎湖有線電視

W= 8 m

L= 155 m 115/7/27開工，預計

116/4/22完工

保留提案

請於設計階段邀集

管線單位協調配合

(三大管線務必配

合)

照案通過

1.請主辦單位召開施工前管線協調會

2.因是開闢道路，請三大管線確實評估

及配合預埋管(台電：會配合預埋、台

水：目前無計畫，再與主辦單位討論、

中華電信：納共管、汙水：無計畫)

6 114-2-2
澎湖縣政府

土木科

澎湖縣馬公市區樹德路

及議會周邊人行空間改

善工程

樹德路(中華路-民族路)-440M

忠孝路-72M

中正路-72M

治平路-52M

澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

■後備指揮部

預計115/11底完工

包括人行道串聯與改善、路

燈改善、路側排水改善、人

行道附屬設施改善等。

照案通過

請召開管線協調會

7 114-2-3
澎湖縣政府

土木科

澎湖縣馬公市區民福路

人行空間改善工程

中山路-50M

民福路-180M

仁愛路-85M
澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

█中華電信

█澎湖有線電視

設計中，預計115下半

年度

包括人行道串聯與改善、路

燈改善、路側排水改善、人

行道附屬設施改善等。

照案通過

請於設計階段邀集

管線單位協調配合

8 114-2-5
澎湖縣政府

土木科
115年度鄉道改善工程 文光路及重光社區 澎湖縣政府

 █台電

 █自來水公司

 █中華電信

 █澎湖有線電視

預計115年4月進場 已完工解除列管 照案通過

請召開管線協調會

9 114-2-6
澎湖縣政府

土木科
116年度鄉道改善工程 五福路(文光路至全家) 澎湖縣政府

 █台電

 █自來水公司

 █中華電信

 █澎湖有線電視

預計116年進場 改至115年度提報案件管制 照案通過

請召開管線協調會
下水道、自來水工程請儘速配合

10 114-2-7
澎湖縣政府

土木科

114年度村里道路急需改

善工程
澎湖縣政府

 █台電

 █自來水公司

 █中華電信

 █澎湖有線電視

已完工解除列管 照案通過

請召開管線協調會

11 114-2-8
澎湖縣政府

土木科

114年度村里道路急需改

善工程 (第二標)
講美、池西 澎湖縣政府

 █台電

 █自來水公司

 █中華電信

 █澎湖有線電視

已完工解除列管 照案通過

請召開管線協調會

12 114-2-9
澎湖縣政府

土木科

114年度望安鄉將軍及東

吉村里道路急需改善工

程

澎湖縣政府

 █台電

 █自來水公司

 █中華電信

 █澎湖有線電視

預計115年4月進場 已完工解除列管 照案通過

請召開管線協調會

澎湖縣轄區內114年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整表

第1頁/共2頁



項

次

提報年度

及編號
施工單位 工稱項目名稱概要 施工範圍

路權單位名

稱

配合之管

線單位
施工寬、長 施工期程 說明

114年度第1次決議及

配合事項

114年度第2次決議

及配合事項
115年度第1次決議及配合事項

13 114-2-10
澎湖縣政府

土木科

114年度桶盤村里道路急

需改善工程
澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

細部設計中

預計115下半年度
道路加封，管線要配合

照案通過

請召開管線協調會

14 114-2-11
澎湖縣政府

土木科

114年度鳥嶼村里道路急

需改善工程
澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

█中華電信

█澎湖有線電視

115/1開工

預計115/12完工

照案通過

請召開管線協調會

15 114-2-12
澎湖縣政府

土木科

115年度澎湖縣道路挖掘

AC標開口契約(後續擴

充)

1-1.治平路(中華路-民生路)

1-2.自立路(信義路-忠孝路)

1-3.忠孝路47巷(民族路-忠孝路)

1-4.忠孝路77巷(民族路-忠孝路)

1-5.忠孝路101巷(民族路-忠孝)

1-6.西嶼小門橋-停車場

2-3.詳114年度管線協調會

澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

█中華電信

█澎湖有線電視

本案屬道路挖掘開口契約

，年度預計分3次派工，

分別4月、8月及10份派工

/第1次派工預計115年4月

20日-已確定改善路段/第

2次派工預計115/8/20/第

3次派工預計115/10/20

照案通過

請召開管線協調會

16 114-2-13
澎湖縣政府

土木科

116年度澎湖縣道路挖掘

AC標開口契約
澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

█中華電信

█澎湖有線電視

預計116上半年度 配合下水道科工程辦理刨鋪
照案通過

請召開管線協調會

17 114-2-14
澎湖縣政府

下水道科

115年度雨水下水道改善

工程
西文工業區及鎖港

澎湖縣政府/

馬公市公所

 □台灣固網

 □自來水公司

 □中華電信

 □澎湖有線電視

長69 m、寬1.5 m
預計115年1月~115年12

月

拆案，改至115年度提報案
件管制 照案通過

18 114-2-15
澎湖縣政府

下水道科

澎湖縣馬公地區機關及

學校污水下水道用戶接

管工程(114年度後續擴

充)

自立路、信義路、文光路、澎23

鄉道部分路段

澎湖縣政府/

馬公市公所

 █台電

 █自來水

 █中華電信

 █澎湖有線電視

道路連接管

L=286m
預計114年底進場 已完工解除列管 照案通過

19 114-2-16 西嶼鄉公所
外垵村道路挖掘改善工

程

1.外垵村29-1號至外垵7-11前巷

道。
西嶼鄉公所

█台電

█自來水

█中華電信

█澎湖有線電視

w=管溝寬度

0.4m~0.6m、

L=348.1m

預計115下半年度 設計完成，尚未發包

照案通過

請於設計階段邀集

管線單位協調配合

20 114-2-17 西嶼鄉公所
西嶼鄉竹灣橫礁道路修

繕工程

1.竹灣大義宮旁澎2段大斜坡、南

甲福德廟旁道路。

2.橫礁意象旁往橫礁漁港道路。

西嶼鄉公所

█台電

█自來水

█中華電信

█澎湖有線電視

預計115下半年度 設計完成，尚未發包

照案通過

請於設計階段邀集

管線單位協調配合

21 114-2-20
台電嘉南供

電區營運處

 69kV澎湖~馬公紅白線

 M1(微創)- M2人孔提升及

降埋

204縣道8 K+911~9K+171
公路局澎湖

工務段

 ▓台電

 □自來水公司

 □中華電信

 □澎湖有線電視

W= 1.6 m

L= 1.6 m

2處

114年11月~114年12月

115年2月~115年12月
改至115年度提報案件管制 照案通過 請於115年9月進場施作

22 114-2-24

台灣自來水

公司第七區

管理處

澎湖縣西嶼鄉竹篙灣村

汰換管線工程
西嶼鄉竹篙灣村

工務段/西嶼

鄉公所

□台電

▓自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m~1m、

L=8921m

w=0.6m~1m、

L=6844m

流標準備退回修正中

預計115年度

203縣道禁挖至115/3

大義宮旁(澎2)公所計畫刨鋪

施工範圍重新修正再送圖簽

核

照案通過(除禁挖路

段，請與公所確認

範圍)
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項

次

提報年度

及編號
施工單位 工稱項目名稱概要 施工範圍

路權單位名

稱

配合之管

線單位
施工寬、長 施工期程 說明

115年度第1次決議及配合事

項

1 115-1
澎湖縣政府

土木科
縣道擇要路面修復工程

1. 202縣道7K+150-7K+900(郵局~澎

福古棗味)

2. 204縣道7K+120-7K+690(隘門)

澎湖縣政府

 ■台電

 ■自來水

 ■中華電信

 ■澎湖有線電視

 ■警察局

1. W=16，L=750

2. W=12，L=570
拆案至115-2-1

照案通過

請召開管線協調會

2 115-2
澎湖縣政府

土木科
115年度縣道改善工程

203縣道32K+500~34K+200

202縣道0K+000~0K+500
澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

尚在設計中

預計6月發包，下半年

度進場

照案通過

請於設計階段邀集管線單位

協調配合

3 115-3
澎湖縣政府

土木科
115年度市區改善工程

1.貿商街(光榮公園-光榮街)

2.光榮街(貿商街-三多路)

3.朝陽路(貿商街-光復路)

4.光榮公園北側道路

5.樂群街

澎湖縣政府

 ■台電

 ■自來水

 ■中華電信

 ■澎湖有線電視

預計115/3/31開工 已完工解除列管 照案通過

請召開管線協調會

4 115-4
澎湖縣政府

土木科

115年度村里道路改善工

程
前寮、烏崁、鎖港、重光 馬公市公所

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

預計115年12月完工

目前剩前寮工區，

台電正辦理配合作

業

照案通過

請召開管線協調會

5 115-5
澎湖縣政府

土木科

115年度村里道路急需改

善工程
南寮、西溪、白坑、鐵線 湖西鄉公所

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

設計中

預計115年10月底進場

照案通過

請召開管線協調會

6 115-6
澎湖縣政府

土木科
桶盤村里道路改善工程 桶盤 馬公市公所

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

細部設計中

預計115下半年度

自來水管線淺埋，

倘有挖損請通知馬

公市公所

照案通過

請召開管線協調會

7 115-7
澎湖縣政府

土木科

115年度縣道路面改善工

程(第2標)

202縣道0K+000-0K+450(雅輪文石

館)
澎湖縣政府

 ■台電

 ■自來水

 ■中華電信

 ■澎湖有線電視

尚在設計中 併案至115-2
照案通過

請召開管線協調會

8 115-8
澎湖縣政府

下水道科

澎湖縣馬公市雨水下水

道系統MB8幹線改善工程
馬公市石滬廣場 澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

長70M、寬4M
9/7剛決標

預計115年10月進場

照案通過

請召開管線協調會

9 115-9
澎湖縣政府

下水道科

澎湖縣馬公地區第二期

光榮系統用戶接管工程

第一標

馬公市五福路78巷(含周邊巷道)、

61巷(含周邊巷道)、重光活動中心

旁、四維路人行道(含周邊巷道)、

自強街

澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

延至116/4.5月發包施

作

原預計115年10月進

場

照案通過

請召開管線協調會

▲10 115-10
澎湖縣政府

下水道科
115年度排水改善工程 西嶼鄉外垵村里道路 澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

長60M、寬1M 預計115年10月底進場
請提供交通管制計畫，確認

通行無影響再核准

11 115-11
澎湖縣政府

下水道科

光榮水資源回收中心廠

外繞流管路改善工程
馬公市民族路 澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

長5M、寬1M
8/11開工，目前預計10

月中旬會進場開挖。

照案通過

請召開管線協調會

12 115-12
澎湖縣湖西

鄉公所

115年度湖西鄉村里道路

挖掘改善工程

1、湖西43-26號至43-18號道路改善

2、青螺19號至47-1號道路改善

3、成功1-43號至226號道路面改善

4、 潭邊2-11號至東明宮路口及至

2-10號道路改善

澎湖縣湖西

鄉公所

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

長：約500公尺

寬：約3.5~7公尺

停工中-預計115/12結

案

農變建請公所確認

，積極協調預埋

照案通過

請召開管線協調會

13 115-13
澎湖縣湖西

鄉公所

115年度湖西鄉農路改善

工程
1.編號：農澎湖011 澎湖縣湖西鄉公所

 ■台電

 ■自來水

 ■中華電信

 ■澎湖有線電視

長：約430公尺

寬：約4公尺
115年6月~12月 已完工解除列管 照案通過

請召開管線協調會

澎湖縣轄區內115年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整表
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項

次

提報年度

及編號
施工單位 工稱項目名稱概要 施工範圍

路權單位名

稱

配合之管

線單位
施工寬、長 施工期程 說明

115年度第1次決議及配合事

項

14 115-14
澎湖縣湖西

鄉公所

115年度湖西鄉農路改善

工程
1.編號：農澎湖018 澎湖縣湖西鄉公所

 ■台電

 ■自來水

 ■中華電信

 ■澎湖有線電視

長：約500公尺

寬：約4公尺
預計115/5/31進場 已完工解除列管 照案通過

請召開管線協調會

15 115-15
澎湖縣湖西

鄉公所

太武村、城北村、隘門

村環境設施改善工程

1、城北村宅19號至21號水溝改善-

(全長20M*寬約0.6M)

2.編號：隘門村宅60-8號 路面改

善：(全長35.5M*路寬約3~4M)

3.編號：隘門村宅108號 路面改

善：(全長138M*路寬約2~5M)

澎湖縣湖西

鄉公所

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

1-長：約0.6公尺

寬：約5~7.5公尺

2、3-長：約173.5公

尺

寬：約2~5公尺

施工中-預計115/10結

案

照案通過

請召開管線協調會

16 115-16
澎湖縣白沙

鄉公所

115年度白沙鄉管線挖掘

道路鋪面改善工程
白沙鄉中屯村 白沙鄉公所

 ■台電

 ■自來水

 ■中華電信

 ■澎湖有線電視

長：約336.5公尺

寬：約3~5公尺
預計115年3月進場 已完工解除列管 照案通過

▲17 115-17
海軍馬公通

信隊
戰備設施工程 205縣道陸軍一支部口至菜園路口段 澎湖縣政府 陸軍一支部

長416.84公尺

寬0.6公尺
預計於9月份開工

已召開管線協調會

，續於施作時避開

相關管線單位管道

保留提案

1.請先與管線單位辦理會勘

確認設施位置

2.請管理機關納入116年改善

工程

18 115-18
澎湖縣政府

警察局

配合縣道改善工程道路

刨鋪下地作業
縣道204線與鳳凰殿岔路口 澎湖縣政府

■台電

□自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

預計115年2月施工 免收路修費

照案通過

請於縣府刨鋪工程前(115-1)

完成，請於9月進場施作

19 115-19
澎湖縣政府

警察局
新設號誌埋設管線工程 澎17與縣道204線岔路口 澎湖縣政府

 ■台電

 □自來水

 □中華電信

 □澎湖有線電視

取消線路下地挖掘 撤案

1.澎17部分禁挖至117/10，

請勿挖掘施作

2.其餘部分照案通過，請於9

月進場施作

20 115-20
澎湖縣政府

警察局
新設號誌埋設管線工程 縣道203線與四季常照岔路口

公路局

澎湖工務段

 ■台電

 □自來水

 □中華電信

 □澎湖有線電視

取消線路下地挖掘 撤案

1.203縣道部分禁挖至

115/8/30

2.照案通過，俟禁挖期過後

，請於9月進場施作

21 115-21
澎湖縣政府

警察局
號誌管線下地工程

縣道204線與縣道201線岔路口(興仁

圓環)
澎湖縣政府

□台電

□自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

施工中，預計9月底前

完工

照案通過，俟禁挖期過後，

請於9月進場施作

22 115-22

台灣自來水

公司第七區

管理處

馬公市五福路管線汰換

工程
馬公市五福路 馬公市公所

□台電

■自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m~1m、

L=2300m
預計115年10月進場

馬公市公所：此路

段已接獲多次民怨

，請各單位儘速於

115年度將相關工程

辦理完成，116年度

將辦理刨鋪

照案通過

請於縣府刨鋪工程前(114-2-

6)完成

23 115-23

台灣自來水

公司第七區

管理處

湖西鄉204縣配合道路整

修管線汰換
湖西鄉204線隘門路口到澎19路口 澎湖縣政府

□台電

■自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m~1m、

L=1350m
預計115年10月進場

照案通過

請於縣府刨鋪工程前(115-1)

完成，請於9月進場施作

24 115-24

台灣自來水

公司第七區

管理處

望安鄉全鄉管線汰換 望安鄉公所

 □台電

 ■自來水

 □中華電信

 □澎湖有線電視

w=0.6m~1m、

L=12000m

設計提報中，預計115

年10月進場

拆三案辦理，本案
取消 照案通過

25 115-25

台灣自來水

公司第七區

管理處

澎湖縣望安鄉東安村汰

換管線工程
西安村、東安村

澎湖縣政府

及望安鄉公

所

□台電

■自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

W=0.6~1m、L=3520M
已發包，預計115年10

月進場
原115-24拆案 照案通過
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115年度第1次決議及配合事

項

26 115-26

台灣自來水

公司第七區

管理處

澎湖縣望安鄉西安村汰

換管線工程
西安村 望安鄉公所

□台電

■自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m~1m、

L=3907m

已發包，預計115年10

月進場
原115-24拆案 照案通過

▲27 115-27

台灣自來水

公司第七區

管理處

馬公市三多路、朝陽路

管線汰換
三多路、朝陽路、光復路、三民路 馬公市公所

□台電

■自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m~1m、

L=4081m

發包中，預計116/3進

場

保留提案

28 115-28
澎湖縣政府

土木科
116年度鄉道改善工程 五福路(文光路至全家) 澎湖縣政府

█台電

█自來水公司

█中華電信

█澎湖有線電視

預計116年進場 原114年度提案
照案通過

請召開管線協調會

29 115-29
澎湖縣政府

下水道科

澎湖縣馬公地區污水下

水道系統第二期工程-P1

揚水站及壓力管工程

1.國際廣場-體育園區道路-中華路

口

2.國際廣場-新生路-新村路

澎湖縣政府

■台電、

█自來水公司、

█中華電信、

█澎湖有線電視

壓力管

 L=1,440m
預計116下半年度 原113年度提案

照案通過

請召開管線協調會

30 115-30
澎湖縣政府

下水道科

澎湖縣馬公地區污水下

水道系統第二期工程-分

支管網及用戶接管工程

第一標(Ca)

新店路以北、中華路以南 澎湖縣政府

■台電、

█自來水公司、

█中華電信、

█澎湖有線電視

短管推進

L=3,499m
預計117年初 原113年度提案

照案通過

請召開管線協調會

31 115-31
澎湖縣政府

下水道科

澎湖縣馬公市雨水下水

道系統MD1幹線改善工程
西文工業區道路 馬公市公所

□台電

□自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

W=2.3m、L=89m
決標保留，預計115年

10月進場
原114年度提案

照案通過

請召開管線協調會

★32 115-2-1
澎湖縣政府

土木科

116縣道改善工程(第1

標)
204縣道6K+800~8K+000 澎湖縣政府

■台電、

█自來水公司、

█中華電信、

█澎湖有線電視

115年底發包

預計116年上半年度進

場

★33 115-2-2
澎湖縣政府

土木科

116縣道改善工程(第2

標)
203縣道31K+000~32K+500 澎湖縣政府

■台電、

█自來水公司、

█中華電信、

█澎湖有線電視

115年底發包

預計116年上半年度進

場

★34 115-2-3
澎湖縣政府

土木科

澎湖縣馬公市區樹德路

及議會周邊路面改善工

程

樹德路(中華路-民族路)-440M

忠孝路-72M

中正路-72M

治平路-52M

澎湖縣政府

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

■後備指揮部

預計115/12開工
管線單位配合於

115/11底前完成

★35 115-2-4
澎湖縣政府

下水道科

115年排水改善工程(第2

標)
馬公市石泉里、西嶼鄉赤馬村

馬公市公所

西嶼鄉公所

□台電

□自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

石泉L=70m W=2.4m

赤馬L=87m W=1.4m

設計中，預計115年10

月進場

★36 115-2-5
澎湖縣政府

下水道科
鎖港SF1幹線改善工程 澎25號線 馬公市公所

□台電

□自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

L=350m W=2.5m
設計中，預計116年2月

進場

★37 115-2-6
澎湖縣

湖西鄉公所

湖西北營西側至玉明宮

側道路(含廣場)整修工程 湖西鄉公所

■台電

■自來水公司

■中華電信

■澎湖有線電視

長：約210公尺

寬：約3~3.5公尺

廣場面積：約340平
方公尺

115年10月~
116年3月

澎40號鄉道往湖西

玉明宮方向210公尺

之路口之路面及水

溝改善。
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項

次

提報年度

及編號
施工單位 工稱項目名稱概要 施工範圍

路權單位名

稱

配合之管

線單位
施工寬、長 施工期程 說明

115年度第1次決議及配合事

項

★38 115-2-7
澎湖縣

湖西鄉公所

115年湖西鄉林投村里道

路改善工程

202縣道至貝嬤民宿

林投活動中心南側周邊道路 湖西鄉公所

■台電

■自來水公司

■中華電信

■澎湖有線電視

長：約620公尺

寬：約2~4公尺

115年10月~
116年3月

1、202縣道往貝嬤

民宿方向約430公尺

之路面及溝面改善

2、林投活動中心南

側周邊約190公尺之

路面及溝面改善

★39 115-2-8
澎湖縣

湖西鄉公所

澎11號鄉道水溝改善工

程 湖西鄉公所

■台電

■自來水公司

■中華電信

■澎湖有線電視

水溝溝長：約500公
尺

115年10月~
116年3月

施做澎11號線之沙

港派出所至沙港社

區及鼎灣監獄旁溝

面改善

★40 115-2-9
澎湖縣

湖西鄉公所

115年度許家至潭邊產業

道路新設工程 湖西鄉公所

■台電

■自來水公司

■中華電信

■澎湖有線電視

長：約380公尺

寬：約4.5公尺

115年10月~
116年3月

開闢許家段280、
281、282、54地號

之交通用地

★41 115-2-10
澎湖縣

湖西鄉公所

115年度湖東村道路改善

工程 湖西鄉公所

■台電

■自來水公司

■中華電信

■澎湖有線電視

長：約260公尺

寬：約2~3公尺

115年10月~
116年3月

改善湖東60-2號至

36-1號宅路段路面

水溝

★42 115-2-11
澎湖縣

湖西鄉公所

115年度湖西童軍露營區

道路改善工程 湖西鄉公所

■台電

■自來水公司

■中華電信

■澎湖有線電視

長：約40公尺

寬：約3~3.5公尺

115年10月~
116年3月

改善湖西92-28號宅

往湖西童軍露營區

道路40公尺(含新設

水溝)

★43 115-2-12
澎湖縣

白沙鄉公所

116年度白沙鄉赤崁管線

挖掘道路鋪面改善工程
白沙鄉赤崁村里道路 白沙鄉公所

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

預計116年度
待自來水管線汰換

完工後辦理修繕

★44 115-2-13
澎湖縣

西嶼鄉公所

內垵國小前道路AC鋪面

修繕工程
內垵國小前道路 西嶼鄉公所

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

W=7.9-9.9m、L=400m
設計完成、監造發包中

，預計115年年底進場

★45 115-2-14
澎湖縣

西嶼鄉公所

外垵村道路挖掘改善工

程

1.外垵村29號之1至117號宅旁道路

2.外垵村29號之1至66號之2宅旁道

路

3.外垵村61號至110號之2宅旁道路

西嶼鄉公所

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

設計完成、發包中

★46 115-2-15
澎湖縣

西嶼鄉公所
外垵村道路修繕工程

1.外垵村187號之2至179號宅前道路
西嶼鄉公所

■台電

■自來水

■中華電信

■澎湖有線電視

設計完成、預計115年

年底進場

★47 115-2-16

台灣自來水

公司第七區

管理處

澎湖西嶼鄉竹灣村等汰

換管線工程
竹灣村、合界村 西嶼鄉公所

□台電

■自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

W=0.6~1m、L=4324M
發包中，預計116年1月

進場

★48 115-2-17

台灣自來水

公司第七區

管理處

澎湖縣西嶼鄉203號線

(小門-池東)汰換管線工

程

西嶼鄉203縣道(小門-池東) 工務段

□台電

■自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

W=0.6~1m、L=2520M
提送預算中，預計115

年12月進場
26K+500後到115/12/15
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次

提報年度

及編號
施工單位 工稱項目名稱概要 施工範圍

路權單位名

稱

配合之管

線單位
施工寬、長 施工期程 說明

115年度第1次決議及配合事

項

★49 115-2-18

台灣自來水

公司第七區

管理處

澎湖縣將軍澳嶼汰換管

線工程
將軍村 望安鄉公所

□台電

■自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m~1m、

L=3633m

流標修正中，預計116

年1月進場

★50 115-2-19

台灣自來水

公司第七區

管理處

澎湖將軍澳嶼新設取水

管線工程
將軍村 望安鄉公所

□台電

■自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m~1m、

L=550m

流標修正中，預計115

年12月進場

★51 115-2-20
台電嘉南供

電區營運處

69kV澎湖~馬公紅白線

M36~M40人孔提升及降埋
新店路 澎湖縣政府

▓台電

□自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

W= 1.6 m

L= 1.6 m

5處
115/10-115/12

116年、117年9-12月

人孔開孔點檢

★52 115-2-21
台電嘉南供

電區營運處

69kV澎湖~馬公紅白線

M25人孔提升
204縣道3K+214 澎湖縣政府

▓台電

□自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

W= 1.6 m

L= 1.6 m

1處
115/10-115/12 69kV電纜汰換工程

★53 115-2-22
台電嘉南供

電區營運處

69kV澎湖~馬公紅白線

M11-M12人孔提升
204縣道6K+495、204縣道6K+740 澎湖縣政府

▓台電

□自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

W= 1.6 m

L= 1.6 m

2處
115/10-115/12 人孔開孔點檢

★54 115-2-23
台電嘉南供

電區營運處

69kV澎湖~馬公紅白線

M10人孔提升及降埋
204縣道6K+903 澎湖縣政府

▓台電

□自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

W= 1.6 m

L= 1.6 m

1處
115/10-115/12

配合縣府刨鋪隘門

AC及人孔開孔點檢

★55 115-2-24
台電嘉南供

電區營運處

69kV澎湖~馬公紅白線

M7-M9人孔提升

204縣道7K+168、204縣道7K+418、

204縣道7K+668
澎湖縣政府

▓台電

□自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

W= 1.6 m

L= 1.6 m

3處
115/10-115/12

配合縣府刨鋪隘門

AC及人孔開孔點檢

★56 115-2-25
台電嘉南供

電區營運處

69kV澎湖~馬公紅白線

M2、69kV澎湖~尖山紅白

線M1人孔微創開孔檢視

204縣道8K+911、204縣道9K+171 澎湖縣政府

▓台電

□自來水公司

□中華電信

□澎湖有線電視

W= 1.6 m

L= 1.6 m

2處

115/10-115/12

及116年、117年9-12月
人孔開孔點檢

★57 115-2-26

台灣中油公

司澎湖營業

處

6吋長途管線穿越箱涵處

腐蝕改管
中華路與林森路交叉路口

公路局

澎湖工務段

□台電

□自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

w=1.5m、

L=50m
預計115年12月進場

★58 115-2-27
新世紀資通

有限公司

湖西鄉204縣埋設管線工

程
湖西鄉204線5K+500~5K+900 澎湖縣政府

□台電

□自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

w=0.6m~1m、

L=400m

提送設計中，預計116

年4月進場

★59 115-2-28

臺灣電力股

份有限公司

澎湖區處

西嶼線路改善工程
西嶼外垵、內垵、赤馬

(縣道203線、澎5號線)

澎湖縣政府/

西嶼鄉公所

■台電

□自來水

□中華電信

□澎湖有線電視

調升人孔40處
預計

115年11月~116年4月完工
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115 年度第 1次路面管線工程協調小組會議  

1 
 

113 年度提報列管之道路及管線工程項目彙整位置圖 

編 號 位 置 圖 

113-39 

 

白坑村(社

區)架空線

路地下化預

埋管路工程 

 

提案單位： 

臺灣電力股

份有限公司

澎 湖 區 處 

 

113-40 

 

七美鄉平和

村線路改善

預埋管路工

程 

 

提案單位： 

臺灣電力股

份有限公司

澎湖區處 
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編 號 位 置 圖 

113-55 

 

「澎 20線道

路拓寬工程

（烏崁-隘

門）」 

 

提案單位： 

澎湖縣政府 

土木科 

 

113-58 

 

澎湖縣馬公

地區污水下

水道系統第

二期工程-

主次幹管工

程第一標 

(藍色路段) 

 

提案單位： 

澎湖縣政府 

下水道科 
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編 號 位 置 圖 

113-61 

 

114 年度雨

水下水道改

善工程 

 

提案單位:

澎湖縣政府 

下水道科 

 

113-62 

 

馬公市台電

舊電廠內計

畫道路開闢

工程 

 

提案單位:

澎湖縣政府 

建設處 
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編 號 位 置 圖 

113-2-5 

 

澎湖縣白沙

鄉赤崁村管

線汰換工程 

 

提案單位： 

台灣自來水

公司第七區

管理處澎湖

營 運 所 
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113-2-10 

 

澎湖縣馬公

市民生治平

路等管線汰

換工程 

  

提案單位： 

自來水公司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 
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114 年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整位置圖 

編 號 位 置 圖 

114-1 

 

澎湖縣白沙

鄉中正、永

安橋整建工

程 

 

提案單位： 

澎湖縣政府 

土木科 

 

114-2-1 

 

澎湖馬公市

西文里社會

住宅計畫道

路開闢工程 

 

提案單位： 

國土管理署

南區工程署 
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編 號 位 置 圖 

114-2-2 

 

澎湖縣馬公

市區樹德路

及議會周邊

人行空間改

善工程 

 

提案單位： 

澎湖縣政府

土木科 

 

 

114-2-3 

 

澎湖縣馬公

市區民福路

人行空間改

善工程 

 

提案單位： 

澎湖縣政府

土木科 
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編 號 位 置 圖 

114-2-10 

 

114 年度桶

盤村里道路

急需改善工

程 

 

提案單位： 

澎湖縣政府

土木科 

 

  

114-2-11 

 

114 年度鳥

嶼村里道路

急需改善工

程 

 

提案單位： 

澎湖縣政府

土木科 
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編 號 位 置 圖 

114-2-12 

 

115 年度澎

湖縣道路挖

掘AC標開口

契約 

 

提案單位： 

澎湖縣政府

土木科 

 

  

114-2-13 

 

116 年度澎

湖縣道路挖

掘AC標開口

契約 

 

提案單位： 

澎湖縣政府

土木科 
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編 號 位 置 圖 

114-2-16 

 

外垵村道路

挖掘改善工

程 

 

提案單位： 

澎湖縣政府

西嶼鄉公所 

 

  

114-2-17 

 

西嶼鄉竹灣

橫礁道路修

繕工程 

 

提案單位： 

澎湖縣政府

西嶼鄉公所 
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編 號 位 置 圖 

114-2-24 

 

澎湖縣西嶼

鄉竹篙灣村

汰換管線工

程 

 

提案單位： 

台灣自來水

公司第七區

管理處 
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115 年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整位置圖 

編 號 位 置 圖 

115-2 

 

115年度縣

道改善工程  

 

提案單位： 

澎湖縣政府 

土木科 
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115-4 

 

115年度村

里道路改善

工程  

 

提案單位： 

澎湖縣政府 

土木科 

  

 

 

編 號 位 置 圖 

115-5 

 

115 年度村里

道路急需改善

工程 

 

提案單位： 

澎湖縣政府 

土木科 
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鐵線王氏家廟為起點，總長 380 公尺 
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編 號 位 置 圖 

115-6 

 

桶盤村里道

路改善工程  

 

提案單位： 

澎湖縣政府 

土木科 

 

 

115-8 

 

澎湖縣馬公

市雨水下水

道系統 MB8

幹線改善工

程 

  

提案單位： 

澎湖縣政府 

下水道科 
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編 號 位 置 圖 

115-9 

 

澎湖縣馬公

地區第二期

光榮系統用

戶接管工程

第一標 

 

五福路 78巷

(含周邊巷

道)、61 巷

(含周邊巷

道)、重光活

動中心旁、

四維路人行

道(含周邊

巷道)、自強

街 

 

提案單位： 

澎湖縣政府 

下水道科 
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115-10 

 

外垵村里道

路 

 

提案單位： 

澎湖縣政府 

下水道科 

 

 

編 號 位 置 圖 

115-11 

 

光榮水資源

回收中心廠

外繞流管路

改善工程  

 

提案單位： 

澎湖縣政府 

土木科 
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編 號 位 置 圖 

115-12 

 

115 度湖西

鄉村里道路

挖掘改善工

程 

 

提案單位： 

澎湖縣湖西

鄉公所 
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編 號 位 置 圖 

 

115-15 

 

太武村、城

北村、隘門

村環境設施

改善工程 

 

提案單位： 

澎湖縣湖西

鄉公所 
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編 號 位 置 圖 

115-17 

 

海軍管道強

化案 

 

提案單位： 

海軍馬公通

信隊 

 

 

 

115-18 

 

204 縣道與

鳳凰殿岔路

口配合縣道

改善工程道

路刨鋪下地

作業 

 

 

提案單位：

澎湖縣政府

警察局 
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115-21 

 

縣道 204 線

與縣道 201

線岔路口

(興仁圓環) 
號誌管線下

地工程 

 

 

提案單位：

澎湖縣政府

警察局 

 

115-22 

 

馬公市五福

路管線汰換

工程 

 

提案單位：

台灣自來水

公司第七區

管理處 
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編 號 位 置 圖 

115-23 

 

湖西鄉 204

縣配合道路

整修管線汰

換 

 

提案單位：

台灣自來水

公司第七區

管理處 

 

115-25 

 

澎湖縣望安

鄉東安村汰

換管線工程 

 

提案單位：

台灣自來水

公司第七區

管理處 
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編 號 位 置 圖 

115-26 

 

澎湖縣望安

鄉西安村汰

換管線工程 

 

提案單位：

台灣自來水

公司第七區

管理處 

 

 

115-27 

 

馬公市三多

路、朝陽路

管線汰換 

 

提案單位：

台灣自來水

公司第七區

管理處 
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115-28 

 

116 年度鄉

道改善工程 

 

提案單位： 

澎湖縣政府

土木科 

 

  
 

 

編 號 位 置 圖 

115-29 

 

澎湖縣馬公

地區污水下

水道系統第

二期工程

-P1 揚水站

及壓力管工

程(綠色路

段) 

  

提案單位： 

澎湖縣政府 

下水道科 
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115-30 

 

澎湖縣馬公

地區污水下

水道系統第

二期工程-

分支管網及

用戶接管工

程第一標

(Ca)(紅色

路段) 

 

提案單位： 

澎湖縣政府 

下水道科 

 

 

 

編 號 位 置 圖 

115-31 

 

澎湖縣馬公

市雨水下水

道系統 MD1

幹線改善工

程 

 

提案單位： 

澎湖縣政府

下水道科 
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115-2-1 

 

116 縣道改

善工程(第 1

標) 

 

提案單位： 

澎湖縣政府

土木科 

 

 

115-2-2 

 

116 縣道改

善工程(第 2

標) 

 

提案單位： 

澎湖縣政府

土木科 
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編 號 位 置 圖 

115-2-3 

 

澎湖縣馬公

市區樹德路

及議會周邊

路面改善工

程 

 

提案單位： 

澎湖縣政府

土木科 

 

115-2-4 

 

115 年排水

改善工程

(第 2標) 

 

提案單位： 

澎湖縣政府

下水道科 
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115-2-5 

 

鎖港 SF1 幹

線改善工程 

 

提案單位： 

澎湖縣政府

下水道科 
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編 號 位 置 圖 

115-2-6 

 

湖西北營西

側至玉明宮

側道路(含

廣場)整修

工程 

 

提案單位： 

澎湖縣湖西

鄉公所  

115-2-7 

 

115 年湖西

鄉林投村里

道路改善工

程 

(202 縣道至

貝嬤民宿) 

 

提案單位： 

澎湖縣湖西

鄉公所  
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編 號 位 置 圖 

115-2-7 

 

115 年湖西

鄉林投村里

道路改善工

程 

(林投活動

中心南側周

邊道路) 

 

提案單位： 

澎湖縣湖西

鄉公所 

 

115-2-8 

 

澎 11號鄉道

水溝改善工

程 

 

提案單位： 

澎湖縣湖西

鄉公所 
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編 號 位 置 圖 

115-2-9 

 

115 年度許

家至潭邊產

業道路新設

工程 

 

提案單位： 

澎湖縣湖西

鄉公所 

 

115-2-10 

 

115 年度湖

東村道路改

善工程 

 

提案單位： 

澎湖縣湖西

鄉公所  
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編 號 位 置 圖 

115-2-11 

 

115 年度湖

西童軍露營

區道路改善

工程 

 

提案單位： 

澎湖縣湖西

鄉公所 
 

115-2-12 

 

116 年度白

沙鄉赤崁管

線挖掘道路

鋪面改善工

程 

 

提案單位： 

澎湖縣白沙

鄉公所 
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編 號 位 置 圖 

115-2-13 

 

內垵國小前

道路 AC 鋪面

修繕工程 

 

提案單位： 

澎湖縣政府

西嶼鄉公所 

 

 

 

115-2-14 

 

外垵村道路

挖掘改善工

程 

提案單位： 

澎湖縣政府

西嶼鄉公所 
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115-2-15 

 

外垵村道路

修繕工程 

 

提案單位： 

澎湖縣政府

西嶼鄉公所 

 

 

 
 

編 號 位 置 圖 

115-2-16 

 

澎湖西嶼鄉

竹灣村等汰

換管線工程 
 

提案單位： 

台灣自來水

公司第七區

管理處 
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115-2-17 

 

澎湖縣西嶼

鄉 203 號線

(小門-池東)

汰換管線工

程 
 

提案單位： 

台灣自來水

公司第七區

管理處 

 

 

115-2-18 

 

澎湖縣將軍

澳嶼汰換管

線工程 

 

提案單位： 

台灣自來水

公司第七區

管理處 
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115-2-19 

 

澎湖將軍澳

嶼新設取水

管線工程 

 

提案單位： 

台灣自來水

公司第七區

管理處 

 

 
 

 

編 號 位 置 圖 

115-2-20 

 

69kV 澎湖~

馬公紅白線

M36~M40 人

孔提升及降

埋 

 

提案單位： 

台電嘉南供

電區營運處 

 
澎湖縣馬公市新店路(人孔在內車道上) 
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115-2-21 

 

69kV 澎湖~

馬公紅白線

M25 人孔提

升 

 

提案單位： 

台電嘉南供

電區營運處 
 

204 縣道 3K+214 

115-2-22 

 

69kV 澎湖~

馬公紅白線

M11-M12 人

孔提升 

 

提案單位： 

台電嘉南供

電區營運處  
 204縣道 6K+495、204縣道 6K+740  
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編 號 位 置 圖 

115-2-23 

 

69kV 澎湖~

馬公紅白線

M10 人孔提

升及降埋 

 

提案單位： 

台電嘉南供

電區營運處 

 

204 縣道 6K+903 

115-2-24 

 

69kV 澎湖~

馬公紅白線

M7-M9 人孔

提升 

 

提案單位： 

台電嘉南供

電區營運處 
 

204縣道7K+168、204縣道7K+418、204縣道7K+668  
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115-2-25 

 

69kV 澎湖~

馬公紅白線

M2、69kV 澎

湖~尖山紅

白線 M1人孔

微創開孔檢

視 

 

提案單位： 

台電嘉南供

電區營運處 

 

204 縣道 8K+911、204 縣道 9K+171 

115-2-26 

 

6 吋長途管

線穿越箱涵

處腐蝕改管 

 

提案單位： 

台灣中油公

司澎湖營業

處 
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115-2-27 

 

湖西鄉 204

縣埋設管線

工程 

 

提案單位： 

新世紀資通

有限公司 

 

115-2-28 

 

西嶼線路改

善工程 

 

提案單位： 

臺灣電力股

份有限公司

澎湖區處 
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