

澎湖縣 111 年度「路面管線工程協調小組」 第 2 次協調會議議題與宣導配合事項

壹、推動道路平整方案

- 一、為提升本縣執行路平成效，倘道路辦理刨除加封工程時，請各管線單位務必配合檢討減量或人手孔蓋下地，並依照期程辦理完成；另各管線單位於人手孔提升後，應配合路面辦理下地工作，以維持現有道路平整性。
- 二、未下地人手孔蓋及制水閥為各管線單位之財產，其於道路上使用即應盡維護及管理責任，並派員定期巡視，以維持道路平整確保人車通行安全，如發現不合格處(含老舊無止滑效果)應立即改善，後經本府查驗未符合平坦度規定將依「澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例」進行裁罰。

貳、道路挖掘管理事宜

一、有關路證申請單位：

1. 本府工務處：縣道 205、禁挖期內道路範圍。
2. 公路總局工務段：縣道 201-204。
3. 各鄉市公所：除以上範圍其轄管區域內道路。

如非屬必要措施，則禁止三年內道路計畫型挖掘申請。

二、各機關及單位應於施工現場放置施工告示牌或道路挖掘許可證，俾利人員辨識。

三、請各管線單位督促施工廠商確實做好相關交通安全維持措施及勞工安全衛生講習，並於道路管線挖掘時，應責成施工廠商注意道路整潔及落實交通維持計畫書與勞工安全相關規定之執行。

- (一) 將工地相關施工車輛備妥”輪擋”與相關交通設施與警示標誌，施工中如有占用車道，請派員做好交通指揮工作。
- (二) 如當日無法完成施工，請做好交維設施並鋪設鐵板(如車輛經過會發出聲響請墊軟墊)，避免高低差之情形，以及加強晚間警示設施，避免意

外發生。

- 四、道路挖掘工程如遇公車行駛路線或靠站地點，請於施工前告知車船處，以利安排公車行駛路線相關事宜。
- 五、道路挖掘工程如為大範圍或時程較長，施工前協調會除通知管線單位(含本府下水道科)配合，應告知村里長，協調相關事宜(如封路)，避免造成民眾不便；另因應疫情緩解，本縣觀光人潮漸多，道路挖掘工程應考量範圍及時程是否避開觀光旺季施工，避免造成民怨。
- 六、縣府於今年度委託監理廠商辦理道路挖掘案件查驗，含施工中(有無申請路證、進退場打卡、交維情形、管線埋設深度測量)及完工(平坦度、座標測量、申挖範圍確認)案件，各管線單位應落實道路挖掘案件申請、資料填報、施工品質。

參、公共管線系統(道路整合資訊便民服務網)

- 一、系統首頁-最新消息不定時公告道路挖掘資訊及相關配合事項，各單位應定期查看並密切配合，如有相關道路挖掘事宜(範圍大、施工期長、封路)需刊登亦可聯繫本府。
- 二、各管線單位於道路管線挖掘前應先上系統申請並取得許可證方可施工，如未申請或於未取得許可證前施工將視為擅自挖掘，依規裁罰，如配合本府及各管理機關道路工程埋設作業，仍需於系統申請案件取得路證，可依協調會議紀錄(備註文號、工程)作為免收路修費依據，路權單位也應依程序核發路證。
- 三、各管線單位應配合辦理施工打卡作業，確實於施工期間每日進退場完成打卡(附上進場交維照片、退場警示措施)。
- 四、完工後應確實上傳資料及圖資更新作業俾利結案。路權單位應於管線單位申報完工後盡速審核，檢視案件資料確認無誤，並於現場查驗平坦度，符合規定再行辦理路權接管。
- 五、道路管理機關如有辦理全路段路面刨鋪應於工程完工後，於系統繪製標示

禁挖路段，避免重複開挖，造成民眾觀感不佳。

- 六、有關道路緊急開挖或漏水搶修之案件，管線單位應於系統先行申請緊急案件，並傳真至路權單位(如遇非屬上班日，請傳至本府工務處(06-9278048))作為依據，於道路挖掘完成後，依規定三日內辦理系統申請。
- 七、今年度抽查測報告已函文受測單位，請受測單位於後應提出改善作為並補正資料，有關係統資料填報，內政部營建署及本府持續辦理相關課程，各單位應指派相關承辦及廠商與會(座標測量請確實納入契約要求廠商辦理)。
- 八、管線單位於系統申請案件時請先釐清施工範圍之土地使用權，勿將非道路用地繪製申請，避免退件造成審核時程延宕；另路權單位應盡速審核案件，避免造成管線單位施工期程延誤及民怨。

肆、道路使用費情形

年度道路使用費，依「公路用地使用費徵收辦法」及「市區道路使用費收費標準」第三條規定，使用單位應於每年 4 月 30 日前向主管機關申報其前一年度之已設置數量、使用期間及試算應繳費額，請各使用單位於期限內正式公文申報道路使用費，依規定主管機關受理申報後，應於 5 月 31 日前完成審定並以書面通知使用人於 6 月 30 日前繳納完畢。

伍、道路修復費用支用情形

- 一、本府控管之道路管理基金，依澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例第 25 條【管理機關應於申請人辦理管線挖掘路基路面回填完工後六個月內，依收取道路修復費之修復面積，對該挖掘路段進行重新鋪設。】為避免管線單位因有其他因素須辦理道路修復費退費等事宜，請各管理單位務必先行確認已完工結案後，再提報相關修復計畫，報府辦理請撥修復費用。
- 二、本府所管道路管理基金 112 年度預算編列，各公所預計匡列：馬公市公所 3,000 萬元，湖西鄉公所 680 萬元，白沙鄉公所 30 萬元，西嶼鄉公所 80 萬元，七美鄉公所 200 萬元，請於本年度 4 月底前提報道路修復計畫送本府核辦(預算書圖需附上欲施工路段照片，以確為管挖事實)，並於 6 月底前

辦理發包完成，於同年 10 月 30 日前報府核銷結案。

陸、其他配合事項：

- 一、年度管線協調會屬計畫性開挖，如無派員與會說明報備，視為放棄申請權利，將不予核准。
- 二、請各管線單位於每季次月 10 日前統計人手孔蓋及制水閥下地數量，提報本府彙整資料。
- 三、申請道路側溝及雨水下水道纜線暫掛之單位應依「澎湖縣道路附屬設施纜線暫掛及收費標準」規定辦理定期檢視工作，以確保現有排水設施正常，並於每季次月 15 日前提送季巡查結果予管理機關備查(如暫掛雨水下水道之單位，請函文下水道科)，並同步資料上傳系統，倘未依規定提送者將不同意繼續纜線暫掛。
- 四、申請共同管道納管之單位應依「澎湖縣共同管道管理辦法」規定於每年一月三十一日前提送年度定期安全巡檢計畫報府核辦，並依計畫辦理巡檢工作提送季巡查結果予本府備查，並同步資料上傳系統，倘未依規定提送者將不同意繼續納管。
- 五、本縣沙港土資場刨除料可提供各單位做為回填材料粗細骨材，如有所需求，請洽本府土木科申請。
- 六、「澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例」修法經內政部核定，俟本府辦理公布程序後實施，屆時請各單位依規配合辦理。

柒、施工路段協調

- 一、111 年度施工路段管線協調(附件 1)。
- 二、112-114 年度預計施工路段管線協調(附件 2)。
- 三、111-114 年度施工位置圖檔(附件 3)。

捌、會議結束

澎湖縣轄區內111年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工工期	說明	備註
1	公路總局 澎湖工務段	203縣道4K+208-6K+820、 34K+095~34K+970及縣道擇要 路面整修工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	公路總局 澎湖工務段	W=m, L=m	預計111年下半年 度	111/2/11工務段已開會	警察局案42(志清國中前配合過路埋 管)
2	澎湖縣政府	111年度新生路AC標 (205縣道)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=15m, L=1020m	施工中	新生路(交通隊路口-體育場T字路口 +生博館-文澳派出所路口)	已核准/各管線配合下地/ 警察局(靜思堂路口、文學新生)
3	澎湖縣政府	澎25號線鄉道改善工程 (烏坎至鎖港圓環)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=15m, L=4121m	預計111年下半年 度	109年10月提報中/改善澎25號鄉道 整段/已核定	已核准/台電配合引上管/中華電信配 合
4	澎湖縣政府	馬公市民權路(民生路至惠民 路)道路及人行道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=12m, L=260m	111年下半年度施 工	已開施工前協調會	已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 自來水5月前施工完成/台電配合共管 設置/與管線單位協調
5	澎湖縣政府	馬公市四維路(六合路至民族 路)共同管溝埋設及道路改善 工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=15m, L=1000m	預計111年下半年 度	已開施工前協調會	已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與案33自來水公司相關/與管線單位 協調
6	澎湖縣政府	馬公市中華路(陽明路至新生 路)道路及人行道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=15m, L=590m	111年下半年度施 工	已開施工前協調會	已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調
7	澎湖縣政府	馬公市新生路(民生路-北辰 街)道路及人行道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=15m, L=600m	111年下半年度施 工	已開施工前協調會	已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位開協調會

澎湖縣轄區內111年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工工期	說明	備註
8 1-3	澎湖縣政府	111年度市區道路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W:6m, L:70.4m W:9m, L:207.4m W:9m, L:281.7m	111年下半年度施 工	惠民一路 大勇街 通樑都市計畫道路	已召開管線協調會議 大勇街中華電信於10/14前未配合下 地，屆時縣府施工廠商逕為下地
9	澎湖縣政府	111年度馬公市東文、西文里 道路挖掘改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		施工中	信義街、光復路、文德路、東文社 區	已核准/馬公市公所道管經費(路修費 專款專用)/與管線單位協調
10 1-4	澎湖縣政府	111年度七美村里道路改善工 程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		預計111年下半年 度		已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調
11	澎湖縣政府	花嶼村里道路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		預計111年下半年 度		已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調
12 1-4	澎湖縣政府	111年度望安西安村道路改善 工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		預計111年下半年 度		已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調
13	澎湖縣政府	澎湖縣馬公地區污水下水道 系統第一期工程分支管網及 用戶接管工程第二標	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W= m, L= 3012m	施工中-113年6月	光榮地區: 民族路約-五福路-文光路660m、文 光路-陽明路-貿商街約720m、三多 路-貿商街約340m(200mm連接管)、 忠孝路影響長度約38.5m、民遠路 140m、自立路影響長度約82.5m、治 平路91.7m(200mm連接管)、樹德路 148.8m(200mm連接管)、大勇街114m 雙湖園地區: 204縣道20m、澎23鄉道250m	已核准/辦理現勘/與管線單位協調/ 公所道路修復暫緩實施

澎湖縣轄區內111年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工工期	說明	備註
★14	澎湖縣政府	二崁聚落景觀設施改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	交通部觀光局 澎湖國家風景 區管理處	W=10m, L=184m	預計111/10/01開 工, 112/01/08竣 工	計畫道路開闢/道路施工, 原有人孔 需配合辦理提升及降埋	已召開協調會/ 屆時完工請告知土木科於系統繪製禁 挖區
15	馬公市公所	111年度馬公市各里道路改善 工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	馬公市公所		施工中	市區、安宅、鐵線、鎖港	確認施工範圍後與管線單位協調/屆 時完工請於系統繪製禁挖區
★16	湖西鄉公所	(111)湖西鄉潭邊村道路改善 工程(湖西鄉潭邊新段1051-3 地號)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	湖西鄉公所	W=4m, L=180m	施工中	路面打除重新鋪整PC(不含溝蓋)	已結案, 解除列管
★17 1-3	湖西鄉公所	(111)中油睦鄰專案-湖西鄉 湖西村道路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	湖西鄉公所	W=2.4~13.4m, L=366.10m	預計111年下半年 度 招標中	路面打除重新鋪整PC; 水溝清淤; 溝蓋翻新 (門牌32號-1開始往北至福德宮) (門牌23號開始往北至門牌22) (湖西南段769、769-1、828、882、 881(部分地段)地號)	預計112年施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區
★18	湖西鄉公所	(111)湖西鄉西溪村道路改 善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	湖西鄉公所	W=3.2~6.0m, L=299m	預計111年下半年 度 招標中	AC路面打除重新鋪整PC路面; 水溝 清淤; 溝蓋翻新 (西溪新段699、695、695-1、819、 799、798、793地號等7筆)	預計112年施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區

澎湖縣轄區內111年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工工期	說明	備註
★19 1-6	湖西鄉公所	湖西鄉道路改善工程第1標	<ul style="list-style-type: none"> ■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視 	湖西鄉公所	W=2.54~8.16m, L=1954.5m	預計111年下半年 度 招標中	道路翻修為混凝土道路(含水溝清淤 ，溝面重作 北寮村(長246M、均寬約2.54M，面 積620.03㎡) 尖山村(長845M、均寬約4.16M，面 積計3518.6㎡) 林投村(長366M、均寬約4.76M，面 積計1741.35㎡) 成功村(長230.5M、均寬約8.16M， 面積計1881.5㎡) 青螺村(長64M、均寬約5.8M，面積 計371.7㎡) 紅羅村(長203M、均寬約4.85M，面 積計983.88㎡)	預計112年施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區
★20 1-4	湖西鄉公所	湖西鄉道路改善工程第2標	<ul style="list-style-type: none"> ■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視 	湖西鄉公所	W=4.0~6.78m, L=1504.5m	預計111年下半年 度 招標中	道路翻修為混凝土道路(含水溝清淤 ，溝面重作 許家村(長401.5M、均寬約6.78M， 面積計2721.33㎡) 潭邊村(長290M、均寬約6M，合計 面積計1740㎡) 沙港村(長296.5M、均寬約4M，面 積計1187.1㎡) 青螺村(長516.5M、均寬約5.13M， 面積2648.33㎡)	預計112年施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區
★21	湖西鄉公所	太武村、城北村、隘門村環 境設施改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視 	湖西鄉公所	W=3~8m, L=1244m	施工中	1、隘門22-2號至26號宅前路路溝 面翻修 2、隘門85-2號至32-1號宅前路路 溝面翻修 3、隘門85-2號至83號宅前路路溝 面翻修 4、隘門沙灘第二停車場旁道路新建 5、城北澎湖21鄉道水溝整建(廟前往 東約120M)	預計112年施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區

澎湖縣轄區內111年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工工期	說明	備註
★22	白沙鄉公所	白沙鄉通梁村路面改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電、 ■自來水公司、 ■中華電信、 ■澎湖有線電視 	白沙鄉公所	平均寬 W=2.04M-12.33 M 長度 L=2400.2M	111年度(目前招標 中)	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工 後3年內不得有開挖管線行為)	預計年底或112年初施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區
★23	白沙鄉公所	白沙鄉講講美村路面改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電、 ■自來水公司、 ■中華電信、 ■澎湖有線電視 	白沙鄉公所	平均寬 W=3.25M-12.05 M 長度 L=679.4M	111年度(目前招標 中)	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工 後3年內不得有開挖管線行為)	預計年底或112年初施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區
★24	白沙鄉公所	白沙鄉港子村路面改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電、 ■自來水公司、 ■中華電信、 ■澎湖有線電視 	白沙鄉公所	平均寬 W=2.64M-21M 長度L=371.2M	111年度(目前招標 中)	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工 後3年內不得有開挖管線行為)	預計年底或112年初施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區
★25	白沙鄉公所	白沙鄉赤炭村路面改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電、 ■自來水公司、 ■中華電信、 ■澎湖有線電視 	白沙鄉公所	平均寬 W=3.03M-16.23 M 長度 L=740.5M	111年度(目前招標 中)	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工 後3年內不得有開挖管線行為)	預計年底或112年初施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區
★26	白沙鄉公所	白沙鄉小赤村路面改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電、 ■自來水公司、 ■中華電信、 ■澎湖有線電視 	白沙鄉公所	平均寬 W=3.11M-10.6M 長度L=319.1M	111年度(目前招標 中)	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工 後3年內不得有開挖管線行為)	預計年底或112年初施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區
★27	白沙鄉公所	白沙鄉瓦硐村路面改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電、 ■自來水公司、 ■中華電信、 ■澎湖有線電視 	白沙鄉公所	平均寬 W=4.65M-18.22 M 長度 L=534M	111年度(目前招標 中)	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工 後3年內不得有開挖管線行為)	預計年底或112年初施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區
★28	白沙鄉公所	白沙鄉後寮村路面改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電、 ■自來水公司、 ■中華電信、 ■澎湖有線電視 	白沙鄉公所	平均寬 W=2.25M-14.99 M 長度 L=2068.4M	111年度(目前招標 中)	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工 後3年內不得有開挖管線行為)	預計年底或112年初施作 已核准/請各單位配合辦理下地工作/ 與管線單位協調/屆時完工請於系統 繪製禁挖區

澎湖縣轄區內111年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工工期	說明	備註
29	七美鄉公所	澎湖縣七美鄉生活道路及周 遭人本環境改善計畫(一)期 工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	七美鄉公所	W= 4.4 m L= 1,082 m	112年初施作	南港村	已核准/與管線單位協調
30	七美鄉公所	澎湖縣七美鄉生活道路及周 遭人本環境改善計畫(一)期 工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	七美鄉公所	W= 5.0 m L= 832 m	112年初施作	南嶼城	已核准/與管線單位協調
31	七美鄉公所	澎湖縣七美鄉生活道路及周 遭人本環境改善計畫(一)期 工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	七美鄉公所	W= 7.1 m L= 915 m	112年初施作	月鯉灣-龍埕	已核准/與管線單位協調
32	七美鄉公所	澎湖縣七美鄉生活道路及周 遭人本環境改善計畫(一)期 工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	七美鄉公所	W= 6.7 m L= 601 m	施工中	龍埕-白馬坡	已核准/與管線單位協調
33	七美鄉公所	澎湖縣七美鄉生活道路及周 遭人本環境改善計畫(一)期 工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	七美鄉公所	W= 4.6 m L= 1,692 m	111年發包	環海道路	已核准/與管線單位協調
★34	公路總局 澎湖工務段	69kV澎湖~馬公紅白線M34人 孔提 升及降埋1孔。(204 縣 道 0K+975)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電 區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *1處	111年9月~12 月	特高壓電纜更換。(204縣道 0K+975)	請與工務段申請許可證
★35	澎湖縣政府	69kV澎湖~馬公紅白線M35人 孔提 升2孔。(新店路)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電 區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *2處	111年9月~12 月	特高壓電纜更換，因該 道路常有 大車輾壓導致 柏油常破損，故建議 提升不降埋。(新店路上)	請上系統申請/孔蓋未下地務必 做好防滑安全、定期巡檢

澎湖縣轄區內111年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工工期	說明	備註
36	公路總局 澎湖工務段	馬公海淡廠送水管大城北盲 管段連絡工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司南區工程處	W=3m, L=600m	預計111年下半年 度	馬公海淡廠至成功淨水場供水系統 改善，(澎21線)	本案屬行政院列管案件/禁挖路段至 112年11月/已專案申請，施工完成需 重新鋪設道路/與112-13案合併112年 度施作
37	七美鄉公所	澎湖七美鄉管線汰換工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=2,000m	預定111年10月底 施工	本案預計辦理汰換七美鄉澎36號線 送水管線及平和村頂茄埕、下茄埕 部分道路管線。	已核准/請上系統申請
38	馬公市公所	澎湖馬公市民族路等市區道 路汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=9,500m	本案因廠商不履約 需進行履約爭議處 理，本年度恐將無 法施作	本案預計辦理馬公市民族、忠孝、 民遠、信義路等市區道路管線汰換 ，目前已發包。	已核准/與工務處下水道科協調有無 施工範圍/禁挖路段請向縣府申請
39	馬公市公所	澎湖馬公市四維路等汰換管 線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=3,500m	本案已先暫緩辦理	本案預計辦理馬公市四維路整段及 周邊道路管線汰換。	與案5相關/與工務處土木科協調/確 定不施作解除列管
40	馬公市公所	澎湖馬公市民權路等市區道 路汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=13,000m	本案因廠商不履約 需進行履約爭議處 理，本年度恐將無 法施作	本案預計辦理馬公市民權、光復、 文化、民生、三民、中興、光明、 惠民、中山路等市區道路管線汰換 ，目前已發包。	與案4相關/與工務處土木科協調
41	馬公市公所	澎湖馬公東衛、城北汰換管 線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=9,000m	本案因廠商不履約 需進行履約爭議處 理，如無爭議預計 11月進場施作	本案預計辦理馬公市東衛里及湖西 鄉城北村社區內管線汰換，目前已 發包。	109年度提報/已核准
42	湖西鄉公所	澎湖湖西鄉澎12號線汰換管 線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=1,100m	預定更改到112年 下半年度辦理	本案預計辦理澎12號線(鼎灣監獄- 203號線路口)管線汰換。	已核准/湖西鄉公所是否有計畫重新 創鋪

澎湖縣轄區內111年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工工期	說明	備註
43	公路總局 澎湖工務段	湖西分駐所前(全聯)	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府警 察局	W=—m,L= m	預計規劃設置	禁挖期限至111年6月17日/過禁挖期 申請/與台電嘉南供電協調	結案解除列管
44 1-3	馬公市公所	馬公市五德里(社區)、興仁 國小對面南側路段、興仁~大 城北路段等架空線路地下化 預埋管路工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份 有限公司澎湖 區處	w=管溝寬度 0.6m、 L=2,500m	111年10月開工 112年4月完工	五德里(澎湖201號線~五德社區~部 隊)、興仁國小對面南側(澎湖204號 線~百世多麗宿舍~澎湖麗園民宿)、 興仁圓環北側(興炭段~大城北路段) 發包完成,辦理開工中	已核准/請上系統申請
45	公路總局澎 湖工務段及 馬公市公所	台灣中油6吋及8吋管線開挖 檢查(202縣道國軍副食品段)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣中油澎湖 營業處湖西供 油服務中心	W=1.5 m,L= 40 m	預計111年中至112 年中	1. 澎21縣及202縣道(國軍副食品)交 接處橫切道路至202縣道國軍副食品 段檢查2條長途管線狀況. 2. 確認其 它管線是否有影響到中油管線	屬禁挖路段(禁挖期限至112年11月11 日)/專案報府/與台電嘉南供電協調
46	公路總局澎 湖工務段及 馬公市公所	台灣中油6吋及8吋管線智慧 型通管器檢查後開挖驗證	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	台灣中油澎湖 營業處湖西供 油服務中心	W=4 m,L= 60 m	預計111年中至112 年中	1. 範圍:馬公至湖西約12公里(興港 南街-民福路-樹德路-203線1K+110- 4K+200- 202線0K+000-7K+530-澎19 號-湖西供油中心. 2. 針對智慧型通 管器檢查後管線腐蝕較嚴重處進行 開挖檢查	屬禁挖路段/專案報府/與台電嘉南供 電協調 澎19號-111/7/19 203線-112/7/10 民福路、興港南街-112/12/10
★47	公路總局 澎湖工務段	台灣中油馬公管線開挖檢查 (明興驗車廠前開挖)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	台灣中油澎湖 營業處湖西供 油服務中心	W=2 m,L= 10 m	預計111年中至111 年底	1. 檢查管線是否搭接	屬禁挖路段至112/7/10
★48	公路總局 澎湖工務段	台灣中油馬公管線開挖檢查 (文東加油站前開挖)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	台灣中油澎湖 營業處湖西供 油服務中心	W=2 m,L= 10 m	預計111年中至111 年底	1. 檢查管線是否搭接	屬禁挖路段至112/7/10

澎湖縣轄區內111年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工工期	說明	備註
49	公路總局 澎湖工務段	臺澎#4長途光纜登陸點管道 土木工程(204縣道 7K+585~7K+600路段)	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	中華電信	管道挖埋	111年度(預計6月 ~10月)	臺灣澎湖第一、二海纜老舊，亟需 汰換。	預計112年度施作/與台電嘉南供電協 調
50	公路總局 澎湖工務段	澎金#4長途光纜登陸點管道 土木工程(203縣道 21K+850~21K+855路段)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	中華電信	管道挖埋	111年度(預計6月 ~10月)	澎湖金門一、二海纜不敷使用，亟 需增設。	預計112年度施作
51	湖西鄉公所	臺澎#4長途光纜陸纜管道土 木工程(20號道路終點70公尺 及往台灣道路登陸點人孔管 道)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	中華電信	管道挖埋	111年度(預計6月 ~10月)	臺灣澎湖#4長途光纜陸纜佈放需 要。	預計112年度施作/與台電嘉南供電協 調/請於112-5案施作前完工
52	白沙鄉公所	澎金#4長途光纜陸纜管道土 木工程(海底寶商店前至通樑 北港聯外道路)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	中華電信	管道挖埋	111年度(預計6月 ~10月)	澎湖金門#4長途光纜陸纜佈放需 要。	預計112年度施作
53	公路總局澎 湖工務段及 湖西鄉公所	臺澎#4長途光纜陸纜佈放線 路工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	中華電信	提升人孔	111年度(預計6月 ~10月)	澎湖金門#4長途光纜陸纜佈放需要 (林投登陸人孔-通樑登陸人孔區間 路段)。	預計112年度施作
54	公路總局 澎湖工務段	白沙局-西嶼局96C中繼光纜 線路佈接工程(203線 18K+000~27K+000區間路段)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	中華電信	提升人孔	111年度(預計6月 ~10月)	局間中繼需要	預計112年度施作

澎湖縣轄區內112年至114年度預計辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	結論
★1	澎湖縣政府	203縣道26K+500~28K+000路面改善(竹灣-大池)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 台電 ■ 自來水公司 ■ 中華電信 ■ 澎湖有線電視 ■ 警察局 	公路總局 澎湖工務段	W=18-20m, L=1500m	預計112年 下半年度	110年度10月向交通部公路總局申請補助案(前瞻計畫-提升道路品質)	各單位如有工程請配合期程盡早施作/施工前請與管線單位協調
★2	澎湖縣政府	203縣道33K+500~34K+095路面改善	<ul style="list-style-type: none"> ■ 台電 ■ 自來水公司 ■ 中華電信 ■ 澎湖有線電視 ■ 警察局 	公路總局 澎湖工務段	W=18-20m, L=405m	預計112年 上半年度	縣籌	各單位如有工程請配合期程盡早施作/施工前請與管線單位協調
★3	澎湖縣政府	馬公市中華路、四維路、民權路及新生路道路改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■ 台電 ■ 自來水公司 ■ 中華電信 ■ 澎湖有線電視 	澎湖縣政府	W=10m, L=2500m	預計112年 上半年度	規劃設計中	
★4	澎湖縣政府	「澎20線道路拓寬工程(烏崁-隘門)」	<ul style="list-style-type: none"> ■ 台電 ■ 自來水公司 ■ 中華電信 ■ 澎湖有線電視 	澎湖縣政府	W=m, L=1288m	預計112年 下半年度		各單位如有工程請配合期程盡早施作/施工前請與管線單位協調
★5	澎湖縣政府	澎湖縣林投都市計畫區道路改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■ 台電 ■ 自來水公司 ■ 中華電信 ■ 澎湖有線電視 	澎湖縣政府	W=15m, L=2089m	預計112年 上半年度		各單位如有工程請配合期程盡早施作/施工前請與管線單位協調/請中華電信配合期程施作工程(111-51案)
★6	澎湖縣政府	吉貝村里道路改善工程(約略施作區域)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 台電 ■ 自來水公司 ■ 中華電信 ■ 澎湖有線電視 	澎湖縣政府		預計112年 上半年度	約略施作區域	各單位如有工程請配合期程盡早施作/施工前請與管線單位協調


7	澎湖縣政府	112年度雨水下水道改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=m L=400m	預計1112年度	同和路雨水下水道箱涵頂板改善工程(同和路-中華至新生) 重光海堤公園至重光出海口箱涵新建工程	各單位如有工程請配合期程盡早施作/施工前請與管線單位協調
8	澎湖縣政府	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程-分支管網及用戶接管工程第三標	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府		預計112~114年度	五福路78巷89m、五福路61巷77m、五福路138巷215m、五福路638m、忠孝路85m、忠孝路77巷52m、信義路165m、文光路150m	各單位如有工程請配合期程盡早施作/施工前請與管線單位協調
★9 1-2	馬翁市公所	112年度澎南地區道路挖掘改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府、馬市公所		112年	鐵線、五德、井垵、時裡、風櫃	110年度自來水管線汰換工程/馬市公所道管經費(路修費專款專用)/各單位如有工程請配合期程盡早施作/施工前請與管線單位協調
10	公路總局 澎湖工務段	尖山~赤崁線M42人孔提升及降埋 (203 縣道 4K+953，往安宅社區路口)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *1處	112年	因人孔曾有滲水情形，故須抽水配合澎湖工務段路面改善工程降埋後，俟完工後提升(203縣道4K+953，往安宅社區路口)	請上系統申請
11	湖西鄉公所	白坑村(社區)架空線路地下化預埋管路工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司 澎湖區處	W= 0.6m, L=2,000m	預定112年6月-12月	澎13號線部分~白坑社區	已核准/規劃設計中
★12	七美鄉公所	七美鄉平和村線路改善預埋管路工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司 澎湖區處	w=管溝寬度 0.6m、 L=1,600m	預定112年4月-12月	七美鄉平和村垃圾掩埋場~潭子 港~機場跑道南側(九孔養殖池) 及七美海鮮風味餐旁	請上系統申請


13	公路總局 澎湖工務段	馬公海淡廠至成功場管線連 絡工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水 公司第七區 管理處	W=1.5 m, L=1,300m	預計112年 至113年	馬公海淡廠至成功淨水場 供水系統改善(本案已與 111-36案合併,施工期程員 列在111年改列至112年,並 改由七區處施工)。	本案屬行政院列管案件/經查 禁挖路段至112年11月/專案 申請/施工完成需重新鋪設道 路
14	公路總局 澎湖工務段	烏崁海淡廠送白沙淨水場清 水管工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水 公司第七區 管理處	W=1.0m, L=14,000m	預計112年 至113年	本案預計由澎202號線(東 衛國軍副食品供應站門口) 沿澎12號線至鼎灣轉203號 線至赤崁白沙淨水場,全 長約14,000m,依各路段未 禁挖可施工路段分別於 112-113年辦理。	請上系統申請
15	馬公市公所	澎湖馬公市文明路126巷等 汰換管線工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水 公司第七區 管理處澎湖 營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=1,500m	預計112年	本案預計辦理馬公市文明 路126巷及周邊道路管線汰 換,原列於111年辦理,改 列入112年辦理。	已核准/請上系統申請
16	馬公市公所	澎湖馬公市六合路等汰換管 線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水 公司第七區 管理處澎湖 營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=2,300m	預計112年	本案預計辦理馬公市六合 路整段及周邊道路管線汰 換,原列於111年辦理,改 列入112年辦理。	已核准/請上系統申請
17	馬公市公所	澎湖馬公市敬業街等汰換管 線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水 公司第七區 管理處澎湖 營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=1,200m	預計112年	本案預計辦理馬公市敬業 街及203號線台電公司周邊 道路管線汰換,原列於111 年辦理,改列入112年辦 理。	已核准/請上系統申請
★18	馬公市公所	澎湖馬公市烏崁海淡廠前送 水管汰換工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水 公司第七區 管理處澎湖 營運所	w=管溝寬度 0.8m、 L=800m	預計112年	本案預計辦理烏崁海淡廠 前至204號線(流浪狗之家 前)送水管汰換	請於112-4案施作前完工/請 上系統申請
★19	馬公市公所	澎湖馬公市新營路南段管線 汰換工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水 公司第七區 管理處澎湖 營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=1100m	預計112年	本案預計辦理新營路南段 及(澎澄飯店南側道路管線 汰換	請上系統申請

★20	馬公市公所	澎湖風櫃里增設200噸配水池工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.8m、 L=420m	預計112年	本案預計於風櫃里金王殿東側辦理增設配水池埋設連接配水管線	請上系統申請
21	馬公市公所	台灣中油馬公管線開挖檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	W=2 m, L= 20 m	預計112年中至112年底	1. 檢查從馬漁站興港南街、民福路、臨海路至馬公碼頭等管線	屬禁挖路段/專案報府
22	馬公市公所	澎湖地區加油站地下儲槽暨油電管等更新工程-鎖港漁船站	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	W= 1 m L= 365 m	預計112年初至112年底	鎖港漁船站發油管線汰換工程	已核准/洽營建署協調
23	馬公市公所	紅綠燈及監視系統	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府警察局		預計112年	中華路-林森路 同和路 陽明路	中華路縣府施作過路管/餘案件請於未禁挖期施作/請上系統申請
★24	澎湖縣政府	澎8線2K+820~3K+370	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=8.0m, L=650m	預定112年中	澎8線往後寮社區	各單位如有工程請配合期程盡早施作/施工前請與管線單位協調
★25	澎湖縣政府	澎7線0K+000~1K+800	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=8m, L=1800m	預定112年中	澎7線全段	各單位如有工程請配合期程盡早施作/施工前請與管線單位協調
★26	澎湖縣政府	澎13線0K+000~4K+200	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=8m, L=4200m	預定112年中	澎13號線(白坑及青螺社區)	各單位如有工程請配合期程盡早施作/施工前請與管線單位協調
113-1	澎湖縣政府	69kV澎湖~馬公紅白線M41人孔提升	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *1處	113年2月~113年12月	人孔開孔點檢(海埔路上快樂渡假村南路口)	已核准/過禁挖期申請/人手孔檢點後兩個月辦理下地

113-2	公路總局 澎湖工務段	69KV澎湖~馬公紅白線 M10~M12人孔提升點檢	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供 電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *3處	113年2月 ~113 年12月	人孔開孔點檢 (204縣道6K+903~204縣道 6K+495)	已核准/人手孔檢點後兩個月 辦理下地
113-3	澎湖縣政府	113年度雨水下水道改善工 程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=m L=300m	預計113年 度	文光路及成功街雨水下水 道箱涵頂板改善工程成功 街-三多至文光、文光路- 三多至陽明) 同和路雨水下水道箱涵頂 板改善工程(同和路-中華 至新生)	與台電嘉南供電協調
114-1	澎湖縣政府	114年度雨水下水道改善工 程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=m L=300m	預計114年 度	石滬廣場下方雨水下水道 改善工程(箱涵重建工程 、中山路至馬公港) 文光路及成功街雨水下水 道箱涵頂板改善工程成功 街-三多至文光、文光路- 三多至陽明)、石滬廣場下 方雨水下水道改善工程 (箱涵重建工程, 中山路至 馬公港)	

111 年度道路及管線工程項目彙整位置圖


編號	位置	圖
<p>111-01</p> <p>203 縣道 4K+208~6K+ 820、 34K+095~34 K+970 及縣 道擇要路面 整修工程</p> <p>提案單位： 公路總局 澎湖工務段</p>		
<p>111-02</p> <p>111 年度新 生路 AC 標 (205 縣道)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>		


編號	位置	圖
<p>111-03</p> <p>澎 25 號線鄉道改善工程 (烏坎至鎖港圓環)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	 <p>A Google My Maps screenshot showing the project area in Penghu. A green line traces the route of Penghu 25 Road from Wukan in the south to the Locking Port Roundabout in the north. Various landmarks and businesses are labeled, including '瑪莉公主特色旅店', '普羅旺斯渡假休閒民宿', '台灣中油 澎大站(加盟)', '鎖港北石塔', and '鎖港南鎖風塔'. The map also shows other roads like 201, 204, and 206.</p>	
<p>111-04</p> <p>馬公市民權路(民生路 至惠民路) 道路及人行道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	 <p>A Google My Maps screenshot showing the project area in Matsu City. A blue line traces the route of Maoping Citizen Rights Road from Minsheng Road in the north to Huimin Road in the south. Landmarks include '880 台灣澎湖縣馬公市民權路 80-98 號', '全聯福利中心 Pmart 澎湖民權', '澎湖故事妻', and 'Number 1 Fishing Harbor'. The map shows a grid of streets including 民生路, 惠民路, 中山路, and 中正路.</p>	

編號	位置	圖
<p>111-05</p> <p>馬公市四維路(六合路至民族路)共同管溝埋設及道路改善工程</p> <p>提案單位：澎湖縣政府工務處</p>		
<p>111-06</p> <p>馬公市中華路(陽明路至新生路)道路及人行道改善工程</p> <p>提案單位：澎湖縣政府工務處</p>		


編號	位置
<p>111-07</p> <p>馬公市新生路(民生路-北辰街)道路及人行道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	
<p>111-08-1</p> <p>111 年度市區道路改善工程-惠民一街</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	

編號	位置	圖
<p>111-08-2</p> <p>111 年度市區道路改善工程-大勇街</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>		
<p>111-08-3</p> <p>111 年度市區道路改善工程-通樑都市計畫道路</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>		


編號	位置
<p>111-09</p> <p>111 年度馬公市東文、西文里道路挖掘改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府工務處</p>	
<p>111-10-1</p> <p>111 年度七美村里道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府工務處</p>	


編號	位置	圖
<p>111-10-2</p> <p>111 年度七美村里道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>		
<p>111-10-3</p> <p>111 年度七美村里道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>		


編號	位置	圖
<p>111-10-4</p> <p>111 年度七美村里道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	 <p>A satellite map of Shimen Village, Penghu County. A red line highlights a road improvement project area, which is circled in yellow. The map shows various landmarks and buildings, including 'Cimet 越南大骨湯粉', '大美小吃部', '七美高樓水餃店', and '七美芋子肉粽'.</p>	
<p>111-11</p> <p>花嶼村里道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	 <p>A satellite map of Huanyu Island, Penghu County. A red line highlights a road improvement project area, which is circled in yellow. The map shows the island's coastline and various landmarks, including '花嶼亭', '花嶼風塔', '澎湖安海鄉 花嶼國民小學', and '澎湖安海鄉 花嶼'.</p>	

編號	位置	圖
<p>111-12-1</p> <p>111 年度望安西安村道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>		
<p>111-12-2</p> <p>111 年度望安西安村道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>		

編 號	位 置	圖
<p>111-12-3</p> <p>111 年度望安西安村道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>		
<p>111-12-4</p> <p>111 年度望安西安村道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>		

編號	位置
<p>111-13</p> <p>澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程-分支管網及用戶接管工程第二標</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	 <p>圖例</p> <ul style="list-style-type: none"> 光榮地區 雙湖園地區 既有φ400mm管 既有φ300mm管 新設φ400mm管 光榮水資源回收中心 雙湖園水資源回收中心 <p>Map labels: 民族路, 文光路, 五福路, 四維路, 三多路, 六合路, 中華路, 新店路, 第三漁港, 二坎路, 204縣道, 澎湖23鄉道.</p>
<p>111-14</p> <p>二坎聚落景觀設施改善工程</p> <p>提案單位： 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處</p>	 <p>Map labels: 二坎陳媽媽海湖味(二坎花磚館內), 二坎媽香.</p>





編 號	位 置	圖
<p>111-16</p> <p>(111) 湖西鄉潭邊村道路改善工程 (湖西鄉潭邊新段 1051-3 地號)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>111-17-1</p> <p>(111) 中油睦鄰專案-湖西鄉湖西村道路改善工程 (門牌 32 號-1 開始往北至福德宮)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		

編 號	位 置	圖
<p>111-16</p> <p>(111) 湖西鄉潭邊村道路改善工程 (湖西鄉潭邊新段 1051-3 地號)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>111-17-1</p> <p>(111) 中油睦鄰專案-湖西鄉湖西村道路改善工程 (門牌 32 號-1 開始往北至福德宮)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		

編 號	位 置	圖
<p>111-17-2</p> <p>(111)中油睦鄰專案-湖西鄉湖西村道路改善工程 (門牌 23 號開始往北至門牌 22)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>111-17-3</p> <p>(111)中油睦鄰專案-湖西鄉湖西村道路改善工程 (湖西南段 769、769-1、828、882、881(部分地段)地號)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		


編 號	位 置	圖
<p>111-18</p> <p>(111) 湖西鄉西溪村道路改善工程 (西溪新段 699、695、695-1、819、799、798、793 地號等 7 筆)</p> <p>提案單位：澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>111-19-1</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 1 標 北寮村 (現況路面總長 246M、均寬約 2.54M、合計面積計 620.03M²)</p> <p>提案單位：澎湖縣湖西鄉公所</p>		

編號	位置	圖
<p>111-19-2</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 1 標 尖山村 (現況路面總長 845M、均寬約 4.16M、合計面積計 3518.6M²²)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>111-19-3</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 1 標 林投村 (現況路面總長 366M、均寬約 4.76M、合計面積計 1741.35M²)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		

編 號	位 置	圖
<p>111-19-4</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 1 標 成功村 (現況路面總長 230.5M、均寬約 8.16M，合計面積計 1881.5M)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>111-19-5</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 1 標 青螺村 (現況路面總長 64M、均寬約 5.8M，合計面積計 371.7M²)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		

編 號	位 置	圖
<p>111-19-6</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 1 標 紅羅村 (現況路面總長 203M、均寬約 4.85M，合計面積計 983.88M)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>111-20-1</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 2 標 許家村 (現況路面總長 401.5M、均寬約 6.78M，合計面積計 2721.33M²)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		

編 號	位 置	圖
<p>111-20-2</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 2 標 潭邊村 (現況路面總長 290M、均寬約 6M，合計面積計 1740M²²)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>111-20-3</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 2 標 沙港村 (現況路面總長 296.5M、均寬約 4M，合計面積計 1187.1M²²)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		

編 號	位 置	圖
<p>111-20-4</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 2 標 青螺村 (現況路面總長 516.5M、均寬約 5.13M，合計面積 2648.33M²²)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>111-21</p> <p>太武村、城北村、隘門村環境設施改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		

編 號	位 置	圖
<p>111-22</p> <p>白沙鄉通梁村路面改善工程</p> <p>提案單位： 白沙鄉公所</p>		
<p>111-23</p> <p>白沙鄉講美村路面改善工程</p> <p>提案單位： 白沙鄉公所</p>		

編號	位置	圖
<p>111-24</p> <p>白沙鄉港子村路面改善工程</p> <p>提案單位： 白沙鄉公所</p>		
<p>111-25</p> <p>白沙鄉赤崁村路面改善工程</p> <p>提案單位： 白沙鄉公所</p>		


編 號	位 置	圖
<p>111-26</p> <p>白沙鄉小赤村路面改善工程</p> <p>提案單位： 白沙鄉公所</p>	<p>Key points and coordinates for project 111-26:</p> <ul style="list-style-type: none"> A1+000: TWD97座標 X=310764.743, Y=2617751.373 A1+260.7: TWD97座標 X=310513.918, Y=2617703.213 A2+000: TWD97座標 X=310709.320, Y=2617427.282 A2+058.4: TWD97座標 X=310682.208, Y=2617375.570 	<p>Key points and coordinates for project 111-27:</p> <ul style="list-style-type: none"> D1+000: TWD97座標 X=309786.094, Y=2617051.280 D1+534: TWD97座標 X=310295.729, Y=2616992.813
<p>111-27</p> <p>白沙鄉瓦硯村路面改善工程</p> <p>提案單位： 白沙鄉公所</p>	<p>Key points and coordinates for project 111-27:</p> <ul style="list-style-type: none"> D1+000: TWD97座標 X=309786.094, Y=2617051.280 D1+534: TWD97座標 X=310295.729, Y=2616992.813 	<p>Key points and coordinates for project 111-27:</p> <ul style="list-style-type: none"> D1+000: TWD97座標 X=309786.094, Y=2617051.280 D1+534: TWD97座標 X=310295.729, Y=2616992.813

編號	位置	圖
<p>111-28</p> <p>白沙鄉後寮村路面改善工程</p> <p>提案單位： 白沙鄉公所</p>	<p>H2+112.4 TWD97座標 X=308702.753 Y=2618466.336</p> <p>H3+328.8 TWD97座標 X=308820.860 Y=2619624.023</p> <p>H1+300.2 TWD97座標 X=308802.161 Y=2618520.861</p> <p>H2+000 TWD97座標 X=308711.510 Y=2618358.687</p> <p>H3+000 TWD97座標 X=308751.160 Y=2618366.317</p> <p>H1+000 TWD97座標 X=308665.268 Y=2619359.126</p> <p>H8+121.8 TWD97座標 X=308751.668 Y=2619198.499</p> <p>H9+165.3 TWD97座標 X=308817.312 Y=2619263.908</p> <p>H4+726.3 TWD97座標 X=308650.136 Y=2618331.540</p> <p>H9+000 TWD97座標 X=308945.853 Y=2619164.181</p> <p>H5+248 TWD97座標 X=308746.054 Y=2618197.352</p> <p>H4+449 TWD97座標 X=308543.404 Y=2618107.404</p> <p>H8+000 TWD97座標 X=308852.212 Y=2619130.937</p> <p>H4+306 TWD97座標 X=308484.723 Y=2617975.546</p> <p>H7+065.6 TWD97座標 X=308761.332 Y=2618159.609</p> <p>H7+000 TWD97座標 X=308799.322 Y=2618106.388</p> <p>H5+000 TWD97座標 X=308598.769 Y=2618009.087</p> <p>H4+000 TWD97座標 X=308223.316 Y=2618826.921</p> <p>H4、H9等2個路段非中央補助範圍，為地方自籌項目</p>	

編號	位置	圖
<p>111-29</p> <p>澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣七美鄉公所</p>		
<p>111-30</p> <p>澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣七美鄉公所</p>		

編 號	位 置	圖
<p>111-31</p> <p>澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣七美鄉公所</p>		
<p>111-32</p> <p>澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣七美鄉公所</p>		

編 號	位 置	圖
<p>111-33</p> <p>澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣七美鄉公所</p>		

編 號	位 置	圖
<p>111-34</p> <p>69kV 澎湖~馬公紅白線 M34 人孔提升及降埋 1 孔(204 縣道 0K+975)</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p>		
<p>111-35</p> <p>69kV 澎湖~馬公紅白線 M35 人孔提升 2 孔(新店路)</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p>		

編號	位置	圖
<p>111-36</p> <p>馬公海淡廠送水管大城北盲管段連絡工程</p> <p>提案單位：台灣自來水公司南區工程處</p>		
<p>111-37</p> <p>澎湖七美鄉管線汰換工程</p> <p>提案單位：台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>		



編號	位置
<p>111-38</p> <p>澎湖馬公市民族路等市區道路汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	
<p>111-39</p> <p>澎湖馬公市四維路等汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	

編號	位置	圖
<p>111-40</p> <p>澎湖馬公市民權路等市區道路汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>		
<p>111-41</p> <p>澎湖馬公東衛、城北汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>		

編號	位置	圖
<p>111-42</p> <p>澎湖湖西鄉 澎12號線汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處澎湖 營運所</p>	 <p>☆6.澎湖湖西鄉澎12號線汰換管線工程</p>	
<p>111-43</p> <p>湖西分駐所 前(全聯)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 警察局</p>		

編號	位置	圖
<p>111-44-1</p> <p>馬公市五德里(澎湖201號線~五德社區~部隊)預埋管路工程</p> <p>提案單位： 臺灣電力股份有限公司澎湖區處</p>		
<p>111-44-2</p> <p>興仁圓環北側(興炭段~大城北路)路段預埋管路工程</p> <p>提案單位： 臺灣電力股份有限公司澎湖區處</p>		

編號	位置	圖
<p>111-44-3</p> <p>興仁國小對面南側(澎湖 204 號線~ 百世多麗宿舍~澎湖麗園民宿)路段預埋管路工程</p> <p>提案單位： 臺灣電力股份有限公司 澎湖區處</p>		

編號	位置	圖
<p>111-45</p> <p>台灣中油 6 吋及 8 吋管線開挖檢查 (202 縣道國軍副食品段)</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處</p>		
<p>111-46</p> <p>台灣中油 6 吋及 8 吋管線智慧型通管器檢查後開挖驗證</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處</p>		

編號	位置	圖
<p>111-47</p> <p>台灣中油馬 公管線開挖 檢查(明興 驗車廠前開 挖)</p> <p>提案單位： 台灣中油澎 湖營業處</p>		
<p>111-48</p> <p>台灣中油馬 公管線開挖 檢查(文東 加油站前開 挖)</p> <p>提案單位： 台灣中油澎 湖營業處</p>		


編號	位置
<p>111-50</p> <p>臺澎#4 長途光纜陸纜管道土木工程 (20 號道路終點 70 公尺及往白灣道路登陸點人孔管道)</p> <p>提案單位： 中華電信</p>	
<p>111-51</p> <p>澎金#4 長途光纜陸纜管道土木工程 (海底寶商店前至通樑北港聯外道路)</p> <p>提案單位： 中華電信</p>	

112-114 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>112-01</p> <p>203 縣道 26K+500~28 K+000 路面 改善(竹灣- 大池)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	
<p>112-02</p> <p>203 縣道 33K+500~34 K+095 路面 整修工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	

編號	位置
<p>112-03</p> <p>馬公市中華路、四維路、民權路及新生路道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	<p>The top map displays the project area around the 'Pier 3' harbor and 'Xinsheng Road'. Key locations include '880 澎湖縣馬公市新生路' (23. 569328, 119. 571913), '880 澎湖縣馬公市新生路' (23. 567493, 119. 567956), and 'Pier 3 三維港'. The bottom map shows the project area around 'Zhonghua Road', 'Siyi Road', 'Minquan Road', and 'Xinsheng Road'. Key locations include '880 澎湖縣馬公市四維路' (23. 578970, 119. 567222), '880 澎湖縣馬公市中華路' (23. 572327, 119. 576149), '880 澎湖縣馬公市中華路' (23. 567785, 119. 568320), and '880 澎湖縣馬公市民權路' (23. 564362, 119. 567219). Both maps include a compass rose and various street names and landmarks.</p>

編號	位置	圖
<p>112-04</p> <p>「澎 20 線道路拓寬工程 (烏坎-隘門)」</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>		
<p>112-05</p> <p>澎湖縣林投都市計畫區道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>		

編號	位置	圖
<p>112-06</p> <p>吉貝村里道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>		
<p>112-07</p> <p>112 年度雨水下水道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>		

編號	位置	圖
<p>112-08</p> <p>澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程-分支管網及用戶接管工程第三標</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	<p>圖例：</p> <ul style="list-style-type: none"> - - - 本計畫範圍 — 既設污水管線 — 二標施工中管線 — 三標新設分管(推進) — 三標新設分管(明挖) 三標用戶範圍 二標施工中用戶範圍 光榮水資源中心 	

編號	位置圖
<p>112-09-1</p> <p>112 年度澎湖南地區道路挖掘改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處、馬 公市公所</p>	<p>☆1澎湖馬公鐵線、五德等2里汰換管線工程</p>  <p>澎湖馬公鐵線、五德等2里汰換管線工程</p> <p>五德里</p> <p>鐵線里</p> <p>☆2澎湖馬公市菜園等4里汰換管線工程</p>  <p>澎湖馬公市菜園等4里汰換管線工程</p> <p>澎湖縣</p> <p>菜園里</p> <p>前寮里</p> <p>石泉里</p> <p>光華里</p>

☆3澎湖馬公市井垵里、時裡里汰換管線工程




112-09-2


112 年度澎
南地區道路
挖掘改善工
程

提案單位：
澎湖縣政府
工務處、馬
公市公所

☆4澎湖馬公市風櫃里汰換管線工程



編 號	位 置 圖
<p>112-10</p> <p>尖山~赤崁 線 M42 人孔 提升及降埋</p> <p>提案單位： 台電嘉南供 電區營運處</p>	 <p>203 縣道 4K+953，往安宅社區路口</p>

編 號	位 置	圖
<p>112-11</p> <p>白坑村(社區)架空線路地下化預埋管路工程</p> <p>提案單位： 臺灣電力股份有限公司 澎湖區處</p>	 <p>The map shows the Bai Keng Community (白坑社區) outlined in red. It is situated near a road network and a body of water (likely the Penghu Strait). A label '白坑社區' is placed within the red outline.</p>	
<p>112-12</p> <p>七美鄉平和村線路改善埋設管路工程</p> <p>提案單位： 臺灣電力股份有限公司 澎湖區處</p>	 <p>The map shows the area around Qimei Airport (七美航空站) and surrounding facilities. A red line indicates the project route. Key locations labeled include: 垃圾掩埋場 (Landfill), 潭子港 (Tanzi Port), 七美海鮮風味 (Qimei Seafood Flavor), 七美航空站 (Qimei Airport), 平和村 (Pinghe Village), and 九孔養殖池 (Jiukong Aquaculture Pond).</p>	

編號	位置	圖
<p>112-13</p> <p>馬公海淡廠至成功場管線連絡工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處</p>		
<p>112-14</p> <p>烏坎海淡廠送白沙淨水場清水管工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處</p>		

編號	位置	圖
<p>112-15</p> <p>澎湖馬公市文明路 126 巷等汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	 <p>澎湖縣</p> <p>△2.澎湖馬公市文明路126巷等汰換管線工程</p>	
<p>112-16</p> <p>澎湖馬公市六合路等汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	 <p>△3.澎湖馬公市六合路等汰換管線工程</p>	



編號	位置	圖
<p>112-17</p> <p>澎湖馬公市敬業街等汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	 <p>澎湖馬公市敬業街等汰換管線工程</p>	
<p>112-18</p> <p>澎湖馬公市烏坎海淡廠前送水管汰換工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	 <p>澎湖馬公市烏坎海淡廠前送水管汰換工程</p>	

編號	位置	圖
<p>112-19</p> <p>澎湖馬公市新營路南段管線汰換工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	 <p>The map shows a red V-shaped line indicating the pipeline replacement project along Newing Road (新營路) in Maatsu. Key landmarks include Pymart, Pier 3, Gogoro, and various local businesses. A white box at the bottom right of the map contains the text '澎湖馬公市新營路南段管線汰換工程'.</p>	
<p>112-20</p> <p>澎湖風櫃里增設 200 噸配水池工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	 <p>The map shows a red curved line indicating the location of a new 200-ton water reservoir in Fengguili. The reservoir is situated near a road and a body of water. A white box at the bottom of the map contains the text '澎湖風櫃里增設200噸配水池工程'.</p>	

編號	位置	圖
<p>112-21</p> <p>台灣中油馬公管線開挖檢查</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處</p>		
<p>112-22</p> <p>澎湖地區加油站地下儲槽暨油電管等更新工程-鎖港漁船站</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處</p>		

編號	位置	圖
<p>112-24</p> <p>112 年度澎 7 線鄉道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>		
<p>112-25</p> <p>112 年度澎 8 線鄉道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>		

編 號	位 置	圖
<p>112-26</p> <p>112 年度澎 13 線鄉道改 善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>		<p>圖</p>

編號	位置
<p>113-1</p> <p>69kV 澎湖~馬公紅白線 M41 人孔提升</p> <p>提案單位：台電嘉南供電區營運處</p>	 <p>海埔路(快樂渡假村南路口)</p>
<p>113-2</p> <p>69kV 澎湖~馬公紅白線 M10-M12 人孔提升</p> <p>提案單位：台電嘉南供電區營運處</p>	 <p>(204 縣道 6K+903~204 縣道 6K+495)</p>

編號	位置
<p>113-3</p> <p>113 年度雨水下水道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	
<p>114-1</p> <p>114 年度雨水下水道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 工務處</p>	

澎湖縣 111 年度「路面管線工程協調小組」

第 2 次協調會議簽到簿

時 間	111 年 10 月 12 日	地 點	本府第三會議室
主持人	鄭副處長肇宗 鄭肇宗	記 錄	工務處鄭宇珊 鄭宇珊
出 席 單 位			
國防部資通電軍指揮部			
內政部警政署警察通訊所 台南分所	黃文		
交通部公路總局第三區養護 工程處澎湖工務段	蔡永祥		
交通部觀光局澎湖國家風景 區管理處	林文鴻		
澎湖縣政府建設處			吳逸民
澎湖縣政府工務處	趙立序 鍾國志 趙偉涵		
澎湖縣政府農漁局	許志豪		
澎湖縣政府環境保護局		請假	

澎湖縣政府文化局	
澎湖縣政府警察局	周秉坤 蕭廷
澎湖縣馬公市公所	蘇美香
澎湖縣湖西鄉公所	吳守傳
澎湖縣白沙鄉公所	洪志光 葉文婷
澎湖縣西嶼鄉公所	潘啟
澎湖縣七美鄉公所	張峻瑋
澎湖縣望安鄉公所	
臺灣電力股份有限公司 嘉南供電區營運處	周聰源 周翰
台灣電力股份有限公司 再生能源處	
台灣電力股份有限公司 澎湖區營業處	張宏旭 常明恩 翁慶發
臺灣電力股份有限公司 輸變電工程處南區工程處	請假

中華電信股份有限公司 澎湖營運處	呂東助 陳柏輝 鄭連瑞
台灣自來水股份有限公司 南區工程處	
台灣自來水股份有限公司 第七區管理處	顏弘政
台灣自來水股份有限公司 第七區管理處澎湖營運所	陳秉壽 趙柏翔
台灣中油股份有限公司油品 行銷事業部澎湖營業處	蔡卓廷
澎湖縣後備指揮部	
陸軍第一地區支援指揮部 補給油料庫	
陸軍第一地區支援指揮部補 給油料庫馬公油料分庫	唐汝順
海軍馬公通信隊	
陸軍澎湖防衛指揮部 (通訊組)	
澎湖有線電視股份有限公司	陳金土 呂政翰
新世紀資通股份有限公司	

台灣固網股份有限公司	黃漢傑
台灣之星電信股份有限公司	
山水自來水公用合作社	
虎井自來水公用合作社	
興仁烏崁簡易自來水管理委員會	
詮華國土測繪有限公司	
誼固工程顧問有限公司	吳衍德