

澎湖縣 110 年度「路面管線工程協調小組」

第 1 次協調會議議題與宣導配合事項

壹、推動道路平整方案

- (一) 為提升本縣執行路平成效，倘道路辦理刨除加封工程時，請管線單位務必配合檢討減量或下地之人（手）孔蓋。
- (二) 為推動道路平整性，請各管線單位於人手孔檢修後，配合路面辦理下地工作，以維持現有道路平整性。
- (三) 管線單位為配合道路工程將人（手）孔蓋下地，改善工程完竣後，請各管線單位依規定至本縣道路挖掘業務管理系統填報申請，並於每季 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日統計本縣人手孔及制水閘下地數量，於次月 10 日前提報本府彙整。

貳、道路使用情形

- (一) 109 年度市區道路使用費至今尚有許多使用單位未申報，依「公路土地使用費徵收辦法」及「市區道路使用費收費標準」第三條規定，使用單位應於每年 3 月 31 日前向主管機關申報其前一年度之已設置數量、使用期間及試算應繳費額，至今僅有部分使用單位有申報，請各使用單位於會後正式公文申報道路使用費(109 年度澎湖縣 P 值採 35.59 元/平方公尺計算)，依規定主管機關受理申報後，應於 5 月 31 日前完成審定並以書面通知使用人於 6 月 30 日前繳納完畢。
- (二) 另有關 108 年度道路使用費，經查部分使用單位尚未辦理申報，請各使用單位儘速辦理申報(108 年度澎湖縣 P 值採 35.69 元/平方公尺計算)，如於 110 年 4 月 30 日前未申報，將依相關規定辦理核算滯納金。
- (三) 各管線單位於道路邊溝申請暫掛纜線，請依「澎湖縣道路附屬設施纜線暫掛及收費標準」按實際暫掛情形提出申請，目前已核定本年度附掛使

用費，並開立繳款書，請廠商儘速繳納，並依第 14 條規定辦理定期檢視工作，以確保現有排水設施正常。

參、公共管線系統

- (一) 本縣公共管線系統已於 110 年 2 月 4 日及 5 日辦理教育訓練，澎湖縣道路整合系統於 110 年 3 月 1 日正式上線，所有管挖資訊及配合事項於系統首頁公告，請各申請單位及管理單位上網查看並密切配合。
- (二) 為配合內政部營建署公共設施管線資料標準第二版於 110 年 1 月 1 日正式上線，各管線單位辦理完工結案時，請填具湖縣政府新設及維護管線施工圖資更新作業自主查核表，並上傳 GML 圖資，以利圖資更新，並確實匯入圖資及檢視無誤後，路權單位方可同意結案。
- (三) 為配合內政部營建署督導本縣公共管線機制，本縣打卡通報比率偏低，請各管線單位開工後如有施工，請配合辦理打卡作業。
- (四) 配合本府及各管理機關道路工程埋設案件，需上線填報案件申挖，並依協調會議紀錄作為免收路修費依據，以利道路修復費控管。
- (五) 為健全公共管線系統之內容，包括案件申請、禁挖管理、六個月內修復及管線資料更新等事宜，各工程施工完成後，請上系統繪製禁挖路段，並確實管制三年禁挖，以避免重複挖掘，以利道路平整。

肆、道路挖掘管理事宜

- (一) 有關 205 線道路挖掘請各管線單位逕洽本府工務處申請，餘縣道 201、202、203 及 204 線道，則由本府委託交通部公路總局澎湖工務段受理挖掘，並依本府制定「澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例」規定辦理，如非屬必要措施，則禁止三年內道路計畫型挖掘申請。
- (二) 請確實回填高性能低強度回填料 (CLSM)，並將施作抗壓試體規定納入契約，確實掌握回填抗壓強度於每平方公分 20 至 90 公斤範圍內，管線施工結案時應提交試驗報告至路權管理機關備查；近日內發現管線單位在澆置

管溝 CLSM 完成後，清洗攪拌車輸送槽時，將廢水直接沖入管溝，請各管線單位督促廠商施作情形。

- (三) 本處辦理定期稽查有多處道路完成後，發生回填不實、道路沉陷、混凝土起沙或部分 AC 隆起擠壓，請各管線單位加強道路回填工作，如有道路不平整或修復不良者，依相關法令或自治條例規定課以行政罰鍰。
- (四) 管線施工完成後，原有標線損壞應辦理復原工作，並依照規定請各路權單位辦理路權移回接管。
- (五) 請各管線事業單位於道路管線挖掘時，應責成施工廠商注意道路整潔及落實交通維持計畫書與勞工安全相關規定之執行。
- (六) 縣府成立道路管線挖掘稽查小組每月第一個禮拜五上午為縣府定期抽查管線單位路面挖掘查核工作，後續定期稽核日期分別為 4/9、5/7、6/4、7/2、8/6、9/3、10/1、11/5 及 12/3 日，請各管線單位派員與會。

伍、道路修復費用支用情形

- (一) 108 年及 109 年已發路證，路權單位尚未辦理完工結案審查，請管理單位(公所/澎湖工務段)儘速辦理完工結案事宜(管理端)。

路權單位								
路權單位	核發路證總數(A)	應申報完工案件數(B)	已申報完工案件數(C)	未申報完工案件數(D) D=B-C	申報完工比例(E) E=C/B	完工結案案件數(F)	完工未結案案件數(G) G=C-F	完工結案比例(H) H=F/C
湖西鄉公所	252	252	242	10	96%	224	18	92%
交通部公路總局第三區養護工程處澎湖工務段	349	347	341	6	98%	259	82	75%
馬公市公所	965	960	955	5	99%	610	345	63%
西嶼鄉公所	104	104	103	1	99%	83	20	80%
白沙鄉公所	78	77	74	3	96%	47	27	63%
澎湖縣政府工務處	90	90	89	1	98%	8	81	8%
七美鄉公所	39	39	36	3	92%	32	4	88%
望安鄉公所	25	25	24	1	96%	24	0	100%
總計	1902	1894	1864	30	98%	1287	577	69%

(結論)：未辦理完工審查，請各單位於 年 月 日止上系統辦理竣工審查。

(二) 108 年及 109 年道路挖掘申請及完工結案情形：(申請端)

申挖單位								
申挖單位	核發路證處數(A)	應申報完工案件數(B)	已申報完工案件數(C)	未申報完工案件數(D) D=B-C	申報完工比例(E) E=C/B	完工結案案件數(F)	完工未結案件數(G) G=C-F	完工結案比例(H) H=F/C
澎湖有線電視股份有限公司	36	36	36	0	100%	28	8	77%
中華電信股份有限公司	415	415	413	2	99%	366	47	88%
台灣自來水股份有限公司	942	934	910	24	97%	443	467	48%
台灣電力股份有限公司	473	473	472	1	99%	422	50	89%
陸軍第一地區支援指揮部地區補油庫馬公油料分庫	1	1	0	1	0%	0	0	0%
台灣中油股份有限公司	10	10	10	0	100%	10	0	100%
台灣固網	3	3	3	0	100%	3	0	100%
澎湖縣政府警察局	15	15	14	1	93%	13	1	92%
新世紀資訊股份有限公司	6	6	5	1	83%	1	4	20%
台灣電力股份有限公司臺南供電區運處	1	1	1	0	100%	1	0	100%
總計	1902	1894	1864	30	98%	1287	577	69%

(結論)：未申報完工單位，請各單位於 年 月 日止上系統申報竣工，屆時逾期未申報完工者，將依條例第 26 條規定辦理。

(三)本府控管道路管理基金，請各公所務必督促各管線單位辦理完工結案事宜後，依澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例第 25 條【管理機關應於申請人辦理管線挖掘路基路面回填完工後六個月內，依收取道路修復費之修復面積，對該挖掘路段進行重新鋪設。為避免管線單位因有其他因素須辦理道路修復費退費等事宜，請各管理單位務必先行確認已完工結案後，再提報相關修復計畫，報府辦理請撥修復費用。

(四)另本府所管道路管理基金 110 年度預算編列 2,400 萬元，目前馬公市公所匡列 1,500 萬元，湖西鄉公所匡列 400 萬，白沙鄉公所匡列 300 萬，西嶼鄉公所預計匡列 300 萬元，各公所有工程或委辦設計案件需求，請儘速於 4

月底前提報道路修復計畫送本府核辦，並於 110 年 6 月底前辦理發包完成，於同年 11 月 30 日前報府核銷結案，於當年度 10 月過後即不再核定修復計畫，請納入下年度計畫辦理。

(五) 近日內工安事件頻傳，請各管線單位督促施工廠商確實做好相關交通安全維持措施及勞工安全衛生講習，並將工地相關施工車輛備妥”輪擋”與相關交通設施與警示標誌。

(六) 有關道路緊急開挖或漏水搶修之情形預非屬上班日，請管線單位先行傳真至本府工務處，傳真號碼 06-9278048 作為依據，並於道路挖掘完成後，再依規定辦理申請。

陸、年度管線協調會協調

- (一) 109 年度下半年度管線協調會檢討(詳附件)。
- (二) 110 年度年度預施工路段管線協調(詳附件)。
- (三) 111-113 年度年度預施工路段管線協調(詳附件)。

柒、臨時動議

捌、會議結束

澎湖縣轄區內109下半年度至110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工程項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工工期	說明	結論
109下-☆1	澎湖縣政府	110年度縣道路面改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=16 m L=1800 m	110年3月發包	規劃設計中，205縣道(海豚灣大飯店到文澳派出所)、203縣道許家段側溝、中正橋、永安橋路燈汰換。	已核准/警察局交通隊配合施工
109下-☆2	澎湖縣政府	203縣道23K+380~26K+500路面改善(合界起)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=18-20m, L=3120m	預計110年施工	109年10月提報中	已核准/警察局保安科配合施工/併提案31案/計畫核准後配合免收路修費
109下-☆3	澎湖縣政府	澎湖縣西嶼鄉鄉道改善工程(澎湖2、澎3、澎5及澎6)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	西嶼鄉鄉道	預計110年施工	109年10月提報中/改善西嶼鄉鄉道路面改善/三年內施作路段除外	已核准/交通部公路總局前贈計畫/爭取計畫中/近日內發包
109下-☆4	澎湖縣政府	澎25號線鄉道改善工程(烏坎至鎖港圓環)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=15m, L=4121m	預計110年施工	109年10月提報中/改善澎25號鄉道整段	已核准/交通部公路總局前贈計畫/爭取計畫中
109下-☆5	澎湖縣政府	澎28號線鄉道改善工程(文澳派出所至大昇建材行)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=10m- L=600m	預計110年施工	109年10月提報中	已核准/警察局保安科配合施工/近日內發包/請自行開個案協調會
109下-☆6	澎湖縣政府	澎34號線鄉道改善工程(望安鄉)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=6-8m, L=7862m	預計110年施工	109年10月提報中	已核准/交通部公路總局前贈計畫/近日內辦理發包
109下-☆7	澎湖縣政府	澎37號線鄉道改善工程(馬公市虎井里)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=8-10m- L=460m	預計110年施工	109年10月提報中	已核准/近日內發包/請自行開個案協調會

澎湖縣轄區內109下年度至110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	結論
109下-☆8	澎湖縣政府	興仁及成功地區既有污水截流設施改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	澎湖縣政府	W= m, L= m	預計110年5月份發包	辦理興仁及成功地區污水管路汰換及既有機電設施提升	已核准/施工前請召開協調會
109下-☆9	馬公市公所	馬公市區(三多、陽明、嶼港)人行環境改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	馬公市公所 /承安營造有限公司	W=4-6m, L=816m	109.6.30	已發包、預計5月施工	已核准/進度報告/預計109年11月底改善完成/解除列管
109下-☆10	馬公市公所	(100)馬公市道路挖掘路面修復工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	馬公市公所 /立璋營造有限公司	W=5-12m, L=450m	90日曆天	山水廟前岔路/萊山中山國小旁/文山路27巷/海埔路41巷/文光路	已核准/進度報告/預計109年11月底改善完成/解除列管
109下-☆11	湖西鄉公所	(100)湖西鄉道路挖掘路段改善工程(第2標)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	湖西鄉公所	L=666m W=5.5m	預計109年9月	沙港部分、中西村全村挖掘路段改善	已核准/屬村里道路/請公所自行協調/解除列管
109下-☆12	湖西鄉公所	(100)湖西鄉農路改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	湖西鄉公所	W=3.5m, L=957.5m	預計109年10月15日開工		已核准/屬村里道路/請公所自行協調/解除列管
109下-☆13	湖西鄉公所	(100)湖西鄉村里道路改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	湖西鄉公所	修復面積約5000m ²	預計109年10月16日發包	工期100天	已核准/屬村里道路/請公所自行協調/解除列管
109下-☆14	湖西鄉公所	(100)中油睦鄰專案-湖東湖西道路圍牆改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	台灣中油嘉義營業處湖西供油服務中心	W=4-5.5m, L=200m	預計109年10月16日發包	工期100天	已核准/屬村里道路/請公所自行協調/解除列管
109下-☆15	公路總局澎湖工務段	69KV澎湖~馬公紅白線M10-M12人孔提升點檢	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *3處	預計109年11月發包	人孔打開點檢，檢點後配合澎湖工務段道路加封下地	已核准/人孔檢點後兩個月辦理下地

澎湖縣轄區內109下半年度至110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工程項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	結論
109下-☆16	公路總局澎湖工務段	69KV澎湖~馬公紅白線M8-M9、M13-M23人孔提升點檢	<input checked="" type="checkbox"/> 電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *13處	預計110年5月發包	人孔打開點檢	已核准/人手孔檢點後兩個月辦理地下
109下-☆17	公路總局澎湖工務段	69KV澎湖~馬公紅白線M3-M5人孔提升點檢	<input checked="" type="checkbox"/> 電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *3處	預計111年3月發包	人孔打開點檢	已核准/人手孔檢點後兩個月辦理地下
109下-☆18	公路總局澎湖工務段	69KV澎湖~馬公紅白線M35~M41人孔提升點檢	<input checked="" type="checkbox"/> 電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *7處	預計111年3月發包	人孔打開點檢	已核准/人手孔檢點後兩個月辦理地下
109下-☆19	馬市公所	馬公市晴裡里、井垵里、五德里、安宅里及興仁國小對面路段、興仁至大城北路段等架空線路地下化改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	W=管溝寬度 0.6m、L=8,400m	預定110年-112年	規劃設計中	已核准/興仁路月份請洽下水道科協調
109下-☆20	湖西鄉公所	湖西村、南寮村、北寮村、白坑村及隘門至隘門沙灘路段等架空線路地下化改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	W= 0.6m, L=7,000m	預定110年-112年	規劃設計中	已核准/澎20號線施工路段請現勘確認/屬村里道路請洽公所自行協調
109下-☆21	白沙鄉公所	後寮村、大倉村架空線路地下化改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	W= 0.6m, L=1,400 m	預定110年-112年	規劃設計中	已核准/屬村里道路請洽公所協調
109下-☆22	公路總局澎湖工務段	澎湖局#6客戶光纜佈接工程(五德至時裡路段)	<input type="checkbox"/> 電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	中華電信	提升人孔	110年度	澎南地區5G建設需要	已核准/屬人手孔提升案件
109下-☆23	公路總局澎湖工務段	西嶼局#3客戶光纜佈接工程(內垵至外垵路段)	<input type="checkbox"/> 電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	中華電信	提升人孔	110年度	西嶼地區5G建設需要	已核准/屬人手孔提升案件

澎湖縣轄區內109下半年度至110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	結論
109下-☆24	馬市公所	五德社區FTTH建設工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	中華電信	提升手孔及修管	110年度	五德社區寬頻速率提升需要	已核准/屬人手孔提升案件
109下-☆25	湖西鄉公所	白坑及青螺村FTTH建設工程(澎湖13線湖西至青螺段)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	中華電信	提升手孔及修管	110年度	白坑及青螺等村寬頻速率提升需要	已核准/屬人手孔提升案件
109下-☆26	公路總局澎湖工務段/馬市公所	東文里FTTH建設工程(205線東文段及社區道路)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	中華電信	提升手孔及修管	110年度	東文社區寬頻速率提升需要	已核准/屬人手孔提升案件
109下-☆27	公路總局澎湖工務段/湖西鄉公所	中西村FTTH建設工程(203線中西段及村里道路)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	中華電信	提升手孔及修管	110年度	中西村寬頻速率提升需要	已核准/屬人手孔提升案件
109下-☆28	公路總局澎湖工務段/白沙鄉公所	講美村FTTH建設工程(203線講美段及村里道路)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	中華電信	提升手孔及修管	110年度	講美村寬頻速率提升需要	已核准/屬人手孔提升/三年內禁挖路段
109下-☆29	白沙鄉公所	小赤村FTTH建設工程(村里道路)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	中華電信	提升手孔及修管	110年度	小赤村寬頻速率提升需要	已核准/屬人手孔提升
109下-☆30	西嶼鄉公所	小門村FTTH建設工程(村里道路)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	中華電信	提升手孔及修管	110年度	小門村寬頻速率提升需要	已核准/屬人手孔提升
109下-☆31	公路總局澎湖工務段	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(203線與橫礁村路口段)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	已核准/警察局保安科配合施工/併提案2/計畫核准後配合免收路修費

澎湖縣轄區內109下半年度至110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	結論
109下-☆32	公路總局澎湖工務段	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(203線赤馬村廟口段)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	已核准/請依規定上系統申報
109下-☆33	公路總局澎湖工務段	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(203線內垵村相公廟口段)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	已核准/請依規定上系統申報
109下-☆34	公路總局澎湖工務段	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(203線永安橋綠能公園路口段)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	縣道屬禁挖管制路段/改列112年度
109下-☆35	澎湖縣政府	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(205線與菜園里入口處路段)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	縣道屬禁挖管制路段/改列111年度
109下-☆36	馬公市公所	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(中興、民福、三民路口人行道)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	屬禁挖路段/改列111年度
109下-☆37	馬公市公所	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(澎湖22號、澎湖23號岔路口處)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	屬禁挖路段/改列112年度
109下-☆38	馬公市公所	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(東文里活動中心路口處)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	已核准/請依規定上系統申報
109下-☆39	西嶼鄉公所	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(外垵村縣道203線終點路口處)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	縣道屬禁挖路段/改列111年度

澎湖縣轄區內109下半年度至110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	結論
109下-☆40	西嶼鄉公所	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(赤馬村澎5號道路海景民宿前路口處)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	屬禁挖路段/改列111年度
109下-☆41	白沙鄉公所	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(吉貝旅客服務中心西側機車出租處前路口)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	已核准/請依規定上系統申報
109下-☆42	白沙鄉公所	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(吉貝紅毛港餐廳前)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	已核准/請依規定上系統申報
109下-☆43	馬公市公所	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(澎28號道、文明岔路口)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	已核准/請依規定上系統申報/配合施工
109下-☆44	公路總局澎湖工務段	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(201線崙裡社區岔路口)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	已核准/請依規定上系統申報
109下-☆45	公路總局澎湖工務段	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(204線與澎21號道岔路口)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	屬禁挖路段/改列111年度
109下-☆46	公路總局澎湖工務段	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(202縣與澎14號道岔路口)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	屬禁挖路段/改列112年度
109下-☆47	馬公市公所	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(文林、三多路口)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	已核准/請依規定上系統申報

澎湖縣轄區內109下半年度至110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	結論
109下-☆48	西嶼鄉公所	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(澎湖5號道東台古堡與東昌營區路口)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	屬禁挖路段/改列 111年度
109下-☆49	馬公市公所	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(六合路9巷)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	已核准/請依規定上系統申報
109下-☆50	馬公市公所	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(文澳市場前)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	已核准/請依規定上系統申報
109下-☆51	公路總局澎湖工務段	縣警察局110年度錄影監視系統建置工程(203線進入外垵社區岔路口)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	警察局	提升手孔及路面挖掘	110年度	治安及交通維護建設需要	已核准/請依規定上系統申報
109下-☆52	公路總局澎湖工務段	☆馬公海淡廠至成功場管線連絡工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司南區工程處	W=1.5 m, L=1,300m	預計110年5月	馬公海淡廠至成功淨水場供水系統改善	屬禁挖路段/改列 113年度
109下-☆53	公路總局澎湖工務段	☆馬公成功至白沙配水管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司南區工程處	W=1.5 m, L=12,100m	預計110年9月	白沙供水系統改善	屬禁挖路段/改列 113年度
109下-☆54	湖西鄉公所	☆馬公湖西鄉送水幹管工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司南區工程處	W=1.2 m, L=1,200m	預計110年5月	☆原辦理馬公增建4000噸海淡廠送水管工程案於大城北過施工困難(附圖藍色虛線段未施工作),本案為連接海淡廠與成功廠管線,另提A、B、C方案;B方案須配合民航局及軍方同意許可後才可施工;C方案須再確認計畫道路規劃,尚未定案;目前評估以A方案較為可行,詳如附圖說明	請定案號再現勘確認

澎湖縣轄區內109下半年度至110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	結論
109下-☆55	馬公市公所	澎湖馬公市西文里等汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、L=12,000m	預定109年12月初開工	本案施工範圍西文及東文里(澎湖204號線南側與205號線北側道路)。	已核准/請依規定上系統申報/解除列管
109下-☆56	馬公市公所	澎湖馬公市南海碼頭等汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、L=13,000m	預定109年12月初開工	本案施工範圍東文里及案山里(第三漁港及空大附近等區域)。	已核准/請依規定上系統申報/解除列管
109下-☆57	公路局第三區養護工程處澎湖工務段	澎湖203號線(合界-小門段)等汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、L=5,550m	預定109年10月底開工	本案施工範圍澎湖203號線(跨海大橋西側橋頭起至往小門村路口)。	已核准/請依規定上系統申報/解除列管
109下-☆58	馬公市公所	澎湖縣馬公市文光路等汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、L=700m	預定109年12月初開工	本案施工範圍自光復路與文光路口起至陽明路與文光路口。	已核准/請依規定上系統申報/解除列管
109下-☆59	馬公市公所	澎湖馬公市鐵線、五德等2里汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、L=9,500m	預定110年10月	本案預計辦理鐵線、五德等2里，全社區路段管線汰換，目前辦理發包作業中。	已核准/請依規定上系統申報
109下-☆60	馬公市公所	澎湖馬公市菜園等4里汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、L=16,000m	預定110年10月	本案預計辦理菜園、石泉、前寮、光華等4里，全社區路段管線汰換，目前辦理發包作業中。	已核准/請依規定上系統申報
109下-☆61	馬公市公所	澎湖馬公市井坎里、時裡里汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、L=12,000m	預定110年12月	本案預計辦理井坎、時裡、等2里全社區路段管線汰換，目前辦理發包作業中。	已核准/請依規定上系統申報
109下-☆62	馬公市公所 公路局第三區養護工程處澎湖工務段	澎湖馬公市風櫃里汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、L=8,000m	預定110年12月	本案預計辦理風櫃里全社區路段及201號線(時裡至風櫃段)管線汰換，目前辦理發包作業中。	已核准/請依規定上系統申報

澎湖縣轄區內109下半年度至110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	結論
109下-☆63	公路局第三區養護工程處澎湖工務段	澎湖201號線(興仁濟公廟-鎮港澎湖農會超市段)汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區澎湖管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、 L=3,500m	預定110年10月	本案預計辦理201號線(興仁濟公廟-鎮港澎湖農會超市段)管線汰換，目前設計中。	已核准/請依規定上系統申報
109下-☆64	馬市公所	澎湖馬市臨海路等市區道路汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區澎湖管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、 L=7,500m	預定110年10月	本案預計辦理馬市公市臨海路、民生路、民權路等市區道路管線汰換，目前設計中。	已核准/請依規定上系統申報
109下-☆65	馬市公所 湖西鄉公所	澎湖東街里及城北村等等汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區澎湖管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、 L=2,000m	預定110年12月	本案預計辦理馬市公市東街里及湖西鄉城北村管線汰換，目前設計中。	已核准/請依規定上系統申報
109下-☆66	馬市公所	台灣中油馬公管線開挖檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣中油嘉義營業處澎湖西供油服務中心	W=8 m, L= 102 m	預計110年初至110年底	1.清查興港南街舊管線及檢查現行管線從民福路至馬公漁船站。2.清查臨海路管線從民福路與臨海路交接處至馬公港。	已核准/請依規定上系統申報/管挖路段請證車道一併改善
109下-☆67	西嶼鄉公所	109年外垵村道路挖掘修復工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	西嶼鄉公所		預計109年12月	外垵村漁港前聯外道路改善工程	已核准/屬村里道路/請公所自行協調/解除列管
109下-☆68	西嶼鄉公所	109年小門村道路挖掘修復工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	西嶼鄉公所		預計109年12月	小門村自來水管挖掘路段改善	已核准/屬村里道路/請公所自行協調/解除列管
109下-☆69	澎湖縣政府	109年度市區道路改善第2標	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=16 m L=1800 m	109年11月發包	已完成設計，改善路段為1.公兒五-文澳城隍廟後方道路、2.東文社區活動中心旁道路、3.案山經國路旁道路、4.雅霖飯店前(前道路)。	已核准/請於發包前召開管線協調會/解除列管
109下-☆70	澎湖工務段	201線0K~3K+500路面整修工程(興仁圓環-山水電信局)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖工務段	W= 16 m L= 3500 m	110年3月發包	澎湖工務段110年度改善路段	已核准/請於發包前召開管線協調會
	以下空白							

澎湖縣轄區內109下年度至110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路 工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	結論
☆:為新增項目; △:為修正項目								

澎湖縣轄區內110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工工期	說明	備註
1	澎湖工務段	201線0K~3K+500路面整修工程(興仁圓環-山水電信局)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖工務段	W= 16 m L= 3500 m	110年3月發包修正110年8月	配合自來水管線汰換/澎湖工務段列入110年度改善路段	
2	澎湖工務段	204線7K+500~8K+500路面整修工程(機場段-隘門圓環)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖工務段	W= 16 m L= 1000 m	110年3月發包修正110年8月	配合工務處箱涵施作/澎湖工務段列入110年度改善路段	
3	澎湖縣政府	203縣道23K+380~26K+500路面改善(橫礁-合界至小門)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=18-20m, L=3120m	預計110年下半年度	配合自來水管線汰換/109年10月提報中/	
4	澎湖縣政府	澎湖縣西嶼鄉鄉道擇要改善工程(澎2、澎3、澎5及澎6)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	西嶼鄉鄉道	預計110年6月發包	109年10月提報中/已獲交通部路總局補助/規劃設計中	
5	澎湖縣政府	澎25號線鄉道改善工程(烏坎至鎮港圓環)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=15m, L=4121m	預計110年下半年度	109年10月提報中/改善澎25號鄉道整段/經費爭取中	
6	澎湖縣政府	澎34號線鄉道改善工程(望安鄉)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=6~8m, L=7882m	預計110年6月發包	109年10月提報中/已獲交通部路總局補助/規劃設計中	
7	澎湖縣政府	澎37號線鄉道改善工程(馬公市虎井里)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=8-10m, L=460m	預計110年4月	施工中	
☆8	澎湖縣政府	馬公市民權路(民生路至中山路)道路及人行道改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W= 12 m L= 260 m	110年9月發包	經費爭取中	

澎湖縣轄區內110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
☆9	澎湖縣政府	馬公市四維路共同管溝埋設及道路改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W= 15 m L= 1000 m	110年9月發包	經費爭取中	
☆10	澎湖縣政府	馬公市中華路(新村路至同和路)道路及人行道改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W= 15 m L= 590m	110年9月發包	經費爭取中	
☆11	澎湖縣政府	馬公市新生路(玉山銀行-北辰街)道路及人行道改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W= 15 m L= 600m	110年9月發包	經費爭取中	
☆12	澎湖縣政府	縣府周邊人行道改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W= 15 m L= 800m	110年9月發包	經費爭取中	
☆13	澎湖縣政府	110年度兩水下水道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W= 8 m L= 335 m	110年3月發包	施工位置，馬公市文前路(新生路至文學路)	
☆14	澎湖縣政府	興仁及成功地區既有污水截流設施改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W= 16 m L= 1800 m	110年7月發包	馬公市興仁及成功里	
15	澎湖縣政府	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程分支管網及用戶接管工程第一標	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W= m L=1773m	110年3月開工	石泉、光華里	

澎湖縣轄區內110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工工期	說明	備註
☆16	湖西鄉公所	(110)湖西鄉村里道路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	湖西鄉公所	L=715m W=3~10m	預計110年7月	1、北寮活動中心周邊道路 2、許家村75-6號道路水溝新設 3、東石往許家農路AC改PC路面 4、中西北營往海邊道路 5、沙港138-7號宅前路段AC改PC路面 6、中西段745地號道路改善。	
☆17	湖西鄉公所	(110)湖西鄉AC路面改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	湖西鄉公所	L=1130m W=4~8m	預計110年7月	1、菓葉將軍廟至菓葉63號宅AC路面 2、西溪13號往西溪漁港AC路面 3、北寮社區AC路面	
☆18	湖西鄉公所	油料庫睦鄰工作一太武、城北及隘門村環境設施、設備改善	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	湖西鄉公所	L=440m W=3~6m	預計110年8月	1、城北村新設道路。 2、隘門村道路改善。	
19	馬市公所	馬公市蒔裡里、井垵里、五德里、安宅里及興仁國小對面路段、興仁至大城北路段等架空路地下化改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	w=管溝寬度 0.6m、L=8,400m	預定110年-112年	規劃設計中	
20	湖西鄉公所	湖西村、南寮村、北寮村、白坑村及隘門至隘門沙灘路段等架空線路地下化改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	W= 0.6m, L=7,000m	預定110年-112年	規劃設計中	
21	白沙鄉公所	後寮村、大倉村架空線路地下化改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	W= 0.6m, L=1,400 m	預定110年-112年	規劃設計中	
22	自來水公司南區工程處	☆馬公海淡廠至成功場管線連絡工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	台灣自來水公司南區工程處	W=1.5 m, L=1,300m	(原109下半年度提報預計110年5月)改預計110年12月	馬公海淡廠至成功淨水場供水系統改善	禁挖路段 (配合水利署離島地區供水改善計畫第二期-行政院108年5月9日院臺經字第1080011321號函)

澎湖縣轄區內110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工工期	說明	備註
23	自來水公司南區工程處	☆馬公成功至白沙配水管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	台灣自來水公司南區工程處	W=1.5 m, L=12, 100m	(原109下半年度提報預計110年9月)改預計110年12月	白沙供水系統改善	禁挖路段 (配合水利署離島地區供水改善計畫第二期-行政院108年5月9日院臺經字第1080011321號函)
24	公路局第三區養護工程處澎湖工務段	澎湖馬公市安宅里至湖西鄉許家村管線連接工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.7m、L=1,050m	預定110年10月	本案施工範圍：起點由澎203號線(澎湖醫院安宅院區起至農改場澎湖分場止)右側單邊埋管。	
☆25	馬公市公所	澎湖馬公市敬業街等汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、L=900m	預定110年10月	本案施工範圍：1.敬業街(四維路口起至三多路口)2.西文里縣農會供銷部道路(203線路口起至天啟聖宮北側)。	
☆26	陸軍第一地區支援指揮部補給油料庫	110年度一支部臨門作業組機場外環道路油管汰換工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	基鋼實業有限公司	W=1.5m, L=1.5m	110年4月發包	新設油管通過空軍圍牆後銜接舊管	
27	馬公市公所	澎湖馬公鐵線、五德等2里管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、L=9,500m	預定110年10月	本案預計辦理鐵線、五德等2里，全社區路管線汰換，目前辦理發包作業中。	
28	馬公市公所	澎湖馬公市菜園等4里汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、 L=16,000m	預定110年10月	本案預計辦理菜園、石泉、前寮、光華等4里，全社區路管線汰換，目前辦理發包作業中。	
29	馬公市公所	澎湖馬公市井垵里、時裡里汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、 L=12,000m	預定110年12月	本案預計辦理井垵、時裡、等2里全社區路管線汰換，目前辦理發包作業中。	
30	馬公市公所 公路局第三區養護工程處澎湖工務段	澎湖馬公市風櫃里汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、 L=8,000m	預定110年12月	本案預計辦理風櫃里全社區路管線及201號線(時裡至風櫃里)管線汰換，目前辦理發包作業中。	

澎湖縣轄區內110年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	備註
31	公路局第三區養護工程處澎湖工務段	澎湖201號線(興仁濟公廟-鎮港)汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、 L=3,500m	預定110年10月	本案預計辦理201號線(興仁濟公廟-鎮港澎湖農會起市段)管線汰換，目前設計中。	
32	馬公市公所	澎湖馬公市臨海路等市區道路汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、 L=7,500m	預定110年10月	本案預計辦理馬公市臨海路、民生路、民權路等市區道路管線汰換，目前設計中。	
33	馬公市公所 湖西鄉公所	澎湖東衛里及城北村等等汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	W=管溝寬度 0.6m、 L=2,000m	預定110年12月	本案預計辦理馬公市東衛里及湖西鄉城北村管線汰換，目前設計中。	
34	馬公市公所	台灣中油馬公管線開挖檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視、	台灣中油嘉義營業處湖西供油服務中心	W=8 m, L= 102 m	預計110年初至110年底	1.清查興港南街舊管線及檢查現行管線從民福路至馬公漁船站.2.清查臨海路管線從民福路與臨海路交接處至馬公港。	
	以下空白							

☆:為新增項目; △:為修正項目; 反黑字樣:確定施工

澎湖縣轄區內111年至113年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

編號	路權或主辦道路工程單位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	結論
1	澎湖縣政府、第三工務段澎湖分段	高壓電纜老舊更新工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、自來水公司、中華電信、澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 自來水公司、中華電信、澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	W= m, L= m	預計110年	白沙鎮線/需人孔調升/166孔(尖山電廠→澎湖204縣道→成功天軍電→東石村→鼎灣監獄→澎湖203號線→講美村→白沙分局→成名社區候車站)	行政院列管強韌計畫工程
2	馬市公所	澎湖-馬公紅白線M35-M40人孔提升點檢	<input type="checkbox"/> 台電、自來水公司、中華電信、澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 自來水公司、中華電信、澎湖有線電視	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m, L= 1.6 m	預計111年12月~112年3月		
3	澎湖縣政府	澎湖縣興仁地區排水路污水截流改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、自來水公司、中華電信、澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 自來水公司、中華電信、澎湖有線電視	澎湖縣政府	W= m, L= m	預計110-111年施工	辦理興仁1號、11號區排水兩污分流工程	改至109年度施工
4	澎湖縣政府	澎湖縣成功地區主要道路排水路污水截流改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、自來水公司、中華電信、澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 自來水公司、中華電信、澎湖有線電視	澎湖縣政府	W= m, L= m	預計110-111年施工	辦理成功1號、11號區排水兩污分流工程	改至109年度施工
5	澎湖縣政府	澎湖縣馬公地區區污水下水道系統第一期工程分支管網及用戶接管工程第一標	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、自來水公司、中華電信、澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 自來水公司、中華電信、澎湖有線電視	澎湖縣政府	W= m, L= 3012m	預計110-112	預計109年底辦理第四次招標作業，將採分案方式辦理，先行招標雙湖園地區用戶接管工程。	交通部公路總局生活圈計畫
6	澎湖縣政府	中正橋、永安橋改建	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、自來水公司、中華電信、澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 自來水公司、中華電信、澎湖有線電視	澎湖縣政府	W= m, L= m		現階段為提報計畫中	交通部公路總局生活圈計畫
7	湖西鄉公所	澎13號鄉道路面改善	<input type="checkbox"/> 台電、自來水公司、中華電信、澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 自來水公司、中華電信、澎湖有線電視	澎湖縣政府	W= m, L= m	預計110-111年施工	台電需求說明：因應未來分散型再生能源併網需求，6"管增設至10管	交通部公路總局生活圈計畫
8	馬市公所	澎22及23號鄉道路面改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、自來水公司、中華電信、澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 自來水公司、中華電信、澎湖有線電視	澎湖縣政府	W= m, L= m	預計111年施工	台電需求說明：因應未來自來水及分散型再生能源併網需求，澎22鄉道之6"管增設至10管	交通部公路總局生活圈計畫
110提報-9	澎湖縣政府	111年度縣道路面改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、自來水公司、中華電信、澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 自來水公司、中華電信、澎湖有線電視	澎湖縣政府	W= 6-10 m, L= 500 m	111年3月發包	規劃設計中，205縣道(文澳派出所-生活博物館)	

☆: 為新增項目; △: 為修正項目



110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置圖
<p>109 下半年 改列 109-70</p> <p>110-01-01</p> <p>201 線 0K~3K+500 路面整修工程(興仁圓環-山水電信局)</p> <p>提案單位： 澎湖工務段</p>	
<p>110-01-02</p> <p>204 線 7K+500~8K+500 路面整修工程(機場段-隘門圓環)</p> <p>提案單位： 澎湖工務段</p>	



110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置圖
<p>109 下半年 改列 109-02</p> <p>110-01-03</p> <p>203 線 23K+380~26 K+500 路面 整修工程 (橫礁-合界 -小門)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	
<p>109 下半年 改列 109-03</p> <p>110-01-04 (澎 2 路線)</p> <p>澎湖縣西嶼 鄉鄉道擇要 改善工程 (澎 2、澎 3、 澎 5 及澎 6)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	



110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置圖
<p>109 下半年 改列 109-03</p> <p>110-01-04 (澎 3 路線)</p> <p>澎湖縣西嶼 鄉鄉道擇要 改善工程 (澎 2、澎 3、 澎 5 及澎 6)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	
<p>109 下半年 改列 109-03</p> <p>110-01-04 (澎 5 路線)</p> <p>澎湖縣西嶼 鄉鄉道擇要 改善工程 (澎 2、澎 3、 澎 5 及澎 6)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	


110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置圖
<p>109 下半年 改列 109-03</p> <p>110-01-04 (澎 6 路線)</p> <p>澎湖縣西嶼 鄉鄉道擇要 改善工程 (澎 2、澎 3、 澎 5 及澎 6)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	
<p>109 下半年 改列 109-04</p> <p>110-01-05</p> <p>澎 25 號線鄉 道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>109 下半年 改列 109-06</p> <p>110-01-06</p> <p>澎 34 號線鄉 道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	
<p>109 下半年 改列 109-07</p> <p>110-01-07</p> <p>澎 37 號線鄉 道改善工程 (馬公市 虎井里)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>110-01-08</p> <p>馬公市民權路(民生路至中山路)道路及人行道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	
<p>110-01-09</p> <p>馬公市四維路共同管溝埋設及(六合路至民族路)道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	



110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>110-01-10</p> <p>馬公市中華路(新村路至同和路)道路及人行道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	
<p>110-01-11</p> <p>馬公市新生路(玉山銀行至北辰街)道路及人行道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>110-01-12</p> <p>縣府周邊道路及人行道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	
<p>110-01-13</p> <p>110 年度雨水下水道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編 號	位 置																				
<p>109 下半年 改列 110-01-14</p> <p>興仁及成功 地區既有污 水截流改善 工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	 <table border="1" data-bbox="359 1120 1484 1198"> <tr> <td>設計單位</td> <td>怡興工程顧問有限公司</td> <td>公 道 名</td> <td>管 線 管 線 名 稱</td> <td>工 程 主 持 機 關</td> <td>澎湖縣政府</td> <td>知 照 示</td> <td>A1-01 / 平面圖分體管引圖-興仁地區</td> <td>圖 號</td> <td>03 /</td> </tr> <tr> <td>管 理</td> <td>邱海峰</td> <td>監 理</td> <td>潘益廷</td> <td>施 工</td> <td>廖所有</td> <td>審 查 機 關</td> <td>加 註</td> <td>備 註</td> <td>興仁及成功地區既有污水截流改善工程</td> </tr> </table>	設計單位	怡興工程顧問有限公司	公 道 名	管 線 管 線 名 稱	工 程 主 持 機 關	澎湖縣政府	知 照 示	A1-01 / 平面圖分體管引圖-興仁地區	圖 號	03 /	管 理	邱海峰	監 理	潘益廷	施 工	廖所有	審 查 機 關	加 註	備 註	興仁及成功地區既有污水截流改善工程
設計單位	怡興工程顧問有限公司	公 道 名	管 線 管 線 名 稱	工 程 主 持 機 關	澎湖縣政府	知 照 示	A1-01 / 平面圖分體管引圖-興仁地區	圖 號	03 /												
管 理	邱海峰	監 理	潘益廷	施 工	廖所有	審 查 機 關	加 註	備 註	興仁及成功地區既有污水截流改善工程												
<p>109 下半年 改列 110-01-15</p> <p>澎湖縣馬公 污水下水道 系統第一期 工程-分支 管網及用戶 接管工程第 一標(總表)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	 <p style="text-align: center;">雙湖園 水資源回收中心</p>																				

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置圖
<p>109 下半年 改列 110-01-15</p> <p>澎湖縣馬公 污水下水道 系統第一期 工程-分支 管網及用戶 接管工程第 一標 (區塊 1)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	
<p>109 下半年 改列 110-01-15</p> <p>澎湖縣馬公 污水下水道 系統第一期 工程-分支 管網及用戶 接管工程第 一標 (區塊 4)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>109 下半年 改列 110-01-15</p> <p>澎湖縣馬公 污水下水道 系統第一期 工程-分支 管網及用戶 接管工程第 一標 (區塊 4)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	
<p>109 下半年 改列 110-01-15</p> <p>澎湖縣馬公 污水下水道 系統第一期 工程-分支 管網及用戶 接管工程第 一標 (區塊 5、9) (區塊 7)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	


110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>109 下半年 改列 110-01-15</p> <p>澎湖縣馬公 污水下水道 系統第一期 工程-分支 管網及用戶 接管工程第 一標 (區塊 5、9) (區塊 7)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	<p>地址定位</p>
<p>109 下半年 改列 110-01-15</p> <p>澎湖縣馬公 污水下水道 系統第一期 工程-分支 管網及用戶 接管工程第 一標 (區塊 8) (區塊 6)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>109 下半年 改列 110-01-15</p> <p>澎湖縣馬公 污水下水道 系統第一期 工程-分支 管網及用戶 接管工程第 一標 (區塊 8) (區塊 6)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	
<p>109 下半年 改列 110-01-15</p> <p>澎湖縣馬公 污水下水道 系統第一期 工程-分支 管網及用戶 接管工程第 二標</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	



110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置																				
<p>109 下半年 改列 110-01-15</p> <p>澎湖縣馬公 污水下水道 系統第一期 工程-分支 管網及用戶 接管工程第 二標</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	 <table border="1" data-bbox="375 1093 1476 1142"> <tr> <td>內政部營建署 CONSTRUCTION OF URBAN WASTE WATER TREATMENT PLANTS</td> <td>澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程 分支管網及用戶接管工程第二標</td> <td>分支管網設計平面圖</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>日期:</td> <td>110/01/15</td> <td>圖名:</td> <td>分支管網設計平面圖</td> </tr> <tr> <td>繪圖:</td> <td>張國棟</td> <td>審核:</td> <td>張國棟</td> </tr> <tr> <td>繪圖:</td> <td>張國棟</td> <td>審核:</td> <td>張國棟</td> </tr> <tr> <td>繪圖:</td> <td>張國棟</td> <td>審核:</td> <td>張國棟</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	內政部營建署 CONSTRUCTION OF URBAN WASTE WATER TREATMENT PLANTS	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程 分支管網及用戶接管工程第二標	分支管網設計平面圖	<table border="1"> <tr> <td>日期:</td> <td>110/01/15</td> <td>圖名:</td> <td>分支管網設計平面圖</td> </tr> <tr> <td>繪圖:</td> <td>張國棟</td> <td>審核:</td> <td>張國棟</td> </tr> <tr> <td>繪圖:</td> <td>張國棟</td> <td>審核:</td> <td>張國棟</td> </tr> <tr> <td>繪圖:</td> <td>張國棟</td> <td>審核:</td> <td>張國棟</td> </tr> </table>	日期:	110/01/15	圖名:	分支管網設計平面圖	繪圖:	張國棟	審核:	張國棟	繪圖:	張國棟	審核:	張國棟	繪圖:	張國棟	審核:	張國棟
內政部營建署 CONSTRUCTION OF URBAN WASTE WATER TREATMENT PLANTS	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程 分支管網及用戶接管工程第二標	分支管網設計平面圖	<table border="1"> <tr> <td>日期:</td> <td>110/01/15</td> <td>圖名:</td> <td>分支管網設計平面圖</td> </tr> <tr> <td>繪圖:</td> <td>張國棟</td> <td>審核:</td> <td>張國棟</td> </tr> <tr> <td>繪圖:</td> <td>張國棟</td> <td>審核:</td> <td>張國棟</td> </tr> <tr> <td>繪圖:</td> <td>張國棟</td> <td>審核:</td> <td>張國棟</td> </tr> </table>	日期:	110/01/15	圖名:	分支管網設計平面圖	繪圖:	張國棟	審核:	張國棟	繪圖:	張國棟	審核:	張國棟	繪圖:	張國棟	審核:	張國棟		
日期:	110/01/15	圖名:	分支管網設計平面圖																		
繪圖:	張國棟	審核:	張國棟																		
繪圖:	張國棟	審核:	張國棟																		
繪圖:	張國棟	審核:	張國棟																		

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置	圖
<p>110-01-16</p> <p>「(110)湖西鄉村里道路改善工程」-北寮活動中心周邊道路</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		圖
<p>110-01-16</p> <p>「(110)湖西鄉村里道路改善工程」-許家村 75-6 號道路水溝新設</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		圖

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>110-01-16</p> <p>「(110)湖西鄉村里道路改善工程」-東石往許家農路 AC 改 PC 路面</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>	
<p>110-01-16</p> <p>「(110)湖西鄉村里道路改善工程」-中西北營往海邊道路</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>	


110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置	圖
<p>110-01-16</p> <p>「(110)湖西鄉村里道路改善工程」-沙港 138-7 號宅前路段 AC 改 PC 路面</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>110-01-16</p> <p>「(110)湖西鄉村里道路改善工程」-中西段 745 地號道路改善</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置	圖
<p>110-01-17</p> <p>「(110)湖西鄉 AC 路面改善工程」- 菓葉將軍廟至菓葉 63 號宅 AC 路面</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>110-01-17</p> <p>「(110)湖西鄉 AC 路面改善工程」- 西溪 13 號往西溪漁港 AC 路面</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖



編 號	位 置
<p>110-01-18</p> <p>「油料庫睦鄰工作—太武、城北及隘門村環境設施、設備改善」-隘門村道路改善</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>	

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖



編號	位置
<p>109 下半年 改列 110-01-19</p> <p>馬公市蔣裡里、井垵里、五德里、安宅里及興仁國小對面路段、興仁至大城北路段等架空線路地下化改善工程</p> <p>提案單位： 台電公司澎湖營業處</p>	<p>興仁國小對面路段：</p> 
<p>109 下半年 改列 110-01-19</p> <p>馬公市蔣裡里、井垵里、五德里、安宅里及興仁國小對面路段、興仁至大城北路段等架空線路地下化改善工程</p> <p>提案單位： 台電公司澎湖營業處</p>	

編號	位置	圖
<p>109 下半年 改列 110-01-20</p> <p>湖西村、南寮村、北寮村、白坑村及隘門至隘門沙灘路段等架空線路地下化改善工程</p> <p>提案單位： 台電公司澎湖營業處</p>	<p>白坑村：</p> 	
<p>109 下半年 改列 110-01-20</p> <p>湖西村、南寮村、北寮村、白坑村及隘門至隘門沙灘路段等架空線路地下化改善工程</p> <p>提案單位： 台電公司澎湖營業處</p>	<p>隘門至隘門沙灘路段：</p> 	

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>109 下半年 改列 110-01-24</p> <p>「澎湖馬公市安宅里至湖西鄉許家村管線連接工程」</p> <p>提案單位： 水公司澎湖營運所</p>	
<p>109 下半年 改列 110-01-24</p> <p>「澎湖馬公市安宅里至湖西鄉許家村管線連接工程」</p> <p>提案單位： 水公司澎湖營運所</p>	 <p style="text-align: center;">施工位置圖</p>

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>110-01-25</p> <p>「澎湖馬公市敬業街等汰換管線工程」</p> <p>提案單位： 水公司澎湖營運所</p>	
<p>110-01-26</p> <p>110 年度一支部隘門作業組機場外環道路油管汰換工程</p> <p>提案單位： 陸軍第一地區指揮部補給油料庫</p>	

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置圖
<p>下半年改列 改列 110-01-27</p> <p>澎湖馬公鐵線、五德 等 2 里汰換管線 工程</p> <p>提案單位： 自來水公司 澎湖營運所</p>	
<p>下半年改列 改列 110-01-28</p> <p>澎湖馬公菜園等 5 里汰換管線 工程</p> <p>提案單位： 自來水公司 澎湖營運所</p>	

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>下半年改列 改列 110-01-29</p> <p>澎湖馬公井垵等3里汰換管線工程</p> <p>提案單位： 自來水公司 澎湖營運所</p>	 <p>澎湖馬公井垵等3里汰換管線工程</p>
<p>下半年改列 改列 110-01-30</p> <p>澎湖馬公市風櫃里汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處澎湖 營運所</p>	 <p>澎湖馬公市風櫃里汰換管線工程</p>

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>下半年改列 改列 110-01-31</p> <p>澎湖 201 號線(興仁濟公廟-鎖港澎湖農會超市段)汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處澎湖 營運所</p>	 <p>澎湖201號線(興仁濟公廟-鎖港澎湖農會超市段)汰換管線工</p> <p>興仁濟公廟</p> <p>澎湖農會超市</p>
<p>下半年改列 改列 110-01-32</p> <p>澎湖馬公市臨海路等市區道路汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處澎湖 營運所</p>	 <p>澎湖馬公市臨海路等市區道路汰換管線工程</p> <p>1號碼頭 2號碼頭 3號碼頭 4號碼頭 5號碼頭</p>

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置圖
<p>下半年改列 改列 110-01-33</p> <p>澎湖東衛里 及城北村等 等汰換管線 工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水 公司第七區 管理處澎湖 營運所</p>	
<p>下半年改列 改列 110-01-33</p> <p>澎湖東衛里 及城北村等 等汰換管線 工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水 公司第七區 管理處澎湖 營運所</p>	

110 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置圖
<p>下半年改列 改列 110-34 台灣中油馬 公管線開挖 檢查</p> <p>提案單位： 台灣中油嘉 義營業處湖 西供油服務 中心</p>	